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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE 
 
Oggetto n. 2793 - Risoluzione per impegnare la Giunta a reperire i finanziamenti necessari per il 
completamento del secondo stralcio della variante Ponte Rosso nel comune di Castelnovo ne’ 
Monti, a completare la variante Bocco-Canala nel comune di Casina e a realizzare interventi di 
manutenzione nel tratto Bocco-Bettola. A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi (Prot. 
DOC/2016/0000373 del 23 giugno 2016) 
 
 

 
RISOLUZIONE 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Considerato che  

 
nel 2012 ha preso il via un’opera di miglioramento della Statale 63 che collega Reggio Emilia 
all’Appennino, infrastruttura necessaria e fondamentale per tutti quei pendolari che 
quotidianamente si spostano verso la città;  
 
il restyling, annunciato da tutti gli enti locali, prevedeva in totale 5 cantieri ed erano stati stanziati, 
oltre ai fondi di Anas, anche finanziamenti da parte della Provincia di Reggio Emilia e della Regione 
Emilia-Romagna;  
 
il completamento dei lavori era previsto per maggio 2016, ma ad oggi ci sono ancora due cantieri in 
corso d’opera, la variante Ponte Rosso nel comune di Castelnovo ne’ Monti e la variante Bocco-
Canala nel comune di Casina.  

 
Tenuto conto che  

 
il progetto iniziale della variante Ponte Rosso era diviso in due lotti per un costo complessivo di 8,9 
milioni euro. Al completamento del primo stralcio - dal costo di 5,4 milioni (di cui 3,1 da parte della 
Regione Emilia-Romagna) - sarebbero dovuti seguire altri 11 mesi di lavoro per completare il 
secondo, che aveva un costo iniziale previsto di 3,5 milioni di euro. Il primo stralcio è stato 
completato a fine 2014 e attualmente il secondo lotto non ha ancora una data di inizio definita; 
 
a fine 2014 il sindaco di Castelnovo ne’ Monti riferì in consiglio comunale che il problema consisteva 
nel reperimento dei fondi necessari per il completamento dell’opera, mentre nello scorso maggio il 
Presidente della Provincia di Reggio Emilia ha dichiarato che “si sta per chiudere il finanziamento 
dell’opera”, ma al momento non si hanno informazioni precise a riguardo. 
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Preso atto che 
 
nel 2011 ATI Consorzio Ravennate e CCC Consorzio Coop Costruzioni si sono aggiudicate l’appalto 
per i lavori della variante Bocco-Canala, i cui cantieri hanno aperto i battenti soltanto nel 2014 per 
problemi idrogeologici presenti nell’area che hanno costretto Anas ad una ridefinizione del progetto 
con relativo aumento del costo complessivo a 34 milioni di euro;  
 
nel 2014 l’allora Presidente della Provincia di Reggio Emilia dichiarò che la chiusura del cantiere 
sarebbe slittata al 2017 a causa del fallimento di una delle aziende del consorzio che si erano 
aggiudicate l’appalto;  
 
a fine 2015 CCC Consorzio Coop Costruzioni è stata messa in liquidazione coatta e, come tutti i 
cantieri della cooperativa, anche la realizzazione della variante Bocco-Canala è stata trasferita ad 
Integra;  
 
ad oggi, sul sito di Anas si legge che “Il termine dei lavori è in corso di ridefinizione”. 

 
Evidenziato che  

 
i cittadini dell’Appennino da quattro anni continuano a vivere disagi quotidiani causati dai lavori in 
corso che sarebbero già dovuti essere conclusi e che invece ancora oggi non si sa se e quando 
finiranno;  
 
risulta sempre più urgente riprendere la programmazione di interventi di miglioria nel tratto a valle 
della Bocco-Canala. 

 
Tutto ciò premesso e considerato  

impegna la Giunta regionale 
 
ad attivarsi, insieme ad Anas e Provincia di Reggio Emilia, per reperire i finanziamenti necessari per 
il completamento del secondo stralcio della variante Ponte Rosso; 
 
ad aprire, assieme agli enti locali interessati, un tavolo di confronto con Anas che giunga a stabilire 
tempistiche precise di ultimazione della variante Bocco-Canala e che verifichi il rispetto da parte 
dell’azienda che gestisce l’appalto dei contratti in essere nei confronti di lavoratori e fornitori;  
 
a verificare con Anas la possibilità di realizzare interventi di rettifica e manutenzione del tracciato 
della Statale 63 a valle della variante Bocco-Canala, nel tratto Bocco-Bettola.  
 
 
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 22 giugno 2016 
 


