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CdS del 5 ottobre 2022 

(Rif. Istanza art.5 DL 50/2022)



 Il 22 marzo Snam riceve la richiesta dal Ministro della Transizione Ecologica di attivarsi urgentemente per incrementare  la capacità di 
rigassificazione nazionale, attraverso l’installazione di Floating Storage e Regasification Unit (FSRU).

 Il 17 maggio è stato promulgato il DL n.50 che all’art.5 stabilisce che le opere finalizzate all’incremento delle capacità di rigassificazione 
mediante unità galleggiati tipo FSRU

 L’8 giugno è stato emanato il DPCM di nomina dei commissari straordinari dei presidenti di Regione Toscana e Emilia Romagna 

 Il 7 luglio Snam ha sottoscritto un accordo per acquistare il 100% del capitale sociale di FSRU Limited, proprietaria della “Bw
Singapore”.

 L’8 luglio Snam ha depositato l’Istanza al Commissario straordinario ai sensi ex art. 5 DL n.50 per il Progetto FSRU Ravenna.

 Il 4 agosto 2022 è stata insediata la Conferenza dei Servizi, che riunisce gli enti coinvolti nel processo autorizzativo del progetto FSRU

 Il 5 settembre 2022 Snam FSRU Italia ha inviato le risposte alle (10) osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell’Ordinanza del 
Commissario n.2 del 22 luglio 2022.

 Il 5 settembre 2022 la struttura commissariale ha inviato a Snam FSRU Italia le richieste di integrazione e le osservazioni indicando 20 
giorni di tempo per rispondere (entro il giorno 26 settembre 2022).

 Il 13 settembre 2022 è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico contenente le parziali modifiche di progetto inviate da Snam FSRU 
Italia relative alle ottimizzazioni di tracciato ed allo spostamento dell’impianto PDE di Punta Marina.

 Il 26 settembre 2022 Snam FSRU Italia, in qualità di Proponente, ha inviato le risposte alle richieste di chiarimento di (20) Enti con le 
relative ottimizzazioni progettuali 

Contesto
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FSRU Ravenna: Inquadramento del Progetto 

Principali componenti del Progetto

Condotta tratto a mare DN650(26’’), 8,5 kmCondotta tratto a mare DN650(26’’), 8,5 km

Piattaforma di ormeggio FSRU a circa 8,5 km dalla costa ed 
opere impiantistiche
Piattaforma di ormeggio FSRU a circa 8,5 km dalla costa ed 
opere impiantistiche
Impianto di correzione Indice di WobbeImpianto di correzione Indice di Wobbe

Condotta tratto a terra DN650(26’’) 2,5 km Condotta tratto a terra DN650(26’’) 2,5 km 

Impianto di Filtraggio, Regolazione e Misura Fiscale (PDE)Impianto di Filtraggio, Regolazione e Misura Fiscale (PDE)

Condotta tratto a terra DN900(36’’) al Nodo di Ravenna, 31,5kmCondotta tratto a terra DN900(36’’) al Nodo di Ravenna, 31,5km

Nuova area trappole presso l’impianto del Nodo di RavennaNuova area trappole presso l’impianto del Nodo di Ravenna

L’entrata in esercizio della nuova FSRU è previsto nel Q3 2024.



FSRU Ravenna: Ottimizzazioni Progettuali

Le ottimizzazioni progettuali introdotte hanno riguardato:

 La parte offshore del progetto: con la scelta della soluzione progettuale tra l’Alternativa A (struttura frangiflutti
in cassoni) e l’Alternativa B (inglobamento della piattaforma esistente all’interno di una struttura a doppio
palancolato) e quindi il conseguente adeguamento dell’assetto impiantistico della piattaforma, del punto di uscita
a mare della condotta sottomarina e delle aree di dragaggio per consentire la manovrabilità del traffico navale
delle metaniere.

 La parte onshore del progetto:
 La ricollocazione dell’impianto PDE/IW con lo scopo di allontanarlo dalle aree a maggior pregio ambientale

e di migliorare la visuale degli edifici residenziali esistenti ed in progetto, prevedendo un’ampia fascia di
rinaturalizzazione nell’intorno.

 Il superamento dell’interferenza con la pineta di Punta Marina con e con le aree a vincolo ambientale
 La modifica del tracciato nel tratto di percorrenza del lungomare Via Cristoforo Colombo.
 L’inserimento del mascheramento vegetazionale con specie arboree e arbustive su tutti i punti di

intercettazione di linea (PIL) lungo il tracciato della condotta DN 900(36’’).



Ottimizzazioni Progettuali – Selezione Soluzione di Ormeggio

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B
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ALTERNATIVA A - OTTIMIZZATA



FSRU Ravenna: Caratteristiche della Barriera Frangi Flutti
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Caratteristiche barriera frangiflutti
 Sviluppo lineare : ~970 m
 Sezione cassoni : ~22,5 m
 Altezza cassoni (top) : +6,5 m s.l.m.
 Ingombro lato mare :  ~27 m
 Ingombro lato terra :  ~17 m

Previsti interventi di consolidamento del piano di fondazione
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Le onde provengono quasi esclusivamente da
direzioni di Grecale (45°N) e Scirocco (120°N).

Barriera Frangi Flutti vs Regime Ondametrico

La diga è stata ottimizzata per garantire
l’ormeggio in sicurezza della FSRU e le manovre
di evoluzione delle metaniere.



88

Sono stati valutati gli effetti del trasporto solido potenzialmente generato dalla barriera in grado di dare luogo a
fenomeni evolutivi del fondale nel breve e lungo termine. La valutazione è stata fatta rispetto a cinque scenari di
moto ondoso e corrente. I risultati sono stati confrontati rispetto agli effetti generati su una sezione ideale
posizionata sulla batimetrica -8 m.

Risultati:

 Effetti sulla costa: le analisi effettuate hanno confermato che l’impatto della nuova opera
foranea sulla morfologia costiera risulta pressocché nullo sia a “breve termine”, sia a “lungo
termine”. Ciò è legato al fatto che il rapporto tra la dimensione longitudinale della nuova diga
foranea e la distanza della costa (0,11) risulta inferiore all’indice assunto come soglia per
l’innesco di tali processi (0,5) (Rif. Silvester & Hsu, 1977 (“Coastal Stabilization”, edizione
World Scientific).

 Effetti nell’intorno della barriera: solo per la condizione di moto ondoso massima simulata,
caratterizzata da un valore di altezza d’onda significativa Hs=3,5 m e una durata dello stato di
mare di 12h, si hanno minime variazioni di fondale nell’ordine di pochi centimetri. La
frequenza di superamento media annuale dell’Hs= 3,0 m corrisponde a circa 12 ore/anno

Barriera Frangi Flutti - Analisi sulla Morfodinamica Locale e Costiera



Sistema di Ormeggio: Ottimizzazioni Navali e Impiantistiche
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Ottimizzazioni Sistema di Ormeggio
 Sono state aggiunte due (2) briccole di ormeggio alle estremità dell’ormeggio facendo passare il numero totale di

briccole di ormeggio da sei (6) a otto (8). Questa soluzione consente di ormeggiare la metaniera direttamente anche alla
nuova Piattaforma Petra, oltre che alla FSRU in configurazione Ship-To-Ship (STS).

 E’ stato rilocato il punto in cui la condotta DN 650 (26’’) lascia la piattaforma e si immerge nel mare con un tratto
verticale chiamato riser. La nuova posizione della condotta è stata posta più a sud rispetto a quanto previsto
inizialmente.

DISCESA DN 650DISCESA DN 650



Considerando le caratteristiche più conservative delle LNG Carrier previste è stato 
considerato un diffuso approfondimento dei fondali fino alla quota di -15m s.l.m
Le aree d’intervento del dragaggio sono state definite in relazione a:

• Larghezza canale di accesso metaniere (500m)
• Dimensione area di manovra presso piattaforma di ormeggio
• Simulazioni di manovra eseguite presso CETENA
• Nuova ubicazione della barriera frangiflutti
• Rilievi Batimetrici effettuati

Ottimizzazione dell’Area di Dragaggio
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In fase di ultimazione la campagna caratterizzazione ambientale delle 
aree:
• Punti sondaggi con maglia 200x200m 
• Caratterizzazione chimico fisica con sondaggi fino alla profondità attesa 

di dragaggio ai sensi del DM 173/16;
• Analisi ecotossicologica sulla la parte superficiale prelevata con benna

L’area di immersione a mare del materiale dragato è quella denominata 
come «Area 2» di circa 31 km2 e distante 11 Nn dalla costa, identificata 
dalla Regione Emilia Romagna per il recapito dei sedimenti dragati per i 
progetti dell’Autorità Portuale di Ravenna

LMM
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Scarico Acque di vaporizzazione - modellazione

3. Effettuato studio di analisi modellistica sulla formazioni di
schiume in fase di esercizio.

• Presenza di scarichi in profondità
• Condizioni ambientali di calma e con forzanti ambientali

onda e vento

1. Aggiornato studio modellistico di dispersione delta termico e del Cloro a 
seguito delle ottimizzazioni progettuali (presenza diga) 

2. Forniti chiarimenti in merito alla validazione del modello

Non si evidenziano impatti differenti rispetto a quanto già presentato, 
rimanendo circoscritti alla FSRU e significativamente inferiori ai limiti di 
legge in riferimento al Cloro anche in caso di bonaccia

Non si evidenzia presenza di condizioni che possano
indurre la formazone di schiume in superficie
Nessuna rottura delle onde superficiali
Nessun trascinamento di bolle
Nessuna rottura della cresta d’onda

Concentrazione di cloro Temperatura
Dopo una settimana

Chiarimenti Modellazione Cloro-Temperatura



Progetto FSRU Ravenna: Ottimizzazioni Progettuali Onshore

Tracciato di progetto con vincoli urbanistici, VPE e AOL 
12

Tracciato di progetto con vincoli Nazionali

Variante Lungomare

Variante Microtunnel Pineta

Variante Posizione PDE/IW
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Inserimento Paesaggistico Impianto PDE

L’area Impiantistica PDE è stata allontanata dalle aree di maggior
pregio ambientale, dalla zona di sviluppo del PUA CoS13 e dalle
zone residenziali esistenti.

Per mitigare l’inserimento paesaggistico e ambientale, attorno
all’impianto si prevede la piantumazione di un’area boscata, che
avrà il duplice effetto di schermatura dall’impatto paesaggistico
e assorbimento della CO2.

Previste specie arboree ed arbustive idonee alle caratteristiche
climatiche e dei suoli presenti, tenendo in considerazione
l’ingressione del cuneo salino presente nella zona di Punta Marina.

Ottimizzazioni Progettuali Onshore: Impianto PDE/IW



Inserimento Paesaggistico PDE/IW

E’ prevista una mitigazione ambientale con una 
superficie boscata di circa 97 ettari.
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Attraversamento della Pineta di Punta Marina

Il layout di cantierizzazione dell’area di
ingresso del microtunnel evita l’interferenza
con i mappali 1712 e 1713 del Foglio 14 sez.
A (aree di pineta demaniale)

L’attraversamento in microtunnel permette di
evitare totalmente l’interferenza con le
alberature presenti all’interno dell’areale
boscato nel quale è apposto il Vincolo
Idrogeologico, evitando l’abbattimento di
qualsiasi esemplare arboreo/arbustivo
all’interno del Vincolo Idrogeologico.
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Opere di mitigazione per gli impianti ricadenti in area di vincolo 
paesaggistico

Si è provveduto ad allegare:

 Tavole con indicazione delle caratteristiche
architettoniche dei principali elementi
visibili;

 Planimetria delle Opere di Mitigazione con
maggiori dettagli sulle opere di mitigazione
paesaggistica e di ripristino morfologico e
vegetazionale previste in progetto.

Per tutti i PIL in progetto, è prevista la mitigazione dell’impatto paesaggistico e favorito
l’inserimento nel tessuto agrario circostante per mezzo di una fascia di
mascheramento di larghezza 3 m, realizzata con la piantumazione di specie arboree e
arbustive autoctone.

Progetto FSRU Ravenna: Ottimizzazioni Progettuali Onshore



17

Sintesi Tabellare delle Risposte alle Richieste di Chiarimento degli Enti (1)

RIF. ENTE - RICHIESTA RISPOSTA PROPONENTE

ANNESSO C.01
Autostrade per l’Italia - Prot.CG.2022.8 del 28.07.2022 Fornito dettaglio attraversamento e relazione tecnica

ANNESSO C.02

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie Ravenna, 

Forlì-Cesena e Rimini - Prot.CG.2022.11 del 03.08.2022

Fornito Piano Saggi Archeologici Preventivi e relativa planimetria,

confermate richieste (sorveglianza archeologica, procedura scambio dati,

selezione ditte specializzate,..)
ANNESSO C.03

MiSE Telecomunicazioni - Prot.CG.2022.12 del 03.08.2022
Fornito tipologico con linee di comunicazione interrate interessate dal Progetto.
Eseguito versamento

ANNESSO C.04
Provincia di Ravenna - Prot.CG.2022.0714450 del 03.08.2022 Forniti attraversamenti delle (7) strade provinciali e relative relazioni tecniche

ANNESSO C.05
Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile 

Prot.CG.2022.14 del 04.08.2022

Forniti attraversamenti dei principali (3) corsi d’acqua e un canale (C.
Della Gabbia) e relative relazione tecniche, microtunnel di approdo
costiero e relazione tecnica

ANNESSO C.06
Società Padana Energia - Prot.CG.2022.15 del 04.08.2022 Fornito tipologico di attraversamento dei gasdotti di competenza

ANNESSO C.07

ARPAE Prot.CG.2022.18 del 08.08.2022 e Prot.CG.2022.793463 del 01.09.2022

Forniti dettagli ubicazione punti emissione in atmosfera e scarichi FSRU,
analisi formazione schiume, integrato PMA, fornito aggiornamento
valutazione incidenza su ulteriori Siti Natura 2000, punti di scarico acque
impianto PDE/IW, aggiornato studio modellistico per dispersione gradiente
termico e cloro con nuova configurazione ormeggi, fornito studio di
sedimentazione aree dragate, studio di immissione in mare dei sedimenti
dragati, studio impatto acustico impianto PDE/IW, dettagli imgombro area
cantiere MT pineta, forniti dettagli progettuali sugli attraversamenti corsi
d’acqua di competenza (concessione), dettagli campagna ambientale aree
dragaggio
Inoltre stipulata estensione accordo sostitutivo concessioni ARPAE/Snam
Rete Gas a Snam FSRU Italia.

ANNESSO C.08
Parco Delta del Po – Ente gestione per i Parchi e la Biodiversità Prot.CG.2022.19 del 
09.08.2022

Forniti fornito aggiornamento valutazione incidenza su ulteriori Siti Natura
2000, analisi formazione schiume, integrato PMA
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RIF. ENTE - RICHIESTA RISPOSTA PROPONENTE

ANNESSO C.09 Comune di Ravenna - Prot.CG.2022.20 del 09/08/2022 - Prot.CG.2022.31 del 
26/08/2022 e Prot. CG .2022.35 del 30/08/2022

Forniti dettagli su mascheramento punti di linea, relazione vincolo
idrogeologico, planimetrie dettaglio del cantiere microtunnel pineta, relazione
compatibilità idrologica-idraulica PDE (RUE), dettagli mascheramento PDE,
compatibilità del Progetto rispetto al PUACoS13, attraversamento strada via
Bonifica-pista ciclabile, piano di caratterizzazione pedogenetica terreni limitrofi
PDE

ANNESSO C.10 Carabinieri per la Biodiversità – Reparto Punta Marina Prot. CG 2022.22  del 

10/08/2022
Forniti chiarimenti e dettagli circa il non interessamento degli habitat locali
(Piallassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina), forniti dettagli progettuali del
nuovo microtunnel pineta, forniti dettagli sulla rilocazione impianto PDE/IW

ANNESSO C.11 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale Prot. CG 

.2022.24 del 18/08/2022
Aggiornata la richiesta di Concessione Demaniale Marittima, ai sensi dell’ex

art. 18 Legge 84/94, indirizzandola alla AdSP (precedentemente era stata

fatta alla Capitaneria), eseguita la scelta progettuale dell’ormeggio

(Alternativa A ottimizzata), aggiornate le aree di dragaggio e volumi.
ANNESSO C.12 Consorzio di Bonifica della Romagna - Prot.CG.2022.26 del 19/08/2022 Forniti attraversamenti di dettaglio di tutti scoli/canali di competenza con

relativa relazione tecnica, calcolo invarianza idraulica scarico canale Marini di
Levante, attraversamento tipico condotte irrigue, eseguiti versamenti

ANNESSO C.13 Romagna Acque Società delle fonti S.p.a - Prot.CG.2022.27 del 23/08/2022 Fornito attraversamento di dettaglio del canale di competenza, confermate
fasce di rispetto con acquedotto

ANNESSO C.14 Mite – Divisione VI – Sezione UNMIG - Prot.CG.2022.28 del 25/08/2022 Forniti chiarimenti su interferenza aree dragaggio (LAT e LMM) tubazioni
‘Armida’, forniti dettagli microtunnel costiero con interferenza tubo
DN1200(48’’), fornito attraversamento tipico oleodotti ENI REWIND a terra,

ANNESSO C.15 Inrete Distribuzione energia - HERA - Prot.CG.2022.33 del 30/08/2022 Forniti tipologici attraversamenti gasdotti, fognature, acquedotti di
competenza, planimetria sottoservizi percorrenza Lungomare C.Colombo

Sintesi Tabellare delle Risposte alle Richieste di Chiarimento degli Enti (2)
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RIF. ENTE – RICHIESTA RISPOSTA PROPONENTE

ANNESSO C.16 Ministero dell’Interno – VVF - Prot.CG.2022.34 del 30/08/2022 Forniti gli aggiornamenti richiesti

ANNESSO C.17

Istituto Superiore Sanità – ISS - Prot.CG.2022.36 del 30/08/2022

Aggiornamento dello stato di qualità dell’aria (valori aggiornati di qualità 
dell’aria per le centraline richieste), chiarimenti sul modello di calcolo 
utilizzato (rosa dei venti, dominio di calcolo, fattori emissivi utilizzati, 
scenari emissivi considerati), inserite nuove simulazioni per 
microinquinanti (IPA, PCDD/F, metalli pesanti e NMVOC), aggiornata la 
VIS riguardo: le analisi dell’impatto tossicologico con proposta di 
monitoraggio da condividere con le Autorità estese microinquinanti, 
aggiornamento delle valutazioni epidemiologiche, aggiornate le analisi 
con dettaglio comunale sullo stato di salute ante operam (fonte ASL), 
effettuati approfondimenti legati alla valutazione dell’Health Impact 
Assessment e gli aggiornamenti relativi all’elenco per patologie.

ANNESSO C.18

Provincia di Ravenna - Prot.CG.2022.785413 del 30/08/2022

Fornita relazione geologica aggiornata con richiesta sulla sismica, 

dettagli microtunnel costiero, relazione compatibilità idrogeologica 

pineta di Punta Marina
ANNESSO C.19 Capitaneria di Porto Ravenna - Prot.CG.2022.37 del 30/08/2022 Fornita nota tecnica sulla selezione dell’approdo presso l’area ex-

SAROM
ANNESSO C.20 Regione Emilia-Romagna – integrazioni uffici interni 

Prot.CG.2022. 0000042 del 05/09/2022

Fornito calcolo invarianza idraulica impianto PDE, relazione 
compatibilità idrologica-idraulica impianto PDE e relativa asseverazione 
idraulica, attraversamento tipo di gasdotti di competenza Snam

ANNESSO C.21 Ulteriori dettagli da parte del Proponente riguardanti gli attraversamenti ferroviari 

di RFI
Forniti tutti gli attraversamenti (3) con relativa relazione tecnica, 
fornito verbale di sopralluogo congiunto  

ANNESSO C.22 Risposta alle Osservazioni dell’Associazione Vivi Ravenna del 16.09.2002 Forniti chiarimenti sulla procedura di collaudo idraulico

Sintesi Tabellare delle Risposte alle Richieste di Chiarimento degli Enti (3)


