



Giunta regionale

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese.  
Relazioni europee e relazioni  
Internazionali

Servizio intese istituzionali e  
Programmi d'area

# Programmi speciali d'area Rapporto 2015

## BOLOGNA

Enrico Cocchi

*Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni internazionali*

Silvia Grandi

*Responsabile del Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazioni, testi e grafica*

Giovanni Bergamini

*PO Attuazione delle Intese territoriali e regionali e dei Programmi speciali d'Area  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazione dati Monitoraggio*

Antonella Tonelli

*Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

**Il territorio della provincia di Bologna** ha articolato la programmazione negoziata di iniziativa locale su quattro programmi d'area: **"Valle del Reno"** **"Alta valle del Sillaro"** **"Riqualificazione urbana città di Imola"** **"Territorio rurale della Pianura Cispadana"**



I territori della provincia di Bologna hanno scelto di attivare la programmazione negoziata nelle aree dove la forza centripeta di Bologna rischiava di affievolire i percorsi dello sviluppo attivando in ciascuna le componenti endogene e sostenibili. Così per le aree appenniniche della valle del Reno e della valle del Sillaro, altrettanto per le aree di pianura delle "Terre d'acqua" e delle "Terre di pianura" e l'area del comprensorio imolese.

Dal 1996 si è attivato un processo di concertazione fra attori pubblici e privati per l'elaborazione di linee strategiche di intervento orientate alla qualificazione ed al rafforzamento competitivo delle risorse presenti nell'area, tramite

l'individuazione di azioni incisive in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche del territorio.

I quattro programmi d'area, attivati in questo percorso, territorialmente comprendono i comuni della valle del Reno, quelli della valle del Sillaro, il comune di Imola e i comuni della Bassa bolognese ai confini con Modena e Ferrara.

La partecipazione delle amministrazioni e del partenariato economico e sociale è stato molto intenso, oltre che nella fase di definizione delle strategie e di scelta degli interventi pubblici da attuare, anche nella fase di gestione con **18 Conferenze**

<b>Numero Enti sottoscrittori:</b>	<b>56</b>
------------------------------------	-----------

<b>Valore dei programmi: (milioni di investimento)</b>	<b>94,4</b>
--	-------------

<b>Numero di interventi:</b>	<b>89</b>
------------------------------	-----------

convocate e tenute tra il **2002 e il 2014** alle quali ha partecipato l'unanimità delle amministrazioni e degli enti sottoscrittori. La Regione, quale presidente della Conferenza del Programma ha svolto un lavoro intenso direttamente sul territorio. L'area appenninica della "**Valle del Reno**", al pari di tutto il territorio regionale dell'Appennino, ha subito negli anni '60 e '70 un forte calo della popolazione residente a causa dei processi di industrializzazione che hanno avuto luogo nei centri collocati lungo l'asse della Via Emilia. Questi fenomeni hanno causato flussi migratori consistenti dalla montagna verso i centri urbani che potevano garantire migliori condizioni di impiego e di qualità della vita.

Alla fine degli anni ottanta, nella Valle del Reno, si è verificata una inversione di tendenza, la vallata ha incominciato a registrare, anche se in modo disomogeneo, un progressivo aumento dei residenti nel suo territorio.

Questo dato è frutto di una politica regionale impostata negli anni settanta, finalizzata a creare infrastrutture per lo sviluppo industriale ed economico anche per le aree più marginali della regione, in un'ottica di riequilibrio territoriale che mirava a diffondere su tutto il territorio regionale condizioni sociali ed economiche generali, il più possibile omogenee.

In questo contesto, il Programma d'area ha costituito l'occasione per la Valle del Reno di sperimentare propri modelli di sviluppo integrato, non mutuati da quelli proposti nelle aree lungo la via Emilia. La rapida evoluzione dell'area bolognese ed il rafforzamento infrastrutturale delle valli contigue del Setta e del Savena, portano a dover individuare per la vallata del Reno un proprio modello di sviluppo e di governo del territorio, rapportato a tale nuovo contesto.

Il programma d'Area "**Alta valle del Sillaro**" si incentra su di un'area caratterizzata, da grandi potenzialità di sviluppo delle attività legate alla fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico, naturalistico, nonché degli aspetti innovativi legati a pratiche e terapie mediche di tipo salutistico.

La particolare situazione della valle del Sillaro caratterizzata dall'inusuale, per la nostra regione, assenza di attività produttive consente di sperimentare un modello di sviluppo basato sul solo sistema ambientale.

L'ipotesi di lavoro prevede che si possa sviluppare ulteriormente una economia di vallata esclusivamente legata alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, in coerenza con la programmazione regionale di settore. Una sorta di parco ambientale produttivo dove la fruizione ricreativa legata alle produzioni locali e all'offerta salutistica offrono

risorse economiche alla vallata ed una meta assai prossima e facilmente accessibile al resto del sistema territoriale regionale.

All'interno del programma d'Area "**Riqualificazione urbana città di Imola**", l'area dell'Osservanza, per la sua dimensione (pari a un quinto dell'intera area storicamente delimitata dalle mura), per la posizione nel cuore della città, e per le sue caratteristiche, rappresenta una risorsa preziosa per le politiche urbanistiche di Imola.

Il progetto di riqualificazione e di recupero funzionale consente di confermare il ruolo di spazio al servizio della collettività attraverso la riapertura del complesso alla città, la tutela del parco storico e la percorribilità degli spazi verdi quale connessione tra centro storico e lungofiume.

L'area interessata dalla riqualificazione dell'area della stazione interessa per circa 8 ettari il nuovo scalo merci.

Lo scalo merci rappresenta una razionalizzazione dell'attuale situazione infrastrutturale e una sicura risposta alle esigenze logistiche del distretto produttivo imolese senza per questo modificare il sistema logistico regionale basato sui poli di Bologna Interporto e sul Porto di Ravenna che potranno anzi fungere da potenziali Hub per le attività qui previste.

Il Programma d'Area "**Territorio rurale della Pianura Cispadana**" si pone la finalità di perseguire nuove dinamiche di sviluppo sostenibile adatte al territorio rurale in questione. A tal fine ci si propone di implementare azioni di carattere innovativo e di assicurare una prospettiva alle attività economiche strettamente correlate all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo leva sulla vocazione del territorio, quali: la promozione dell'offerta di turismo rurale/ambientale e la fruizione delle risorse storiche, artistiche, dei beni culturali del territorio, nonché la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione ambientale per migliorare la qualità del paesaggio e delle condizioni di vita della popolazione, al fine di accrescere, con lo sviluppo di attività imprenditoriali, l'offerta di beni e servizi finalizzata ad una sua corretta fruizione e per creare un sistema rurale sostenibile. Contemporaneamente, la metodologia di lavoro del programma d'area permette di agire sugli aspetti relazionali tra i soggetti: attori sociali, economici, istituzionali e cittadini per rispondere alle problematiche inerenti la qualità della vita e del lavoro in ambito rurale, attraverso un ruolo attivo di animazione quale soggetto catalizzatore delle politiche di intervento.



PROGRAMMA 5  
Valle del Reno

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Interventi di implementazione della società unica di promozione e progetto ecomuseo	1	Implementazione della società di promozione e progetto ecomuseo	Definizione/prese ntazione risultati	98.126,81	98.126,81	97.728,40	100%	100%
2	Recupero della chiesa e della canonica di Chiaporato - Parco dei Laghi (Camugnano)	1	Camugnano - Recupero della chiesa e della canonica di Chiaporato - Parco dei Laghi	Collaudo	103.291,38	103.291,38	101.356,70	100%	98%
3	Riqualificazione degli ambiti fluviali del Reno (Porretta Terme, Castel di Casio)	1	Porretta Terme, Castel di Casio -Riqualificazione degli ambiti fluviali del Reno 1° stralcio	Entrata in esercizio	625.946,00	625.176,16		100%	0%
		2	Porretta Terme, Castel di Casio - Riqualificazione degli ambiti fluviali del Reno 2° stralcio	Consegna lavori per esecuzione Enti Locali					
4	Realizzazione copertura piscina (Gaggio Montano)	1	Gaggio Montano -Realizzazione copertura piscina	Collaudo	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
5	Programma di recupero urbano - Colle Ameno (Sasso Marconi)	1	Sasso Marconi - Programma di recupero urbano - Colle Ameno	Collaudo	464.811,21	464.811,21	464.811,21	100%	100%
6	Miglioramento dell'accessibilità in alcune stazioni della linea Bologna-Porretta, relative ai Comuni di Sasso Marconi, Marzabotto, Grizzana Morandi, Vergato e Castel di	2	Castel di Casio - Staz. di Silla	Collaudo	180.759,91	173.009,91	173.009,91	96%	100%
		3	Sasso Marconi - Staz. di Pontecchio Marconi	Collaudo	41.316,55	41.316,55	41.316,55	100%	100%
6	Miglioramento dell'accessibilità in alcune stazioni della linea Bologna-Porretta, relative ai Comuni di Sasso Marconi, Marzabotto, Grizzana Morandi, Vergato e Castel di Casio	4	Comune di Marzabotto - Staz. di Lama di Reno e Marzabotto	Collaudo	46.481,12	27.902,10	27.902,10	60%	100%
		5	Comune di Vergato - Staz. di Vergato	Collaudo	206.582,76	206.582,76	206.582,76	100%	100%
		6	Comune di Vergato - Staz. di Riola (I° stralcio)	Collaudo	154.937,07	154.937,07	154.937,07	100%	100%
		7	Comune di Vergato - Staz. di Riola (II° stralcio)	Collaudo	154.937,07	154.937,07	154.937,07	100%	100%
		8	Comune di Grizzana Morandi - Stazione di Pioppe di Salvaro	Collaudo	92.962,24	92.962,24	92.962,24	100%	100%
8	Interventi di riqualificazione della distribuzione commerciale	1	Interventi di riqualificazione della distribuzione commerciale - pubblici	Entrata in esercizio/funzione opere	309.874,14	309.874,14	295.243,45	100%	95%
		2	Interventi di riqualificazione della distribuzione commerciale - privati	Entrata in esercizio/funzione opere	309.874,14	309.874,14	307.758,22	100%	99%
9	Completamento zona artigianale del Capoluogo (Camugnano)	1	Camugnano - Completamento Zona Artigianale del Capoluogo loc. Mabellina	Collaudo	77.468,53	77.468,53	77.426,22	100%	100%
10	Realizzazione edificio da destinare a servizi (Vergato)	1	Vergato - Ristrutturazione e acquisizione di locali da destinare a Centro Servizi	Collaudo	180.759,91	180.759,91	180.759,91	100%	100%
11	Recupero di tre edifici da destinare a strutture ricettive (Granaglione)	2	Granaglione - Recupero di tre edifici da destinare a strutture ricettive: Granaglione capoluogo, località Casa Calistri, località Molino del Pallone	Collaudo	256.937,31	256.937,31	256.875,11	100%	100%
12	Recupero edificio ex scuola elementare del Capoluogo (Granaglione)	1	Granaglione - Recupero edificio ex scuola elementare del Capoluogo	Collaudo	90.379,96	90.379,96	90.365,07	100%	100%
13	Recupero dei fienili morandiani del Campiario e di completamento della foresteria (Grizzana Morandi)	1	Grizzana Morandi - Recupero dei fienili morandiani del Campiario e di completamento della foresteria	Progetto Esecutivo	42.500,00	42.500,00	17.000,00	100%	40%

PROGRAMMA 5  
Valle del Reno

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
14	Recupero ex colonia ferrarese (Lizzano in Belvedere)	1	Lizzano in Belvedere Recupero ex colonia ferrarese	Collaudo	310.906,69	310.907,05	301.674,73	100%	97%
15	Recupero della Pieve di Roffeno (Vergato)	1	Vergato - Recupero della Pieve di Roffeno	Collaudo	77.469,00	77.468,53	77.421,51	100%	100%
16	Completamento impianti campeggio di Suviana (Castel di Casio)	1	Castel di Casio Completamento impianti campeggio di Suviana	Collaudo	284.051,29	284.051,29	284.045,75	100%	100%
17	Sistemazione Piazza Riola (Grizzana Morandi)	1	Grizzana Morandi - Sistemazione Piazza Riola	Progetto Esecutivo	255.000,00	255.000,00	225.850,70	100%	89%
18	Recupero piscina Conca del Sole (Lizzano in Belvedere)	1	Lizzano in Belvedere - Recupero piscina Conca del Sole	Collaudo	557.773,45	557.773,45	557.773,45	100%	100%
19	Adeguamento attrezzature piscina comunale (Castel d'Aiano)	1	Castel d'Aiano - Adeguamento attrezzature piscina comunale	Collaudo	154.937,06	154.937,07	154.937,07	100%	100%
20	Adeguamento strutture piscina comunale (Porretta Terme)	1	Porretta Terme - Adeguamento attrezzature piscina comunale	Collaudo	154.937,06	154.937,07	154.937,07	100%	100%
21	Realizzazione strutture sportive Golf (Vergato)	1	Vergato - Realizzazione strutture sportive Golf	Sostituito					
22	Riqualificazione urbana del Capoluogo (Marzabotto)	1	Marzabotto - Riqualificazione urbana del Capoluogo	Progetto Esecutivo	671.393,97	355.274,83	355.274,83	53%	100%
23	Riqualificazione centro storico (Vergato)	1	Vergato - Riqualificazione centro storico	Collaudo	464.811,21	464.811,21	464.719,25	100%	100%
24	Riqualificazione ed arredo urbano del Capoluogo (Porretta Terme)	1	Porretta Terme Riqualificazione di Via Mazzini e Piazza Vittorio Veneto	Collaudo	679.140,82	679.140,82	679.140,82	100%	100%
		2	Porretta Terme - Recupero ex-carceri in sede del Museo delle Terme ed Archivio e Biblioteca	Collaudo	206.582,76	206.582,76	201.313,57	100%	97%
24	Riqualificazione ed arredo urbano del Capoluogo (Porretta Terme)	3	Porretta Terme - Ristrutturazione del Palazzo Comunale	Collaudo	147.190,22	147.190,22	147.190,22	100%	100%
25	Realizzazione progettazione preliminare di ammodernamento SS Porrettana nel tratto Vergato - Sasso Marconi	1	Progettazione preliminare di ammodernamento SS Porrettana nel tratto Vergato - Sasso Marconi	Realizzazione attività Enti Locali					
26	Sistemazione Ponte di Lama di Reno (Marzabotto)	1	Marzabotto - Sistemazione Ponte di Lama di Reno	Entrata in esercizio	322.786,00	322.785,56	320.366,30	100%	99%
27	Progetto trasporto integrato	1	Progetto trasporto integrato	Sospeso				#DIV/0!	#DIV/0!
28	Studio di fattibilità del collegamento tra la A1 e la SS Porrettana	1	Studio di fattibilità del collegamento tra la A1 e la SS Porrettana	Sospeso				#DIV/0!	#DIV/0!
29	Progetto Telematica	1	Progetto Telematica	Definizione/prentazione risultati				#DIV/0!	#DIV/0!
30	Completamento zona artigianale Croce (Castel d'Aiano)	1	Castel d'Aiano - Completamento zona artigianale Croce	Collaudo	227.241,04	227.241,04	227.241,04	100%	100%
		1	Castel di Casio Zona artigianale "Il Lago 1"	Collaudo	284.051,29	284.051,29	264.146,09	100%	93%

PROGRAMMA 5  
Valle del Reno

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
31	Zona artigianale "Il Lago" (Castel di Casio)	2	Castel di Casio Zona artigianale loc. Prati denominata "Il Lago 2" 1° stralcio	Collaudo	588.103,00	516.456,90	516.456,90	88%	100%
31	Zona artigianale "Il Lago" (Castel di Casio)	3	Castel di Casio Zona artigianale "Il Lago 2" 2° stralcio	Sostituito					
		4	Castel di Casio - Ampliamento Opere di urbanizzazione area produttiva Lago 2 Comune Castel di Casio per l'insediamento del Macello sovracomunale	Collaudo	180.759,91	180.759,91	180.759,91	100%	100%
32	Completamento zona artigianale (Granaglione)	1	Granaglione - Completamento zona artigianale loc. Borgo Capanne	Entrata in esercizio	227.241,04	227.241,04	193.365,14	100%	85%
33	Zona artigianale Panigale 2 (Lizzano in Belvedere)	1	Zona artigianale Panigale 2 (Lizzano in Belvedere)	Collaudo	129.114,22	129.114,22	129.114,22	100%	100%
34	Zona artigianale Sassatello (Marzabotto)	1	Marzabotto - Zona artigianale Sassatello 2	Sostituito					
		2	Marzabotto - Zona artigianale Sassatello 1	Consegna lavori per esecuzione	516.456,90	516.456,90	206.582,76	100%	40%
35	Paesaggi di Pietra: Centro culturale Alvar Aalto (Grizzana Morandi)	1	Grizzana Morandi - Paesaggi di Pietra: Centro culturale Alvar Aalto	In Progettazione	239.765,71				
<b>Totale complessivo</b>					<b>10.634.115,65</b>	<b>9.979.485,31</b>	<b>8.899.740,22</b>	<b>94%</b>	<b>89%</b>



PROGRAMMA 14  
Alta Valle del Sillaro

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Comune Castel San Pietro - sistemazione ponti: Molino Nuovo - San Clemente - San Martino	1	Comune Castel San Pietro - Sistemazione ponti: Molino Nuovo - San Clemente - San Martino	Sostituito					
2	Casalfiumanese - Manutenzione viabilità comunale e sistemazione delle infrastrutture e delle opere	1	Casalfiumanese - Manutenzione viabilità comunale e sistemazione delle infrastrutture e delle opere 1° stralcio	Collaudo	70.005,20	70.004,98	70.004,98	100%	100%
		2	Casalfiumanese - Manutenzione viabilità comunale e sistemazione delle infrastrutture e delle opere 2° stralcio	Collaudo	162.648,47	162.648,46	162.648,46	100%	100%
		3	Casalfiumanese - Manutenzione viabilità comunale e sistemazione delle infrastrutture e delle opere 3° stralcio	Collaudo	111.491,54	111.491,54	111.491,54	100%	100%
3	Monterenzio - Sistemazione viabilità di collegamento	1	Monterenzio - sistemazione viabilità di collegamento	Collaudo	464.818,50	464.818,50	461.384,00	100%	99%
4	Castel San Pietro - Passerella in legno lamellare Chiusa	1	Castel San Pietro - Passerella in legno lamellare Chiusa	Sostituito					
		2	Castel San Pietro - Passerella in legno lamellare Cava Monticino	Sostituito					
5	Castel San Pietro - Risagomatura alveo c/o La Chiusa e creazione bacino uso plurimo	1	Castel San Pietro - Imianto fitodepurazione di Molino Nuovo per il miglioramento qualitativo delle acque del Sillaro	Sostituito					
		2	Castel San Pietro - Opere idrauliche per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle acque del Sillaro (bacino uso plurimo)	Sostituito					
6	Prov. Bologna - Valorizzazione dell'allevamento e dei prodotti della razza bovina Romagnola	1	Prov. Bologna - Valorizzazione dell'allevamento e dei prodotti della razza bovina Romagnola	Collaudo	516.456,89	516.456,89	516.293,68	100%	100%
7	Castel San Pietro - Sistemazione tratto stradale della strada vicinale Arvulla	1	Castel San Pietro - Sistemazione tratto stradale della strada vicinale Arvulla	Sostituito					
8	Comune Castel San Pietro - Sistemazione piste ciclabili	1	Comune Castel San Pietro - sistemazione viabilità per realizzazione pista ciclabile	Sostituito					
		2	Comune Castel San Pietro - Pista ciclabile extra urbana destra Sillaro	Sostituito					
		3	Comune Castel San Pietro - Completamento piste ciclabili	Sostituito					
8	Comune Castel San Pietro - Sistemazione piste ciclabili	4	Comune Castel San Pietro - Realizzazione percorsi pedonali escursionistici	Sostituito					
9	Castel San Pietro - Illuminazione tratto pista ciclabile	1	Comune Castel San Pietro - Illuminazione tratto piste ciclabili	Sostituito					
10	Castel San Pietro - Punti di sosta piste ciclabili	1	Comune Castel San Pietro - Punti di sosta piste ciclabili	Sostituito					

PROGRAMMA 14  
Alta Valle del Sillaro

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
12	Casalfiumanese - Valorizzazione delle fasce fluviali, sistemazione delle aree verdi, arredo urbano e parcheggi nelle frazioni di San Martino in Pedriolo e Sassoleone	1	Casalfiumanese - Parcheggio Sassoleone	Collaudo	67.208,00	58.978,68	58.978,68	88%	100%
		2	Casalfiumanese - Aree verdi e illuminazione Via Viara - San Martino	Collaudo	12.500,00	11.751,77	11.751,77	94%	100%
		3	Casalfiumanese - Aree verdi e illuminazione San Martino	Collaudo	68.458,00	61.072,14	61.072,14	89%	100%
13	Monterenzio - Interventi di difesa funzionali alla realizzazione delle opere viarie ed ai percorsi ciclo pedonali e invasi ad usi plurimi	1	Monterenzio - Interventi di difesa funzionali alla realizzazione delle opere viarie ed ai percorsi ciclo pedonali e invasi ad usi plurimi	Sostituito					
14	Monterenzio - Completamento opere di distribuzione acque ad usi idropotabili	1	Monterenzio - Completamento opere di distribuzione acque ad usi idropotabili	Collaudo	425.849,42	425.000,00	279.564,49	100%	66%
15	Castel San Pietro - Pista ciclabile Sillaro	1	Sistemazione ponti : Molino Nuovo - San Clemente - San Martino	Conclusione esecuzione lavori	71.188,04	71.188,04	71.188,04	100%	100%
		2	Pista ciclabile Sillaro - Acquisizione aree	Sostituito					
		3	Pista ciclabile Sillaro - Tratto 1 da orti a via Arvulla	Progetto Preliminare	213.959,67				
		4	Pista ciclabile Sillaro - Tratto 2 da via Arvulla a San Clemente	Progetto Preliminare	214.740,33				
16	Castel San Pietro - Opere idrauliche per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle acque del torrente Sillaro	1	Opere idrauliche per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle acque del torrente Sillaro	Progetto Preliminare	56.380,33				
17	Comune di Casalfiumanese - Intervento di recupero di un edificio a Sassoleone a fini di accoglienza turistica e di animazione locale	1	Casalfiumanese - Intervento di recupero di un edificio a Sassoleone a fini di accoglienza turistica e di animazione locale	Progetto Preliminare	96.949,42				
<b>Totale complessivo</b>					<b>2.552.653,81</b>	<b>1.953.411,00</b>	<b>1.804.377,78</b>	<b>77%</b>	<b>92%</b>

PROGRAMMA 15  
Territorio rurale della pianura Cispadana

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Completamento della pista ciclabile per il collegamento di Baricella con le frazioni	1	Baricella - Completamento pista ciclabile di collegamento Baricella frazioni di San Gabriele e Mondonuovo	Sostituito					
		2	Baricella - Provincia Bo - Imo stralcio - Completamento pista ciclabile di Baricella	Collaudo	117.000,00	117.000,00	115.026,17	100%	98%
2	Collegamento pedonale e ciclabile tra Bentivoglio capoluogo e un'oasi	1	Bentivoglio - Collegamento pedonale e ciclabile tra il Capoluogo e l'oasi di protezione selvatica denominata "La Rizza"	Collaudo	41.023,60	41.023,60	41.022,38	100%	100%
3	Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di San Pietro Capofiume e il Capoluogo di Molinella	1	Molinella - Realizzazione di una pista ciclabile Molinella - San Pietro Capofiume	Entrata in esercizio	122.023,60	122.023,60	97.618,88	100%	80%
4	Sviluppo rete di piste ciclabili a Camposanto	1	Sviluppo rete piste ciclabili a Camposanto - I stralcio	Collaudo	59.700,00	59.700,00	59.700,00	100%	100%
		2	Piste ciclabili a Camposanto - II stralcio	Collaudo	51.000,00	51.000,00	48.607,61	100%	95%
		3	Piste ciclabili a Camposanto - III stralcio	Collaudo	33.600,00	33.600,00	31.816,25	100%	95%
5	Realizzazione di percorso pedonale/ciclabile sull'argine del fiume Secchia - San Possidonio	1	San Possidonio - Realizzazione di percorso pedonale/ciclabile - fiume Secchia	Collaudo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100%	100%
6	Valorizzazione e qualificazione percorsi e piste ciclabili- comune di Mirandola	1	Mirandola - Valorizzazione e qualificazione percorsi e piste ciclabili	Collaudo	180.000,00	180.000,00	178.478,59	100%	99%
7	Collegamento ciclo-pedonale tra centro storico e territorio rurale passando per A.R.E. "La Bora" - San Giovanni Persiceto	1	San Giovanni persiceto - Collegamento ciclo-pedonale tra centro storico e territorio rurale passando per A.R.E. "La Bora"	Collaudo	144.765,00	144.765,00	133.548,31	100%	92%
8	Ciclabile di via Morotorto e azione di promozione e fruizione del territorio rurale - Ravarino	1	Ravarino - Ciclabile di via Morotorto e azione di promozione e fruizione del territorio rurale	Collaudo	31.266,00	31.266,00	31.266,00	100%	100%
9	Collegamento ciclo-pedonale tra centro storico e territorio rurale - frazione Maggi	1	Sant'Agata B. - Collegamento ciclo - pedonale tra centro storico e territorio rurale - frazione Maggi	Progetto Esecutivo	35.563,00	35.563,00	35.563,00	100%	100%
10	Percorso ciclo-pedonale centro storico - territorio rurale "La Bisana" e promozione attività rurali - Argile	1	Castello d'Argile - Percorso ciclo-pedonale centro storico - territorio rurale "La Bisana" e promozione attività rurali	Collaudo	30.395,00	29.933,35	29.933,35	98%	100%
11	Progetto integrato, percorso ciclo - turistico dal Po al Reno	1	Bondeno - Progetto integrato, percorso ciclo - turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	121.844,75	117.482,80	99%	96%
12	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Cento - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Consegna lavori per esecuzione	138.000,00	138.000,00	127.656,01	100%	93%
13	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	S. Agostino - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	304.649,45	301.649,45	301.649,45	99%	100%
14	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Mirabello - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	69.000,00	66.055,30	66.055,30	96%	100%
15	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Vigarano Mainarda - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	122.500,00	122.500,00	100%	100%

PROGRAMMA 15  
Territorio rurale della pianura Cispadana

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
16	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Poggio Renatico - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Consegna lavori per esecuzione	69.000,00	66.400,00	43.869,00	96%	66%
17	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Pieve di Cento - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	121.977,37	105.431,79	100%	86%
18	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Galliera - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	122.500,00	113.195,65	100%	92%
19	Recupero di alcune produzioni locali tradizionali e ricerca di nuovi mercati e di più efficaci modalità di vendita	1	Recupero di alcune produzioni locali tradizionali e ricerca di nuovi mercati e di più efficaci modalità di vendita	Sostituito					
20	Interventi in agricoltura per la valorizzazione delle produzioni tipiche	1	Interventi in agricoltura per la valorizzazione delle produzioni tipiche	Entrata in esercizio/ funzione opere	148.775,54	56.352,45	56.352,45	38%	100%
21	Realizzazione di un parco didattico naturalistico nell'Area ex Cesaretti - San Felice	1	San Felice - Realizzazione di un parco didattico naturalistico nell'Area ex Cesaretti - opere di scavo	Collaudo	144.000,00	144.000,00	143.931,78	100%	100%
		2	San Felice - Realizzazione di un parco didattico naturalistico nell'Area ex Cesaretti - opere del verde	Sostituito					
22	Percorsi didattici a tematica ambientale - Mirandola	1	Mirandola - Percorsi didattici a tematica ambientale	Sostituito					
23	Fito - museo all'aperto - Mirandola	1	Mirandola - Fito - museo all'aperto	Sostituito					
24	Progetto pilota bosco urbano - Finale Emilia	1	Finale Emilia - Progetto pilota bosco urbano	Studio di fattibilità	173.393,01				
25	Potenziamento della sostenibilità ambientale del centro multifunzionale "La Rizza" mediante la	1	Bentivoglio - Potenziamento della sostenibilità ambientale del centro multifunzionale "La Rizza"	Collaudo	81.000,00	81.000,00	78.176,54	100%	97%
26	Interventi per aree di riequilibrio ecologico denominato "Isola" - Malabergo	1	Malabergo - Interventi per aree di riequilibrio ecologico denominato "Isola"	Collaudo	122.023,60	122.023,60	111.225,12	100%	91%
27	Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio - San Pietro in Casale	1	San Pietro in Casale - opere di fondazione -Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio - San Pietro in Casale	Collaudo	16.022,52	16.022,52	16.022,52	100%	100%
		2	San Pietro in Casale - Realizzazione edificio accessorio - Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio	Collaudo	53.000,54	53.000,54	53.000,54	100%	100%
		3	San Pietro in Casale - Realizzazione sistema trattamento acque reflue - Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio	Collaudo	53.000,54	53.000,54	53.000,54	100%	100%
28	Laboratorio del Castello dei Ronchi e promozione dell'agricoltura biologica -	1	Laboratorio del Castello dei Ronchi e promozione dell'agricoltura biologica	Collaudo	464.840,00	464.840,00	464.840,00	100%	100%
29	Allestimento di percorsi informativi centro visite Dosolo - Ecomuseo dell'acqua Sala Bolognese -	1	Sala Bolognese - Allestimento di percorsi informativi centro visite Dosolo - Ecomuseo dell'acqua	Collaudo	49.150,00	49.150,00	49.150,00	100%	100%
30	Recupero dell'edificio principale della corte pedocca per la creazione di un museo naturalistico a corredo dell'oasi Val di Sole	1	Concordia - Recupero dell'edificio principale della corte pedocca per la creazione di un museo naturalistico a corredo dell'oasi Val di Sole	Studio di fattibilità	120.000,00				
<b>Totale complessivo</b>					<b>3.402.191,40</b>	<b>3.006.191,07</b>	<b>2.886.120,03</b>	<b>88%</b>	<b>96%</b>

PROGRAMMA 16  
Riqualificazione urbana della città di Imola

Titolo intervento	Prog	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Comune Imola - Opere di urbanizzazione, reti tecnologiche e verde pubblico	1	Demolizione ex cucine AUSL - Progettazione e realizzazione del parcheggio a raso "Meleto"	Collaudo	1.600.000,00	1.600.000,00	1.479.820,35	100%	92%
	2	Progettazione e realizzazione del parcheggio a raso tra il retro della ex Chiesa e la Via Padovani	Collaudo	700.000,00	553.178,67	553.178,67	79%	100%
	3	1° stralcio delle opere di urbanizzazione funzionali al comparto residenziale e terziaria	Collaudo	677.070,90	677.070,90	677.070,90	100%	100%
	4	Ripristino e piccoli ampliamenti della ex Chiesa con destinazione a centro sociale e culturale	Studio di fattibilità	- 677.070,90				
	5	Riqualificazione del viale centrale, cosiddetto "delle Palme", con sottoservizi e arredo urbano	Studio di fattibilità	1.263.481,92				
Con.Ami - Acquisizione aree	1	Con.Ami - Acquisizione aree	Realizzazione investimento					
Comune Imola - Restauro edifici per il Parco dell'Innovazione	1	Comune Imola - Restauro edifici per il Parco dell'Innovazione	Sostituito					
Comune Imola - Realizzazione binari	1	Comune Imola - Realizzazione binari	Sostituito					
Comune Imola - Realizzazione piazzali	1	Riqualificazione degli spazi connessi al polo museale dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari"	Progetto Esecutivo	1.550.000,00				



Giunta regionale

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese.  
Relazioni europee e relazioni  
Internazionali

Servizio intese istituzionali e  
Programmi d'area

# Programmi speciali d'area Rapporto 2015

## FERRARA

Enrico Cocchi

*Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni internazionali*

Silvia Grandi

*Responsabile del Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazioni, testi e grafica*

Giovanni Bergamini

*PO Attuazione delle Intese territoriali e regionali e dei Programmi speciali d'Area  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazione dati Monitoraggio*

Antonella Tonelli

*Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

**Il territorio della provincia di Ferrara** ha articolato la programmazione negoziata di iniziativa locale su tre programmi d'area: **“Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della città di Ferrara”**, **“Basso ferrarese” I e II fase** , **“Territorio rurale della Pianura Cispadana”**



Dal 1996 si è attivato un processo di concertazione fra attori pubblici e privati per l'elaborazione di linee strategiche di intervento orientate alla qualificazione ed al rafforzamento competitivo delle risorse presenti nell'area, tramite l'individuazione di azioni incisive in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche del territorio.

I quattro programmi d'area, attivati in questo percorso, territorialmente comprendono i comuni dell'area nord est Basso ferrarese e quelli della alto ferrarese, nonché il centro storico della città di Ferrara.

La partecipazione delle amministrazioni e del partenariato economico e sociale è stato molto intenso, oltre che nella fase di definizione delle strategie e di scelta degli interventi pubblici da attuare, anche nella fase di gestione con **18 Conferenze** convocate e tenute tra il **2000 e il 2014** alle quali ha partecipato l'unanimità delle amministrazioni e degli enti sottoscrittori. La Regione, quale presidente della Conferenza del Programma ha svolto un lavoro intenso direttamente sul territorio.

<b>Numero Enti sottoscrittori:</b>	<b>54</b>
<b>Valore dei programmi: (milioni di investimento)</b>	<b>340</b>
<b>Numero di interventi:</b>	<b>77</b>

Il Programma Speciale d'Area "**Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della città di Ferrara**" prende le mosse dall'esperienza in materia di salvaguardia, valorizzazione e promozione del Centro Storico. Esperienza che è prima confluita nella predisposizione del Piano di Gestione UNESCO, nel quale: "La salvaguardia del bene artistico diviene un processo di programmazione permanente, nell'ottica in cui la salvaguardia del bene si collega strettamente alla sua capacità di partecipare in modo funzionale e sostenibile ai processi di sviluppo locale", mediante processi di "salvaguardia attiva" del Centro Storico dove si incontrano le esigenze di molti soggetti (residenti, commercianti, esercenti di pubblici esercizi, artigiani, clienti delle attività economiche, gestori di servizi, utilizzatori dei servizi stessi, turisti, albergatori, ristoratori, fornitori) e compresenza di vecchie e nuove funzioni culturali e di servizio (musei, università, teatri, ecc.) con lo sviluppo di nuove attività economiche dove commercio acquista un ruolo centrale nei processi di trasformazione e governo delle città assieme ai principali agenti attrattori, ovvero i beni, il paesaggio culturale, le risorse naturali, i principali eventi e prodotti tipici. Il valore della proposta di Programma Speciale d'Area risiede dunque nella sperimentazione di un innovativo approccio di conservazione e sviluppo fisico-culturale, che consente di adottare un metodo originale finalizzato a contrastare la crisi dei centri storici: affrontare lo sviluppo di residenza e commercio, permettere lo sviluppo di tutte le altre funzioni urbane in modo che il centro storico rimanga un luogo unico ed irripetibile, ma adeguato alle necessità della vita di oggi.

L'area a nord est della regione, denominata "**Basso ferrarese**" è sicuramente, per la sua storia fisica, economica e sociale quella che presenta, rispetto al sistema socio economico regionale condizioni problematiche in termini di condizioni di sviluppo. Per superare questi elementi di indubbia criticità strutturale è stata definita una strategia di intervento che si è posta come obiettivo lo sviluppo a partire dalle risorse del territorio e la creazione di occupazione stabile. Si è lavorato sui fattori competitivi esistenti, per affiancare prima e consolidare dopo il tessuto produttivo locale, incentrato su imprese di medie dimensioni, che hanno rilievo per l'economia ferrarese. La strategia punta a partecipare ai processi in atto in modo attivo coinvolgendo le risorse imprenditoriali e produttive endogene, coinvolgendo gli enti e forze economiche e sociali al fine di agevolare l'insediamento di nuove imprese non solo con offerta di infrastrutture ma rendendo disponibile un sistema territoriale che può offrire una serie di vantaggi: aree attrezzate, sistemi di trasporto. servizi per le imprese



risorse umane qualificate. Il PdA vuole spingere il sistema locale verso una qualificazione complessiva del territorio, verso la qualità dello sviluppo economico e della valorizzazione del territorio come unità ambientale e culturale; questo si può ottenere con un Programma negoziato a forte radicamento territoriale, dotato di un profilo intersettoriale che si realizza con programmi complessi degli enti pubblici territoriali.

Accanto all'attenzione per il produttivo, lo sforzo è di puntare sulle azioni che riattivano l'attrattiva dei centri urbani, la capacità di sviluppo dell'offerta commerciale e il rilancio delle zone turistiche, migliorando l'accessibilità e la qualità dei collegamenti e, considerando che sul territorio operano una varietà di soggetti istituzionali e di soggetti privati aventi una propria autonomia progettuale e decisionale, l'obiettivo è quello di una "messa in qualità" dell'intero sistema.

Il Programma d'Area "**Territorio rurale della Pianura Cispadana**" si pone la finalità di perseguire nuove dinamiche di sviluppo sostenibile adatte al territorio rurale in questione. A tal fine ci si propone di implementare azioni di carattere innovativo e di assicurare una prospettiva alle attività economiche strettamente correlate all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo leva sulla vocazione del territorio, quali: la promozione dell'offerta di turismo rurale/ambientale e la fruizione delle risorse storiche, artistiche, dei beni culturali del territorio, nonché la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione ambientale per migliorare la qualità del paesaggio e delle condizioni di vita della popolazione, al fine di accrescere, con lo sviluppo di attività imprenditoriali, l'offerta di beni e servizi finalizzata ad una sua corretta fruizione e per creare un sistema rurale sostenibile. Contemporaneamente, la metodologia di lavoro del programma d'area permette di agire sugli aspetti relazionali tra i soggetti: attori sociali, economici, istituzionali e cittadini per rispondere alle problematiche inerenti la qualità della vita e del lavoro in ambito rurale, attraverso un ruolo attivo di animazione quale soggetto catalizzatore delle politiche di intervento.

PROGRAMMA 20  
Azioni per lo sviluppo urbanistico città di Ferrara

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Giardino delle Duchesse	1	Lavori per il restauro e la valorizzazione - 1° lotto	Conclusione esecuzione lavori	306.205,46	306.205,46	306.205,46	100%	100%
		2	Realizzazione dell'impianto di irrigazione	Conclusione esecuzione lavori	16.361,64	16.361,64	16.361,64	100%	100%
		3	Lavori per il restauro e la valorizzazione - 2° lotto, primo stralcio	Collaudo	508.000,00	508.000,00	471.166,98	100%	93%
		4	Ulteriori lotti da pervenire	In corso	499.432,90				
2	Ex. Bazzi	1	Ex. Bazzi	Sostituito					
5	Sistemazione pavimentazione e illuminazione Corso Martiri della Libertà	1	Sistemazione pavimentazione e illuminazione Corso Martiri della Libertà - 1° stralcio	Collaudo	1.100.000,00	1.100.000,00	1.079.518,51	100%	98%
6	Comparto MOF-Kennedy-Piazza Travaglio	1	Comparto MOF-Kennedy-Piazza Travaglio	Sostituito					
7	Illuminazione artistica piazze Centro storico e luoghi storici	1	Illuminazione artistica piazze Centro storico e luoghi storici - 1° stralcio	Collaudo	183.000,00	183.000,00	165.298,26	100%	90%
		2	Illuminazione artistica piazze Centro storico e luoghi storici - 2° stralcio	Collaudo	813.000,00	807.171,37	709.222,88	99%	88%
13	Tratto Via Cairoli Teatini e tratto Contrari	1	Riqualificazione Via Cairoli-Via Teatini	Terminato	888.000,00	888.000,00	772.691,60	100%	87%
		2	Riqualificazione Via Contrari	Terminato	412.000,00	412.000,00	226.136,89	100%	55%
14	Piazza Trento Trieste	1	Piazza Trento Trieste	Terminato	816.880,00	816.880,00	663.492,16	100%	81%
15	Riqualificazione Via degli Angeli	1	Riqualificazione Via degli Angeli	Collaudo	135.560,00	135.560,00	107.530,50	100%	79%
20	Comparto Caserma Cisterna del Follo	1	Comparto Caserma Cisterna del Follo	Sostituito					
30	Palazzo Massari e Cavalieri di Malta	1	Palazzo Massari e Cavalieri di Malta	In corso di progettazione	2.270.000,00				
<b>Totale complessivo</b>					<b>7.948.440,00</b>	<b>5.173.178,47</b>	<b>4.517.624,88</b>	<b>65%</b>	<b>87%</b>

PROGRAMMA 15  
Territorio rurale della pianura Cispadana

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Completamento della pista ciclabile per il collegamento di Baricella con le frazioni	1	Baricella - Completamento pista ciclabile di collegamento Baricella frazioni di San Gabriele e Mondonuovo	Sostituito					
		2	Baricella - Provincia Bo - Imo stralcio - Completamento pista ciclabile di Baricella	Collaudo	117.000,00	117.000,00	115.026,17	100%	98%
2	Collegamento pedonale e ciclabile tra Bentivoglio capoluogo e un'oasi	1	Bentivoglio - Collegamento pedonale e ciclabile tra il Capoluogo e l'oasi di protezione selvatica denominata "La Rizza"	Collaudo	41.023,60	41.023,60	41.022,38	100%	100%
3	Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di San Pietro Capofiume e il Capoluogo di Molinella	1	Molinella - Realizzazione di una pista ciclabile Molinella - San Pietro Capofiume	Entrata in esercizio	122.023,60	122.023,60	97.618,88	100%	80%
4	Sviluppo rete di piste ciclabili a Camposanto	1	Sviluppo rete piste ciclabili a Camposanto - I stralcio	Collaudo	59.700,00	59.700,00	59.700,00	100%	100%
		2	Piste ciclabili a Camposanto - II stralcio	Collaudo	51.000,00	51.000,00	48.607,61	100%	95%
		3	Piste ciclabili a Camposanto - III stralcio	Collaudo	33.600,00	33.600,00	31.816,25	100%	95%
5	Realizzazione di percorso pedonale/ciclabile sull'argine del fiume Secchia - San Possidonio	1	San Possidonio - Realizzazione di percorso pedonale/ciclabile - fiume Secchia	Collaudo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100%	100%
6	Valorizzazione e qualificazione percorsi e piste ciclabili- comune di Mirandola	1	Mirandola - Valorizzazione e qualificazione percorsi e piste ciclabili	Collaudo	180.000,00	180.000,00	178.478,59	100%	99%
7	Collegamento ciclo-pedonale tra centro storico e territorio rurale passando per A.R.E. "La Bora" - San Giovanni Persiceto	1	San Giovanni persiceto - Collegamento ciclo-pedonale tra centro storico e territorio rurale passando per A.R.E. "La Bora"	Collaudo	144.765,00	144.765,00	133.548,31	100%	92%
8	Ciclabile di via Morotorto e azione di promozione e fruizione del territorio rurale - Ravarino	1	Ravarino - Ciclabile di via Morotorto e azione di promozione e fruizione del territorio rurale	Collaudo	31.266,00	31.266,00	31.266,00	100%	100%
9	Collegamento ciclo-pedonale tra centro storico e territorio rurale - frazione Maggi	1	Sant'Agata B. - Collegamento ciclo - pedonale tra centro storico e territorio rurale - frazione Maggi	Progetto Esecutivo	35.563,00	35.563,00	35.563,00	100%	100%
10	Percorso ciclo-pedonale centro storico - territorio rurale "La Bisana" e promozione attività rurali - Argile	1	Castello d'Argile - Percorso ciclo-pedonale centro storico - territorio rurale "La Bisana" e promozione attività rurali	Collaudo	30.395,00	29.933,35	29.933,35	98%	100%
11	Progetto integrato, percorso ciclo - turistico dal Po al Reno	1	Bondeno - Progetto integrato, percorso ciclo - turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	121.844,75	117.482,80	99%	96%
12	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Cento - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Consegna lavori per esecuzione	138.000,00	138.000,00	127.656,01	100%	93%
13	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	S. Agostino - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	304.649,45	301.649,45	301.649,45	99%	100%
14	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Mirabello - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	69.000,00	66.055,30	66.055,30	96%	100%
15	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Vigarano Mainarda - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	122.500,00	122.500,00	100%	100%

PROGRAMMA 15  
Territorio rurale della pianura Cispadana

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
16	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Poggio Renatico - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Consegna lavori per esecuzione	69.000,00	66.400,00	43.869,00	96%	66%
17	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Pieve di Cento - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	121.977,37	105.431,79	100%	86%
18	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Galliera - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	122.500,00	113.195,65	100%	92%
19	Recupero di alcune produzioni locali tradizionali e ricerca di nuovi mercati e di più efficaci modalità di vendita	1	Recupero di alcune produzioni locali tradizionali e ricerca di nuovi mercati e di più efficaci modalità di vendita	Sostituito					
20	Interventi in agricoltura per la valorizzazione delle produzioni tipiche	1	Interventi in agricoltura per la valorizzazione delle produzioni tipiche	Entrata in esercizio/ funzione opere	148.775,54	56.352,45	56.352,45	38%	100%
21	Realizzazione di un parco didattico naturalistico nell'Area ex Cesaretti - San Felice	1	San Felice - Realizzazione di un parco didattico naturalistico nell'Area ex Cesaretti - opere di scavo	Collaudo	144.000,00	144.000,00	143.931,78	100%	100%
		2	San Felice - Realizzazione di un parco didattico naturalistico nell'Area ex Cesaretti - opere del verde	Sostituito					
22	Percorsi didattici a tematica ambientale - Mirandola	1	Mirandola - Percorsi didattici a tematica ambientale	Sostituito					
23	Fito - museo all'aperto - Mirandola	1	Mirandola - Fito - museo all'aperto	Sostituito					
24	Progetto pilota bosco urbano - Finale Emilia	1	Finale Emilia - Progetto pilota bosco urbano	Studio di fattibilità	173.393,01				
25	Potenziamento della sostenibilità ambientale del centro multifunzionale "La Rizza" mediante la	1	Bentivoglio - Potenziamento della sostenibilità ambientale del centro multifunzionale "La Rizza"	Collaudo	81.000,00	81.000,00	78.176,54	100%	97%
26	Interventi per aree di riequilibrio ecologico denominato "Isola" - Malabergo	1	Malabergo - Interventi per aree di riequilibrio ecologico denominato "Isola"	Collaudo	122.023,60	122.023,60	111.225,12	100%	91%
27	Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio - San Pietro in Casale	1	San Pietro in Casale - opere di fondazione -Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio - San Pietro in Casale	Collaudo	16.022,52	16.022,52	16.022,52	100%	100%
		2	San Pietro in Casale - Realizzazione edificio accessorio - Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio	Collaudo	53.000,54	53.000,54	53.000,54	100%	100%
		3	San Pietro in Casale - Realizzazione sistema trattamento acque reflue - Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio	Collaudo	53.000,54	53.000,54	53.000,54	100%	100%
28	Laboratorio del Castello dei Ronchi e promozione dell'agricoltura biologica -	1	Laboratorio del Castello dei Ronchi e promozione dell'agricoltura biologica	Collaudo	464.840,00	464.840,00	464.840,00	100%	100%
29	Allestimento di percorsi informativi centro visite Dosolo - Ecomuseo dell'acqua Sala Bolognese -	1	Sala Bolognese - Allestimento di percorsi informativi centro visite Dosolo - Ecomuseo dell'acqua	Collaudo	49.150,00	49.150,00	49.150,00	100%	100%
30	Recupero dell'edificio principale della corte pedocca per la creazione di un museo naturalistico a corredo dell'oasi Val di Sole	1	Concordia - Recupero dell'edificio principale della corte pedocca per la creazione di un museo naturalistico a corredo dell'oasi Val di Sole	Studio di fattibilità	120.000,00				
<b>Totale complessivo</b>					<b>3.402.191,40</b>	<b>3.006.191,07</b>	<b>2.886.120,03</b>	<b>88%</b>	<b>96%</b>

PROGRAMMA 4  
Basso Ferrarese

Titolo intervento	Prog .	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Realizzazione ed ampliamento piattaforme infrastrutturali a supporto dell'insediamento di nuove attività produttive	1	Ex zuccherificio di Comacchio	Terminato	2.871.886,48	2.871.886,48	2.832.037,29	100%	99%
	2	Area per insediamenti produttivi SIPRO - S. Giovanni di Ostellato - parch. Tiepolo 1 e 2 ° lotto	Conclusione esecuzione lavori	846.558,24	846.558,24	846.558,24	100%	100%
	3	Ex Zuccherificio di Migliaro	Collaudo	2.169.118,98	2.169.118,97	2.169.118,97	100%	100%
	4	Fondo investimenti d'area FIDA	Entrata in esercizio/funzion e opere SIPRO					
	5	Area SIPRO di S. Giovanni di Ostellato - costruzione di un depuratore	Collaudo	1.820.027,61	1.820.027,61	1.820.027,59	100%	100%
	6	Area SIPRO di S. Giovanni di Ostellato Urbanizzazione nuova di 14 ettari 3° lotto	Collaudo	2.621.546,88	2.621.546,68	2.621.546,68	100%	100%
	7	PRIVATI , stima del valore di insediamento nelle aree produttive	Entrata in esercizio/funzion e opere					
Supporto alla struttura produttiva e sociale attraverso lo sviluppo di servizi informatici e telematici	1	Sviluppo di servizi informatici e telematici	Sostituito					
Supporto al potenziamento infrastrutturale nel campo della navigazione interna	1	Redazione di studi e di progetti relativi all'idrovia ferrarese	Consegna/definizione risultati	258.228,45	258.228,45	129.114,22	100%	50%
Consolidamento ed ampliamento offerta ricettiva	1	Sviluppo offerta ricettiva	Entrata in esercizio/funzion e opere	1.291.142,25	1.115.981,64	1.115.981,64	86%	100%
Consolidamento ed ampliamento della qualità urbana a fini turistici	1	Riviera Cavallotti a Codigoro	Collaudo	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
	3	Lungomare Portogaribaldi - stralcio A - B	Collaudo	479.920,59	479.920,59	479.920,59	100%	100%
	4	Lungomare Portogaribaldi - stralcio C	Collaudo	552.993,21	552.993,21	552.993,21	100%	100%
Consolidamento dei servizi turistici e della ricettività nelle aree rurali	1	Sviluppo dei servizi e della ricettività nelle aree rurali	Realizzazione investimento	588.326,13	588.326,13	588.326,13	100%	100%
Consolidamento comparto commerciale	1	Consolidamento comparto commerciale	Entrata in esercizio/funzion e opere	256.671,18	256.671,18	187.862,63	100%	73%
	2	Consolidamento comparto commerciale seconda annualità - provincia	Entrata in esercizio/funzion e opere	259.785,72	259.785,72	259.785,72	100%	100%
Recepimento e condivisione di quanto previsto dalla seconda triennale del	1	Programma degli interventi pubblici, anni 1997/98 LR 3/93	Collaudo	702.897,84	702.833,51	658.779,76	100%	94%

PROGRAMMA 4  
Basso Ferrarese

				Risorse regionali				
Titolo intervento	Prog .	Sintesi	Avanzamento lavori	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Insediamento Conserve Italia	2	Insediamento Conserve Italia Opere pubbliche Codigoro - Stralcio 1	Entrata in esercizio	2.136.206,45	2.136.206,45	1.582.270,33	100%	74%
	3	Insediamento Conserve Italia Opere pubbliche Codigoro - Stralcio 2	Entrata in esercizio	446.078,05	90.241,37	90.241,37	20%	100%
<b>totale complessivo</b>				<b>17.817.844,96</b>	<b>17.286.783,13</b>	<b>16.451.021,27</b>	<b>97%</b>	<b>95%</b>

PROGRAMMA 19  
Area del Basso Ferrarese

Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Riqualificazione turistica dei Lidi	1	Collegamento Via Ariosto - Porta Venezia - Porto canale Lido degli Estensi a Comacchio	Collaudo	1.549.370,57	1.549.370,57	1.549.370,57	100%	100%
	2	Sistema cicloviario comunale pista ciclabile di raccordo Lido Estensi - Lido di Spina	Collaudo	258.228,43	258.228,43	217.021,00	100%	84%
	3	Collegamento Lido Pomposa - Lido delle Nazioni	Collaudo	258.228,43	258.228,00	258.228,00	100%	100%
	4	Arredo urbano assi viari principali di Lido di Spina	Collaudo	258.228,43	258.228,43	258.228,43	100%	100%
	6	Opere viarie - Interventi per la riqualificazione turistica dei Lidi di Pomposa e Scacchi	Collaudo	155.604,00	155.604,00	155.604,00	100%	100%
	51	5.1 Ristrutturazione e adeguamento rete viaria e opere connesse - Lidi Sud	Collaudo	475.000,00	475.000,00	437.417,19	100%	92%
	52	5.2 Recupero urbano Rione S. Pietro - Comacchio	Collaudo	375.000,00	375.000,00	344.797,96	100%	92%
	53	5.3 Recupero conservativo pavimentazione stradale P.zza XX Settembre - Comacchio	Collaudo	363.340,14	363.340,14	363.340,14	100%	100%
Riqualificazione turistica località Bosco Vecchio di Argenta	1	Riqualificazione turistica località Bosco Vecchio	Collaudo	55.000,00	44.987,77	44.987,77	82%	100%
	2	Opere stradali in località Bosco Vecchio	Collaudo	823.000,00	823.000,00	823.000,00	100%	100%
Riqualificazione area ex mercato coperto ad Argenta	1	Riqualificazione area ex mercato coperto	Collaudo	723.000,00	723.000,00	723.000,00	100%	100%
Recupero del centro storico di Formignana	1	Formignana - Intervento di recupero ex Consorzio Agrario	Consegna lavori per esecuzione	110.750,00	110.750,00	110.750,00	100%	100%
	2	Formignana - Intervento di recupero e riqualificazione piazza Unità e via Roma	Collaudo	100.000,00	100.000,00	86.729,34	100%	87%
	3	Formignana - Intervento di recupero e riqualificazione via Roma - via Brazzolo	Collaudo	50.000,00	48.941,24	48.941,24	98%	100%
	4	Formignana - Intervento di rifacimento dei percorsi pedonali, aiuole, illuminazione viale Nord	Collaudo	48.000,00	48.000,00	46.681,26	100%	97%
	5	Formignana - Intervento di rifacimento dei percorsi pedonali, aiuole, illuminazione viale Cavour	Collaudo	67.500,00	67.500,00	60.267,07	100%	89%
	6	Formignana - Intervento di sistemazione e riqualificazione delle aree a verde pubblico nel centro urbano	Collaudo	47.500,00	47.500,00	44.339,19	100%	93%
	7	Formignana - Intervento di adeguamento della rete di smaltimento acque meteoriche da via Barazzolo a via Gramsci - via Frescobaldi	Collaudo	92.750,00	91.209,56	91.209,56	98%	100%
Completamento di infrastrutture urbane a Jolanda di Savoia	1	Completamento di infrastrutture urbane II° stralcio	Collaudo	195.000,00	185.082,34	185.082,34	95%	100%
	2	Completamento di infrastrutture urbane III° stralcio	Collaudo	166.500,00	139.623,52	139.623,52	84%	100%
Qualificazione del centro storico di Masi Torello	1	realizzazione nuova piazza in masi Torello 2° lotto	Sostituito					
	2	realizzazione nuova piazza in masi Torello 3° lotto	Collaudo	80.685,49	78.214,37	78.214,37	97%	100%
	3	realizzazione nuova piazza in masi Torello 4° lotto	Collaudo	280.814,51	272.214,11	272.214,11	97%	100%
Riqualificazione del centro storico e completamento del centro sportivo di	1	Comune Migliarino - Riqualificazione del centro storico - I stralcio	Collaudo	687.000,00	687.000,00	687.000,00	100%	100%
	2	Comune Migliarino - Riqualificazione degli spazi per attività culturali nell'ambito del centro sportivo.	Collaudo	578.500,00	578.500,00	510.738,20	100%	88%

PROGRAMMA 19  
Area del Basso Ferrarese

Titolo intervento	Prog	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Centro sportivo di Migliarino	3	Comune Migliarino - Riqualificazione del centro storico - Palazzo municipale	Collaudo	107.844,22	107.844,22	107.844,22	100%	100%
Riqualificazione centro Rossoniano e aree dismesse di Tresigallo	2	Tresigallo - Riqualificazione aree dismesse: Restauro ex GIL	Collaudo	563.813,60	563.813,60	563.813,60	100%	100%
Riqualificazione centro Rossoniano e aree dismesse di Tresigallo	3	Tresigallo - Riqualificazione del Centro Rossoniano - Piazza Repubblica 1° lotto 1° stralcio: FONTANA	Collaudo	80.500,00	80.500,00	80.500,00	100%	100%
	4	Tresigallo - Riqualificazione del Centro Rossoniano - Piazza Repubblica 1° lotto 2° stralcio: PIAZZA	Collaudo	612.050,60	612.050,60	612.050,60	100%	100%
	5	Tresigallo - Riqualificazione del Centro Rossoniano - Piazza Repubblica 2° lotto: PORTICI	Collaudo	156.235,80	156.235,80	156.233,86	100%	100%
	6	Tresigallo - Riqualificazione del Centro Rossoniano, Via Roma e Piazza Italia: completamento ex GIL	Collaudo	46.900,00	46.900,00	46.900,00	100%	100%
	7	Tresigallo - Riqualificazione del Centro Rossoniano, Via Roma e Piazza Italia 1° lotto 2° stralcio	Collaudo	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100%	100%
	8	Tresigallo - Riqualificazione del Centro Rossoniano, Via Roma e Piazza Italia 2° lotto	Sostituito					
	9	Tresigallo - Riqualificazione del Centro Rossoniano, Via Roma e Piazza Italia 3° lotto	Sostituito					
Qualificazione della rete commerciale	1	Qualificazione della rete commerciale	Entrata in esercizio/funcione opere	620.000,00	620.000,00	434.000,00	100%	70%
Progettualità relativa agli allestimenti dell'Ex ospedale San Camillo di Comacchio	1	Progettazione riuso dell'Ex ospedale San Camillo di Comacchio	Consegna/definizione risultati	103.250,00	103.250,00	103.250,00	100%	100%
Promozione delle produzioni agricole locali di nicchia - DOP Aglio di Voghiera	1	Comune Voghiera - Consorzio DOP Aglio di Voghiera, dotazione di macchine agricole	Sostituito					
	2	Comune Voghiera - Ristrutturazione parte del Castello di Belriguardo da destinarsi a spazi dedicati alla promozione dell'aglio DOP - I stralcio	Collaudo	88.250,00	88.250,00	81.789,88	100%	93%
Promozione delle produzioni agricole locali di nicchia - DOP Aglio di Voghiera	3	Comune Voghiera - Ristrutturazione parte del Castello di Belriguardo da destinarsi a spazi dedicati alla promozione dell'aglio DOP - Secondo stralcio	Collaudo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100%	100%
<b>mplessivo</b>				<b>10.437.844,22</b>	<b>10.377.366,70</b>	<b>9.983.167,42</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>





Giunta regionale

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese.  
Relazioni europee e relazioni  
Internazionali

Servizio intese istituzionali e  
Programmi d'area

## **Programmi speciali d'area Rapporto 2015**

### **FORLI' – CESENA**

Enrico Cocchi

*Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni internazionali*

Silvia Grandi

*Responsabile del Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazioni, testi e grafica*

Giovanni Bergamini

*PO Attuazione delle Intese territoriali e regionali e dei Programmi speciali d'Area  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazione dati Monitoraggio*

Antonella Tonelli

*Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

## Forlì Cesena

Il territorio della provincia di Forlì Cesena ha articolato la programmazione negoziata di iniziativa locale su due programmi d'area: **“Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Valle del Bidente e Forlimpopoli”** **“Città della Costa”**



I territori della provincia di Forlì Cesena hanno scelto di attivare i due programmi d'area nelle aree dell'appennino da Forlimpopoli alla diga di Ridracoli e in quelle della costa da Cesenatico ma San mauro.

Dal 1996 si è attivato un processo di concertazione fra attori pubblici e privati per l'elaborazione di linee strategiche di intervento orientate alla qualificazione ed al rafforzamento competitivo delle risorse presenti nell'area, tramite l'individuazione di azioni incisive in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche del territorio.

La partecipazione delle amministrazioni e del partenariato economico e sociale è stato molto intenso, oltre che nella fase di definizione delle strategie e di scelta degli interventi

pubblici da attuare, anche nella fase di gestione con **7 Conferenze** convocate e tenute tra il **2000 e il 2011** alle quali ha partecipato l'unanimità delle amministrazioni e degli enti sottoscrittori. La Regione, quale presidente della Conferenza del Programma ha svolto un lavoro intenso direttamente sul territorio.

L'Appennino forlivese e cesenate, territorio del programma d'area **“Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Valle del Bidente e Forlimpopoli”**, presenta alcune

<b>Numero Enti sottoscrittori:</b>	<b>38</b>
<b>Valore dei programmi: (milioni di investimento)</b>	<b>75,5</b>
<b>Numero di interventi:</b>	<b>35</b>

peculiarità di grande interesse turistico ed ambientale. Inoltre, a questo si aggiunge un parco nazionale, una diga ad arco tra le più belle d'Italia, meta di migliaia di visitatori ogni anno, e, su tutto, una cucina di qualità nata cento anni fa proprio in queste terre, di cui Pellegrino Artusi è stato il fondatore e che ancora oggi ispira famosi e rinomati cuochi. Questo è il "fil rouge" che collega le varie opere e che accompagna il visitatore nel territorio forlivese: il "ben essere", inteso come qualità del cibo, dell'ambiente e varietà degli argomenti che un territorio propone.

Attualmente l'Appennino forlivese sconta, in talune aree, una carenza di strutture ricettive, che sono per lo più concentrate in poche località turistiche. Il programma prevede la realizzazione di alcune opere e la loro messa in rete con il sistema turistico regionale, nazionale ed internazionale.

Il programma d'area "**Città della Costa**" si incentra sulla fascia costiera tra Ravenna e Cattolica e si occupa del turismo costiero emiliano-romagnolo che ha mantenuto livelli di performance qualitativa alti, subendo concorrenza e cambiamenti molto rilevanti.

In un contesto di globalizzazione del mercato turistico, la posizione tenuta dal prodotto mare non può sottovalutare gli elementi di fragilità del settore turistico della costa: questione ambientale, traffico e viabilità, disaffezione dei tradizionali bacini turistici del nord-europa, ecc. Lo sviluppo locale turistico della costa va ancorato all'utilizzo della risorsa ambiente e al suo grado di rigenerazione: eccessiva cementificazione di alcune aree alternate a vuoti urbani, situazioni di degrado, eccessivo spreco e mancato riutilizzo della risorsa idrica, ecc. Il turismo balneare necessita di investimenti per migliorare il ricettivo, l'accoglienza e le spiagge; necessita anche di servizi integrativi che arricchiscano la qualità dell'offerta. Perciò, il programma d'area vuole favorire la riprogettazione degli spazi e vuoti urbani che costituiscono un elemento di disorganicità del territorio e l'organizzazione dello spazio urbano per il ricettivo.

Infine il programma d'area si è dato l'obiettivo di raccordare l'area costiera con il suo entroterra, ove sono in corso progetti integrati la cui finalità coincide con quella del Programma d'Area Città della Costa. In particolare nella Provincia di Rimini sono stati coinvolti i comuni più direttamente interessati, i Comuni di Gemmano, Montecolombo, Montefiore, e Montescudo con la finalità di destagionalizzare il turismo e programmare una riqualificazione urbana per ottenere un "sistema integrato costa-entroterra collinare".



PROGRAMMA 18  
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Valle del Bidente e Forlimpopoli

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Passeggiata pedonale e ciclabile fra Bagno di Romagna e S.Pietro in Bagno	1	Passeggiata pedonale e ciclabile fra Bagno di Romagna e S.Pietro in Bagno	Collaudo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%	100%
2	Parco Archeologico di Teodorico e Mevaniola	1	Parco Archeologico di Teodorico e Mevaniola	Collaudo	53.500,00	53.500,00	53.500,00	100%	100%
3	Ristrutturazione e Sistemazione sala espositiva ad uso punto di informazione turistica all'interno del "pavaglione" comunale e a fianco del Teatro Dragoni - Meldola	1	Ristrutturazione e Sistemazione sala espositiva adiacente al Teatro Dragoni	Collaudo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%	100%
4	Lavori di recupero dell'ex Monastero della SS. Annunziata "luogo della cultura e della vita" 1° lotto - Tredozio	1	Recupero dell'ex Monastero della SS. Annunziata	Collaudo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100%	100%
5	Verghereto - Progetto n. 1 - Recupero Sentieristico Balze - Eremo S.ALberico - Cella	1	Verghereto - Recupero Sentieristico Balze - Eremo S.ALberico - Cella	Collaudo	47.500,00	47.500,00	47.494,59	100%	100%
6	Verghereto - Progetto n. 2- Recupero sentieristica di collegamento e sistemazione area sorgenti fiume Savio ed area Sorgenti Tevere	1	Verghereto - Recupero sentieristica di collegamento e sistemazione area sorgenti fiume Savio e Tevere	Collaudo	72.500,00	72.500,00	72.500,00	100%	100%
7	Implementazione della rete dei centri visita e delle altre strutture informative del versante Romagnolo del Parco e adeguamento della loro dotazione espositiva - Parco casentinesi	1	Implementazione della rete dei centri visita e strutture informative del versante Romagnolo del Parco	Collaudo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100%	100%
8	Qualificazione e specializzazione della rete sentieristica del Parco, attraverso la realizzazione di percorsi e reti di accoglienza per visitatori in mountain bike e a cavallo - Parco casentinesi	1	Qualificazione e specializzazione della rete sentieristica del Parco Foreste Casentinesi	Collaudo	80.000,00	72.029,64	72.029,64	90%	100%
9	Idromuseo diga di Ridracoli	1	Idromuseo diga di Ridracoli	Collaudo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100%	100%
10	Museo "Casa Artusi"	1	Museo "Casa Artusi"	Collaudo	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100%	100%
11	Strutture e aree per la valorizzazione e commercializzazione e di produzioni agricole di qualità - santa Sofia	1	Strutture e aree per la valorizzazione e la commercializzazione di produzioni agricole di qualità	Collaudo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100%	100%

PROGRAMMA 18  
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Valle del Bidente e Forlimpopoli

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
12	Parco tematico dimostrativo sulle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica - Portico	1	Parco tematico dimostrativo sulle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica	Collaudo	250.000,00	250.000,00	244.311,62	100%	98%
13	Sala attrezzata come primo nucleo di un parco tematico sull'energia c/o chiostro dei padri minori di Pianetto	1	Agess - realizzazione di un impianto fotovoltaico per alimentare l'area di sosta camper adiacente l'idromuseo di ridracoli (comprensivo di percorso didattico)	Consegna/definizione risultati	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100%	100%
14	Qualificazione strutture ricettive e servizi turistici	1	Qualificazione strutture ricettive e servizi turistici	Realizzazione investimento	740.000,00	740.000,00	709.262,38	100%	96%
15	Qualificazione della rete commerciale	1	Qualificazione della rete commerciale	Entrata in esercizio/funzione opere	318.500,00	318.500,00	318.500,00	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>					<b>3.450.000,00</b>	<b>3.442.029,64</b>	<b>3.405.598,23</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>

PROGRAMMA 1 e 2  
Città della Costa  
Fiera di Rimini

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Cattolica	1	Bus Terminal	1.549.370,70	1.549.370,70	1.239.496,56	100%	80%
2	Misano Adriatico	1	Riqualificazione urbana della costa	1.807.599,15	1.807.599,15	1.807.599,15	100%	100%
3	Riccione	1	Palazzo dei Congressi	2.582.284,50	2.582.284,50	2.309.482,72	100%	89%
4	Rimini	1	Riqualificazione area circostante stazione e dei viali di collegamento Parco di Marina centro	2.582.284,50	2.582.284,50	2.507.997,68	100%	97%
5	Misano Adriatico Parco del Motore	1	Parco tematico del Motore - 1° stralcio - Realizzazione strada di accesso e parcheggio al nuovo ingresso dell'autodromo di Santamonica;	671.393,97	671.393,97	671.393,97	100%	100%
6	Cesenatico - Porto Leonardesco - vena Mazzarini	2	"Vena Mazzarini" modificata nell'Azione Progett. "Costruzione ponte apribile via Anita Garibaldi"	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
		3	PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 2° stralcio	495.161,71	495.161,71	495.161,71	100%	100%
		4	PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 3° stralcio	516.729,56	516.729,56	516.729,56	100%	100%
		5	PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 4° stralcio	511.337,60	511.337,60	511.337,60	100%	100%
6	Cesenatico - Porto Leonardesco - vena Mazzarini	6	COSTRUZIONE MUSEO DELLA MARINERIA - SEZIONE A TERRA	1.347.990,15	1.347.990,15	1.123.432,03	100%	83%
		7	SISTEMAZIONE FACCIATA EX CASA DI RIPOSO VIA ARMELLINI	67.399,51	67.399,51	67.399,51	100%	100%
		8	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PESCHERIA COMUNALE	143.785,62	143.785,62	143.785,62	100%	100%
		9	SISTEMAZIONE FACCIATA BIBLIOTECA COMUNALE	16.337,25	16.337,25	16.337,25	100%	100%
		10	Cesenatico -PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 1° stralcio				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cervia	1	Interventi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile nell'area Bassona	1.678.484,92	1.678.484,92	1.678.484,92	100%	100%
8	Riqualificazione delle zone a mare dei comuni di Savignano sul Rubicone, S.Mauro Pascoli e Gatteo	1	Gatteo - Sistemazione giardini pubblici Don Guanella	180.759,91	180.759,91	180.759,91	100%	100%
		2	Gatteo - Realizzazione di Piazza e arredo in area Lanerossi	193.671,34	193.671,34	193.149,14	100%	100%
		4	Savignano sul Rubicone - Sistemazione sbocco a mare scolo matrice	206.582,76	206.582,76	206.582,76	100%	100%
Riqualificazione		5	Savignano sul Rubicone - Realizzazione parco golenale in sponda Gatteo	102.348,74	102.348,74	102.348,74	100%	100%
		6	Savignano sul Rubicone - Ponte ciclo pedonale in foce Rubicone	380.000,00	380.000,00	325.792,65	100%	86%
		7	Savignano sul Rubicone - Parco golenale in sponda Savignano	66.106,48	66.106,48	66.106,48	100%	100%

PROGRAMMA 1 e 2  
Città della Costa  
Fiera di Rimini

				Risorse regionali				
Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
8	delle zone a mare dei comuni di Savignano sul Rubicone, S.Mauro Pascoli e Gatteo	8	Savignano sul Rubicone - Viabilità alternativa in comune S. Mauro	387.910,80	387.910,80	367.411,70	100%	95%
		9	Savignano sul Rubicone - Opere di restauro ponte viabile del ponte romano	169.654,02	169.654,02	166.414,13	100%	98%
		10	San Mauro Pascoli - Realizzazione Parco Benelli	387.342,67	387.342,67	383.123,57	100%	99%
		11	San Mauro Pascoli - Sistemazione Via Marina a monte ferrovia	206.582,76	206.582,76	203.797,00	100%	99%
		12	Savignano - Riquilificazione dell'alveo del fiume Rubicone - Tratto urbano	198.033,62	198.033,62	150.535,86	100%	76%
9	San Mauro Pascoli	1	Riquilificazione area Villa Torlonia	516.456,90	516.456,90	509.959,17	100%	99%
10	Bellaria, Igea Marina, San Mauro Pascoli (accordo aggiuntivo)	1	Riquilificazione dell'asta fluviale del fiume Uso	774.685,35	774.685,35	774.685,35	100%	100%
11	Cattolica (accordo aggiuntivo)	1	Piano del porto - arredo urbano	671.393,87	671.393,97	671.393,97	100%	100%
12	Cervia (accordo aggiuntivo)	1	Riquilificazione area del porto	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	100%	100%
13	Cesenatico (accordo aggiuntivo)	1	Area ex Holiday sport	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
14	Gatteo (accordo aggiuntivo)	1	Recupero del Castello Malatestiano	180.759,91	180.759,91	179.342,19	100%	99%
15	Gemmano-Montecolombo-Montefiore Conca-Montescudo (accordo)	1	Progetto integrato valle Conca	106.131,89	106.131,89	106.123,94	100%	100%
16	Gemmano (accordo aggiuntivo)	1	Recupero e qualificazione del Castello	300.887,79	300.887,79	287.971,50	100%	96%
		2	Foresteria per turisti	62.904,45	62.904,45	56.831,72	100%	90%
		3	Recupero ex chiesa di San Michele - sala polivalente modificato in "Creazione di un centro di medicina naturale-beauty farm nell'area adiacente all'ex Chiesa del Farneto"	150.443,89	150.443,89	149.894,28	100%	100%
16	Gemmano (accordo aggiuntivo)	4	Fabbricato nella riserva naturale orientata di Onferno	164.130,00	164.130,00	164.130,00	100%	100%
17	Montecolombo (accordo aggiuntivo)	1	Riquilificazione della piazza	139.495,01	139.495,01	139.495,01	100%	100%
		2	Riquilificazione del centro giovanile	136.757,79	136.757,79	136.714,36	100%	100%
		3	Lavatoio di Taverna	32.846,66	32.846,66	32.846,66	100%	100%
		4	Lavatoio di Montecolombo	30.109,44	30.109,44	29.778,10	100%	99%
17	Montecolombo (accordo aggiuntivo)	5	Recupero del Castello di San Savino	101.225,55	101.225,55	100.007,04	100%	99%
		6	Recupero del Castello di Montecolombo	109.437,22	109.437,22	109.408,24	100%	100%
		7	Riquilificazione di via Bologna e Firenze	93.013,89	93.013,89	93.013,89	100%	100%
18	Montefiore Conca (accordo aggiuntivo)	1	Completamento dell'arredo urbano	139.495,01	139.495,01	139.477,97	100%	100%
		2	Riquilificazione di via Riva	196.976,66	196.976,66	196.976,66	100%	100%
		3	Spazi ricreativi attrezzati	95.751,11	95.751,11	93.518,84	100%	98%
		4	Piazzetta del "Teatro"	66.209,77	66.209,77	64.690,26	100%	98%
19	Montescudo (accordo aggiuntivo)	1	Castello di Albereto	314.573,90	314.573,90	314.573,90	100%	100%
		2	Riquilificazione del centro storico del capoluogo	341.946,11	341.946,11	341.946,11	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>				<b>23.240.612,01</b>	<b>23.240.612,11</b>	<b>22.193.266,98</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>



PROGRAMMA 1 e 2  
Città della Costa  
Fiera di Rimini

				Risorse regionali				
Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Fiera di Rimini	1	Fiera di Rimini	10.845.594,88	10.845.594,88	10.845.594,87	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>				<b>10.845.594,88</b>	<b>10.845.594,88</b>	<b>10.845.594,87</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Giunta regionale

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese.  
Relazioni europee e relazioni  
Internazionali

Servizio intese istituzionali e  
Programmi d'area

# Programmi speciali d'area Rapporto 2015

## MODENA

Enrico Cocchi

*Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni internazionali*

Silvia Grandi

*Responsabile del Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazioni, testi e grafica*

Giovanni Bergamini

*PO Attuazione delle Intese territoriali e regionali e dei Programmi speciali d'Area  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazione dati Monitoraggio*

Antonella Tonelli

*Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

**Il territorio della provincia di Modena** ha articolato la programmazione negoziata di iniziativa locale su tre programmi d'area: **“Riqualificazione Urbana di Modena”** **“Area del distretto ceramico”** **“Territorio rurale della Pianura Cispadana”**



I cambiamenti e i relativi spostamenti localizzativi dentro e fuori i confini della provincia di importanti e numerose manifatture del modenese hanno imposto altrettanti mutamenti infrastrutturali. Questo è vero per le industrie alimentari, i caseifici e i depositi del Parmigiano-Reggiano, nonché per l'industria della lavorazione del maiale. È avvenuto altrettanto nella manifattura metalmeccanica e nella struttura della Motor Valley, come pure nel distretto delle ceramiche, nel comparto della maglieria di Carpi ed ancora nel bio medicale di Mirandola.

Dal 1996 si è attivato un processo di concertazione fra attori pubblici e privati per l'elaborazione di linee strategiche di

intervento orientate alla qualificazione ed al rafforzamento competitivo delle risorse presenti nell'area, tramite l'individuazione di azioni incisive in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche del territorio.

I tre programmi d'area, attivati in questo percorso, territorialmente comprendono la città di Modena nel quadrante nord, l'area delle ceramiche e tutti i comuni della bassa ai confini con Ferrara e Bologna

<b>Numero Enti sottoscrittori:</b>	<b>51</b>
<b>Valore dei programmi: (milioni di investimento)</b>	<b>184</b>
<b>Numero di interventi:</b>	<b>75</b>

La partecipazione delle amministrazioni e del partenariato economico e sociale è stato molto intenso, oltre che nella fase di definizione delle strategie e di scelta degli interventi pubblici da attuare, anche nella fase di gestione con **13 Conferenze** convocate e tenute tra il **2000 e il 2011** alle quali ha partecipato l'unanimità delle amministrazioni e degli enti sottoscrittori. La Regione, quale presidente della Conferenza del Programma ha svolto un lavoro intenso direttamente sul territorio. L'ambito di intervento del programma d'area "**Riqualificazione Urbana di Modena**" riguarda un'ampia area semicentrale del tessuto cittadino, definita come Quadrante Nord, tra il centro storico e la corona di prima periferia, caratterizzata da un complesso di problematiche legate all'assetto urbanistico generale, alla mobilità sia interna che di accesso, con riferimento al sistema relazionale dei bacini di traffico provinciali, alla presenza di strutture che per funzioni e carico urbanistico non risultano più idonee nella loro attuale localizzazione e alla presenza di una consistente superficie complessiva di aree industriali dismesse o in corso di dismissione. Il settore nord si identifica come un'ampia porzione urbana "periferica" malgrado la sua centralità, costituita da alcuni insediamenti produttivi di grande rilevanza, appartenenti alla "industrializzazione storica" della città, attualmente dismessi o in corso di dismissione. Viabilità di accesso e nuova residenza insieme a nuove funzioni urbane sono l'obiettivo del quadro concertativo tra pubbliche amministrazioni per una interlocuzioni unica con gli investitori privati interessati all'utilizzo delle ampi zone liberate dalle dismissioni. Nell'area di intervento avevano particolare rilevanza i fenomeni di disagio ambientale legati all'assetto urbanistico dell'area: l'impatto sempre meno sostenibile dell'intero movimento dei mezzi pesanti afferenti allo scalo merci e al mercato bestiame, l'inquinamento atmosferico ed acustico, la percezione sempre più evidente di una cesura fra il centro storico, il sistema urbano centrale e l'ampia fascia insediata a nord della ferrovia, l'evidente squilibrio di porzioni del territorio, la sostanziale scarsa riconoscibilità dell'immagine urbana.

Su istanza del sistema locale del Distretto ceramico è stato attivato il Programma d'Area "**Area del distretto ceramico**" per portare a termine un piano di ricuciture e di interventi complementari, in vista del miglioramento della competitività e della crescita della qualità della vita del proprio ambiente, connotato da grande complessità e da numerose iniziative programmatiche settoriali. Un piano di sostegno e di supporto ad altre e diverse azioni, soprattutto di tipo infrastrutturale, già ampiamente programmate, con azioni favorevoli lo sviluppo sostenibile, e interventi di mitigazione d'impatto dello

sviluppo produttivo accelerato. Per esempio il programma si occupa di delocalizzazione e del recupero delle aree industriali, nonché della riqualificazione urbana dei tessuti e dei centri storici liberati dalla pressione produttiva con recupero del patrimonio storico. Inoltre si occupa della salvaguardia dell'ambiente e della qualità dei cicli produttivi del distretto nonché della valorizzazione e del ripristino dei connotati ambientali inclusi quelli delle aree di cava a fine concessione. Ricucire i tessuti al fine di attenuare la fragilità degli strumenti e dei servizi di supporto all'inserimento professionale e sociale di lavoratori, extracomunitari e non, impegnati in processi di mobilità favorendo l'accessibilità e la dotazione di abitazioni. Infine il piano si occupa di creare un tavolo sulle infrastrutture logistiche per accordare gli operatori privati in processi di innovazione. Il valore aggiunto del Programma d'Area, mediante interventi complementari e di adeguamento ad opere già oggetto di programmazione, è quello di monitorare lo sviluppo degli interventi programmati, accompagnandoli con uno strumento di concertazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale.

Il Programma d'Area "**Territorio rurale della Pianura Cispadana**" si pone la finalità di perseguire nuove dinamiche di sviluppo sostenibile adatte al territorio rurale in questione. A tal fine ci si propone di implementare azioni di carattere innovativo e di assicurare una prospettiva alle attività economiche strettamente correlate all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo leva sulla vocazione del territorio, quali: la promozione dell'offerta di turismo rurale/ambientale e la fruizione delle risorse storiche, artistiche, dei beni culturali del territorio, nonché la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione ambientale per migliorare la qualità del paesaggio e delle condizioni di vita della popolazione, al fine di accrescere, con lo sviluppo di attività imprenditoriali, l'offerta di beni e servizi finalizzata ad una sua corretta fruizione e per creare un sistema rurale sostenibile. Contemporaneamente, la metodologia di lavoro del programma d'area permette di agire sugli aspetti relazionali tra i soggetti: attori sociali, economici, istituzionali e cittadini per rispondere alle problematiche inerenti la qualità della vita e del lavoro in ambito rurale, attraverso un ruolo attivo di animazione quale soggetto catalizzatore delle politiche di intervento.



PROGRAMMA 3  
Riqualficazione urbana di Modena

Titolo intervento	Prog	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Rotatoria Ciro Menotti	1	Rotatoria Ciro Menotti, 1° stralcio gronda sud est e sottopasso benfra comprensivo del tratto AB del progetto 03.06.02	Collaudo	943.896,26	943.896,26	943.896,26	100%	100%
	2	Rotatoria Ciro Menotti, 1° stralcio rotatoria, compresi espropri	Collaudo	641.626,42	641.626,42	641.626,42	100%	100%
	3	Rotatoria Ciro Menotti, altri espropri funzionali a 03.01.01 e 03.01.02	Collaudo	Comune				
	4	Completamento rotatoria Ciro Menotti e strada di gronda con sottopasso ferroviario tra comparto Acciaierie - Benfra	lavori in corso	532.366,39				
Via Soratore	1	Via Soratore, 1° stralcio	Collaudo	1.980.612,21	1.980.612,21	1.856.989,19	100%	94%
	2	Via Soratore, 2° stralcio	Progetto Esecutivo	Comune				
	3	Via Soratore, espropri	Entrata in esercizio	Comune				
Gronda Nord da Cavalcavia Mazzoni a cavalcavia Cialdini	1	Gronda nord Cavalcavia Mazzoni	Collaudo	1.012.356,20	1.012.356,20	937.452,94	100%	93%
Riqualficazione Via delle Suore	1	Riqualficazione Via delle Suore	Sostituito					
Nuovi svincoli cavalcavia Cialdini	1	Nuovi svincoli Cialdini	Collaudo	1.309.218,24	1.309.218,24	1.309.218,24	100%	100%
Dorsali fognarie generali	1	Cavo Levata	Collaudo	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	100%	100%
	2	Cavo Minutara	Entrata in esercizio	Comune				
Protezioni acustiche e verde di mitigazione	1	Protezioni acustiche e verde di mitigazione	Collaudo	632.920,73	632.920,73	632.920,73	100%	100%
Riqualficazione via Canaletto, cavalcavia Mazzoni e nuova Darsena	1	Riqualficazione via Canaletto	Studio di fattibilità	Comune				
	2	Riqualficazione cavalcavia Mazzoni e nuova Darsena	Sostituito	Comune				
Riqualficazione di via del Mercato	1	Riqualficazione di via del Mercato	Studio di fattibilità	Comune				
Mercato bestiame, demolizione e bonifica	1	Mercato bestiame, demolizione e bonifica	Collaudo	51.645,69	51.645,69	51.645,69	100%	100%
	2	Edilizia residenziale sovvezionata comparto Mercato bestiame	In corso ERP	1.517.572,79			0%	
Fonderie, demolizione e bonifica	1	Fonderie, demolizione e bonifica	Collaudo	51.645,69	51.645,69	51.645,69	100%	100%
Parcheggio porta nord	1	Stazione FS-parcheggio e prolungamento sottopaso ferroviario	Collaudo	413.165,52	413.165,52	413.165,52	100%	100%
	2	Potenziamento parcheggio Porta nord	Sostituito					
Opere di urbanizzazione	1	Comparto ex Pro Latte	Collaudo	542.279,74	542.279,74	542.279,74	100%	100%
	2	Comparto ex Acciaierie 1° stralcio	Collaudo	417.813,63	417.813,63	417.813,63	100%	100%
	3	Comparto ex Corni, 1° stralcio	Collaudo	872.812,16	872.812,16	872.812,16	100%	100%
Opere di demolizione e risanamento	1	Comparto ex Acciaierie	Collaudo	1.064.300,58	1.064.300,58	1.046.563,33	100%	98%
	2	Comparto ex Acciaierie Area Sio Nocciolo, 1° stralcio	Collaudo	901.334,38	901.334,38	885.664,41	100%	98%
	3	Comparto ex Corni	Collaudo	624.912,85	624.912,85	588.255,94	100%	94%
	4	Comparto ex Frigoriferi Generali	Collaudo	284.051,29	284.051,29	284.051,29	100%	100%

PROGRAMMA 3  
Riqualificazione urbana di Modena

Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Opere di demolizione e risanamento	5	Comparto ex Acciaierie, supplemento lavori ed indagini per completamento azione 03.14.01	Collaudo	46.686,50	46.686,50	44.517,24	100%	95%
	6	Completamento bonifiche comparto ex Corni	Collaudo	145.364,89	145.364,89	116.706,07	100%	80%
Edilizia agevolata - locazione a termine	1	Comparto ex Acciaierie, 40 alloggi	Collaudo	624.809,56	624.809,56	624.809,56	100%	100%
	2	Comparto ex Corni, 54 alloggi	Collaudo	984.625,08	984.625,08	984.625,08	100%	100%
	3	Comparto ex Frigoriferi Generali, 12 alloggi	In corso	218.822,79				
Edilizia sovvenzionata, locazione permanente	1	Edilizia sovvenzionata, locazione permanente	Consegna chiavi ERP	3.305.324,15	3.305.324,15	3.305.324,15	100%	100%
Edilizia sovvenzionata, recupero patrimonio ACER	1	Edilizia sovvenzionata, recupero patrimonio ACER	Consegna chiavi	Comune				
<b>mplessivo</b>				<b>20.669.534,44</b>	<b>18.400.772,47</b>	<b>18.101.353,98</b>	<b>89%</b>	<b>98%</b>



PROGRAMMA 10  
Area del Distretto Ceramico

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Interventi sui fiumi-Formigine	1	Oasi del Colombarone (Secchia)	Collaudo	313.900,26	313.900,26	313.900,26	100%	100%
		2	Consolidamento ambientale del Fiume Tiepido - Formigine	Collaudo	125.088,10	125.088,10	125.088,10	100%	100%
2	Interventi su Torrente Tiepido - Maranello	1	Realizzazione percorso ambientale e consolidamento area di riequilibrio ecologico lungo torrente tiepido - Maranello	Collaudo	484.953,03	480.305,00	480.305,00	99%	100%
3	Riqualificazione area perfluviale Secchia - Sassuolo	1	Pista ciclabile centro di Sassuolo con fiume Secchia	Collaudo	206.582,76	206.582,76	206.568,43	100%	100%
		2	Rinaturalizzazione ex discarica Pista	Studio di fattibilità	273.387,91				
		3	Lago Amici	Collaudo	398.006,06	396.980,97	396.980,97	100%	100%
4	Recupero ambientale sull'Alto Tresinaro risanamento idrico e collettamento fognario - Baiso	1	Recupero ambientale sull'alto Tresinaro	Collaudo	129.114,22	128.513,88	128.513,88	100%	100%
5	Percorso ciclo pedonale di collegamento del polo sportivo - ricreativo di Villalunga con le frazioni di S. Antonio, Veggia, Villallunga - Casalgrande	1	Percorso ciclo pedonale di collegamento del polo sportivo - ricreativo di Villalunga	Collaudo	309.874,14	309.874,14	309.873,19	100%	100%
6	Comune di Castellarano	1	Progetto di recupero sponda sinistra del fiume Secchia in Comune di Castellarano	Collaudo	154.937,07	154.937,07	154.937,07	100%	100%
		2	Realizzazione del sistema di piste ciclabili del Secchia	Collaudo	301.610,83	301.610,83	301.610,49	100%	100%
7	Comune di Scandiano	1	Percorsi pedonali e ciclabili Parco Tresinaro, Arceto - Scandiano	Collaudo	223.625,84	223.280,15	211.278,42	100%	95%
		2	Bonifica dell'area BISMAR	Entrata in esercizio					
8	Recupero edilizio del Castello di Levizzano - Castelvetro	1	Recupero edilizio del Castello di Levizzano	Collaudo	413.165,52	413.165,52	413.165,52	100%	100%
9	Comparto centro urbano Riqualificazione Piazza Ciro Menotti e Interventi di arredo urbano - Fiorano	1	Comparto centro urbano - Fiorano	Collaudo	516.456,89	516.456,89	516.456,89	100%	100%
10	Rocca Calcagnini (Castello) - Formigine	1	Rocca Calcagnini (Castello)	Collaudo	258.228,45	258.228,45	258.228,45	100%	100%
11	Maranello Centro Urbano	1	Maranello Centro Urbano 2° straccio	Collaudo	97.816,46	97.816,46	97.816,46	100%	100%
		2	Maranello Centro Urbano del capoluogo	Collaudo	120.537,08	120.537,08	120.537,08	100%	100%
		3	Maranello Centro Urbano - utilizzo economie	Collaudo	427.217,59	427.217,59	413.040,64	100%	97%
12	Sassuolo Centro Storico (PRU)	1	Sassuolo - Recupero Via Menotti	Sostituito					
		2	Sassuolo - Recupero Piazza Garibaldi	Collaudo	367.918,30	367.918,30	367.918,30	100%	100%
		3	Sassuolo - Completamento sede municipale	Collaudo	768.286,70	768.286,88	768.286,88	100%	100%
13	Comune di Baiso	1	Riqualificazione urbana di Piazza del Mercato	Collaudo	51.645,69	51.645,69	51.145,08	100%	99%
		2	Recupero edilizio di casa Toschi	Collaudo	129.114,22	129.114,22	129.114,22	100%	100%
14	Comune di Casalgrande	1	Programma di riqualificazione urbana, ambito centrale di Boglioni	Collaudo	309.874,14	309.874,14	309.874,14	100%	100%
		2	Riqualificazione area ex Miriam ambito Baglioni	Collaudo	Altri Enti				

PROGRAMMA 10  
Area del Distretto Ceramico

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
	Casalgrande	3	Riqualificazione area Braglia ambito di Casalgrande Alto	Consegna lavori per esecuzione					
		4	Riqualificazione urbana di Piazza Martiri della Libertà	Collaudo	516.456,90	516.456,90	499.226,60	100%	97%
15	Recupero edilizio del Comune di Castellarano	1	Recupero edilizio della Rocchetta	Collaudo	68.172,31	68.172,31	68.172,31	100%	100%
		2	Recupero edilizio casa Maffei	Collaudo	361.519,83	361.519,83	361.519,83	100%	100%
16	Rubiera - Area di riqualificazione della via Emilia, intervento di sistemazione del complesso delle piazze (del Popolo, XXIV maggio, Gramsci) rifunionalizzazione	1	Interventi sistemazione del complesso piazze	Collaudo					
					1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	100%	100%
17	Piano integrato di recupero Via Copnca- centro storico. Arredo urbano e pavimentazione - Scandiano	1	Piano integrato di recupero via Concia - arredo urbano (Piazza della Libertà e Corso Vallisneri)	Collaudo					
		2	Piano integrato di recupero via Concia -arredo urbano e pavimentazione (Piazza della Libertà) 1° lotto	Collaudo	Altri Enti				
		3	Piano integrato di recupero Via Concia - Centro storico. Arredo urbano e pavimentazione (Piazza della Libertà) 2° lotto	Collaudo	Altri Enti				
					1.003.992,21	1.003.992,21	987.360,73	100%	98%
18	Ex ceramica San Giovanni a Viano capoluogo, demolizioni, nuovo edificio scolastico, urbanizzazioni - Viano	1	Ex ceramica San Giovanni a Viano capoluogo	Conclusione esecuzione lavori					
					415.231,35	415.231,35	332.185,08	100%	80%
19	Comune di Formigine	1	Qualificazione viabilità urbana di Magreta ( v. Don Franchini )	Collaudo					
		2	Arredo Urbano via Giardini	Collaudo					
					542.279,74	542.279,74	542.279,74	100%	100%
					346.026,12	346.026,12	346.026,12	100%	100%
20	Nuova strada loc. Muraglione, completamento strada interna di quartiere per ridurre gli accessi sulla SS - Baiso	1	Nuova strada loc. Muraglione	Consegna lavori per esecuzione					
					165.731,85	86.713,94	36.699,75	52%	42%
21	Villaggio Macina, area produttiva, - Casalgrande	1	Villaggio Macina: area produttiva,	Collaudo	Altri Enti				
22	Grandi infrastrutture comprese nell'articolato dell'Accordo e realizzate con fonti	1	Grandi infrastrutture realizzate con fonti finanziarie diverse dal programma d'area	Realizzazione attività	Altri Enti				
		2	Altre opere private cointeressate legate alle opere pubbliche eseguite	Entrata in esercizio/funzione opere	Altri Enti				
23	Transit point	1	Transit point	Sospeso	Altri Enti				
24	Comune di Rubiera Società per la Casa, Acquisizione alloggi	1	Società per la Casa, Acquisizione alloggi	Consegna chiavi					
					83.666,02	83.000,00	83.000,00	99%	100%
25	Comune di Casalgrande - Società per la Casa, Acquisizione alloggi	1	Società per la Casa, Acquisizione alloggi	Consegna chiavi					
					83.666,02	83.666,00	83.666,00	100%	100%
26	Comune di Castellarano - Società per la Casa, Acquisizione alloggi	1	Società per la Casa, Acquisizione alloggi	Consegna/definizione risultati					
					84.182,47	84.182,47	84.182,47	100%	100%

PROGRAMMA 10  
Area del Distretto Ceramico

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
27	Comune di Scandiano - Società per la Casa, Acquisizione alloggi	1	Società per la Casa, Acquisizione alloggi	Consegna chiavi	84.182,47	74.504,18	74.504,18	89%	100%
28	Lavoro, formazione, mobilità - Provincia di Modena	1	Mobilità: Azione a	Conclusione dell'attività formativa	671.393,97	671.393,97	671.393,97	100%	100%
		2	Lavoro: Azione c1	Conclusione dell'attività formativa	Altri Enti				
		3	Lavoro: Azione c2	Conclusione dell'attività formativa	103.291,38	103.291,38	103.291,38	100%	100%
		4	Lavoro: Azione c3	Conclusione dell'attività formativa	103.291,38	103.291,38	103.291,38	100%	100%
		5	Formazione: Azione d1	Conclusione dell'attività formativa	51.645,69	51.645,69	51.645,69	100%	100%
		6	Formazione: Azione d2	Conclusione dell'attività formativa	206.582,76	206.582,76	206.582,76	100%	100%
		7	Formazione: Azione e1 ed e2	Conclusione dell'attività formativa	1.428.519,78	1.428.519,78	1.428.519,78	100%	100%
		8	Formazione: Azione e3	Conclusione dell'attività formativa	415.231,35	415.231,35	415.231,35	100%	100%
		9	Lavoro: Azione f	Conclusione dell'attività formativa	103.291,38	103.291,38	103.291,38	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>					<b>14.252.610,04</b>	<b>13.883.240,92</b>	<b>13.689.623,77</b>	<b>97%</b>	<b>99%</b>

PROGRAMMA 15  
Territorio rurale della pianura Cispadana

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Completamento della pista ciclabile per il collegamento di Baricella con le frazioni	1	Baricella - Completamento pista ciclabile di collegamento Baricella frazioni di San Gabriele e Mondonuovo	Sostituito					
		2	Baricella - Provincia Bo - Imo stralcio - Completamento pista ciclabile di Baricella	Collaudo	117.000,00	117.000,00	115.026,17	100%	98%
2	Collegamento pedonale e ciclabile tra Bentivoglio capoluogo e un'oasi	1	Bentivoglio - Collegamento pedonale e ciclabile tra il Capoluogo e l'oasi di protezione selvatica denominata "La Rizza"	Collaudo	41.023,60	41.023,60	41.022,38	100%	100%
3	Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di San Pietro Capofiume e il Capoluogo di Molinella	1	Molinella - Realizzazione di una pista ciclabile Molinella - San Pietro Capofiume	Entrata in esercizio	122.023,60	122.023,60	97.618,88	100%	80%
4	Sviluppo rete di piste ciclabili a Camposanto	1	Sviluppo rete piste ciclabili a Camposanto - I stralcio	Collaudo	59.700,00	59.700,00	59.700,00	100%	100%
		2	Piste ciclabili a Camposanto - II stralcio	Collaudo	51.000,00	51.000,00	48.607,61	100%	95%
		3	Piste ciclabili a Camposanto - III stralcio	Collaudo	33.600,00	33.600,00	31.816,25	100%	95%
5	Realizzazione di percorso pedonale/ciclabile sull'argine del fiume Secchia - San Possidonio	1	San Possidonio - Realizzazione di percorso pedonale/ciclabile - fiume Secchia	Collaudo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100%	100%
6	Valorizzazione e qualificazione percorsi e piste ciclabili- comune di Mirandola	1	Mirandola - Valorizzazione e qualificazione percorsi e piste ciclabili	Collaudo	180.000,00	180.000,00	178.478,59	100%	99%
7	Collegamento ciclo-pedonale tra centro storico e territorio rurale passando per A.R.E. "La Bora" - San Giovanni Persiceto	1	San Giovanni persiceto - Collegamento ciclo-pedonale tra centro storico e territorio rurale passando per A.R.E. "La Bora"	Collaudo	144.765,00	144.765,00	133.548,31	100%	92%
8	Ciclabile di via Morotorto e azione di promozione e fruizione del territorio rurale - Ravarino	1	Ravarino - Ciclabile di via Morotorto e azione di promozione e fruizione del territorio rurale	Collaudo	31.266,00	31.266,00	31.266,00	100%	100%
9	Collegamento ciclo-pedonale tra centro storico e territorio rurale - frazione Maggi	1	Sant'Agata B. - Collegamento ciclo - pedonale tra centro storico e territorio rurale - frazione Maggi	Progetto Esecutivo	35.563,00	35.563,00	35.563,00	100%	100%
10	Percorso ciclo-pedonale centro storico - territorio rurale "La Bisana" e promozione attività rurali - Argile	1	Castello d'Argile - Percorso ciclo-pedonale centro storico - territorio rurale "La Bisana" e promozione attività rurali	Collaudo	30.395,00	29.933,35	29.933,35	98%	100%
11	Progetto integrato, percorso ciclo - turistico dal Po al Reno	1	Bondeno - Progetto integrato, percorso ciclo - turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	121.844,75	117.482,80	99%	96%
12	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Cento - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Consegna lavori per esecuzione	138.000,00	138.000,00	127.656,01	100%	93%
13	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	S. Agostino - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	304.649,45	301.649,45	301.649,45	99%	100%
14	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Mirabello - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	69.000,00	66.055,30	66.055,30	96%	100%
15	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Vigarano Mainarda - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	122.500,00	122.500,00	100%	100%

PROGRAMMA 15  
Territorio rurale della pianura Cispadana

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
16	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Poggio Renatico - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Consegna lavori per esecuzione	69.000,00	66.400,00	43.869,00	96%	66%
17	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Pieve di Cento - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	121.977,37	105.431,79	100%	86%
18	Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	1	Galliera - Progetto integrato, percorso ciclo turistico dal Po al Reno	Collaudo	122.500,00	122.500,00	113.195,65	100%	92%
19	Recupero di alcune produzioni locali tradizionali e ricerca di nuovi mercati e di più efficaci modalità di vendita	1	Recupero di alcune produzioni locali tradizionali e ricerca di nuovi mercati e di più efficaci modalità di vendita	Sostituito					
20	Interventi in agricoltura per la valorizzazione delle produzioni tipiche	1	Interventi in agricoltura per la valorizzazione delle produzioni tipiche	Entrata in esercizio/ funzione opere	148.775,54	56.352,45	56.352,45	38%	100%
21	Realizzazione di un parco didattico naturalistico nell'Area ex Cesaretti - San Felice	1	San Felice - Realizzazione di un parco didattico naturalistico nell'Area ex Cesaretti - opere di scavo	Collaudo	144.000,00	144.000,00	143.931,78	100%	100%
		2	San Felice - Realizzazione di un parco didattico naturalistico nell'Area ex Cesaretti - opere del verde	Sostituito					
22	Percorsi didattici a tematica ambientale - Mirandola	1	Mirandola - Percorsi didattici a tematica ambientale	Sostituito					
23	Fito - museo all'aperto - Mirandola	1	Mirandola - Fito - museo all'aperto	Sostituito					
24	Progetto pilota bosco urbano - Finale Emilia	1	Finale Emilia - Progetto pilota bosco urbano	Studio di fattibilità	173.393,01				
25	Potenziamento della sostenibilità ambientale del centro multifunzionale "La Rizza" mediante la	1	Bentivoglio - Potenziamento della sostenibilità ambientale del centro multifunzionale "La Rizza"	Collaudo	81.000,00	81.000,00	78.176,54	100%	97%
26	Interventi per aree di riequilibrio ecologico denominato "Isola" - Malabergo	1	Malabergo - Interventi per aree di riequilibrio ecologico denominato "Isola"	Collaudo	122.023,60	122.023,60	111.225,12	100%	91%
27	Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio - San Pietro in Casale	1	San Pietro in Casale - opere di fondazione -Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio - San Pietro in Casale	Collaudo	16.022,52	16.022,52	16.022,52	100%	100%
		2	San Pietro in Casale - Realizzazione edificio accessorio - Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio	Collaudo	53.000,54	53.000,54	53.000,54	100%	100%
		3	San Pietro in Casale - Realizzazione sistema trattamento acque reflue - Area "Casone del Partigiano" ed edificio accessorio	Collaudo	53.000,54	53.000,54	53.000,54	100%	100%
28	Laboratorio del Castello dei Ronchi e promozione dell'agricoltura biologica -	1	Laboratorio del Castello dei Ronchi e promozione dell'agricoltura biologica	Collaudo	464.840,00	464.840,00	464.840,00	100%	100%
29	Allestimento di percorsi informativi centro visite Dosolo - Ecomuseo dell'acqua Sala Bolognese -	1	Sala Bolognese - Allestimento di percorsi informativi centro visite Dosolo - Ecomuseo dell'acqua	Collaudo	49.150,00	49.150,00	49.150,00	100%	100%
30	Recupero dell'edificio principale della corte pedocca per la creazione di un museo naturalistico a corredo dell'oasi Val di Sole	1	Concordia - Recupero dell'edificio principale della corte pedocca per la creazione di un museo naturalistico a corredo dell'oasi Val di Sole	Studio di fattibilità	120.000,00				
<b>Totale complessivo</b>					<b>3.402.191,40</b>	<b>3.006.191,07</b>	<b>2.886.120,03</b>	<b>88%</b>	<b>96%</b>



Giunta regionale

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese.  
Relazioni europee e relazioni  
Internazionali

Servizio intese istituzionali e  
Programmi d'area

## Programmi speciali d'area Rapporto 2015

### PARMA

Enrico Cocchi

*Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni internazionali*

Silvia Grandi

*Responsabile del Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazioni, testi e grafica*

Giovanni Bergamini

*PO Attuazione delle Intese territoriali e regionali e dei Programmi speciali d'Area  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazione dati Monitoraggio*

Antonella Tonelli

*Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

**Il territorio della provincia di Parma ha articolato la programmazione negoziata di iniziativa locale su tre programmi d'area: "Azioni a sostegno dell'insediamento dell'Agenzia per la Sicurezza Alimentare a Parma" "Po, Fiume d'Europa" "Parco della salute"**



La provincia di Parma è caratterizzata dalla presenza della Food valley con produzioni alimentari e gastronomia rinomate in tutto il mondo; anche grazie a questa "tradizione" ospita l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare che, assieme al termalismo, ha dato origine ad un turismo congressuale che va da Parma fino ai territori dove l'offerta termale è decisamente ampia, grazie a una preziosa disponibilità di acque ricche di minerali. Le rocche, le regge, le fortezze e i manieri della provincia di Parma si intrecciano con i luoghi verdiani che da Parma vanno fino alla bassa dove la fertile pianura segue il corso del Po.

Dal 1996 si è attivato un processo di concertazione fra attori

pubblici e privati per l'elaborazione di linee strategiche di intervento orientate alla qualificazione ed al rafforzamento competitivo delle risorse presenti nell'area, tramite

<b>Numero Enti sottoscrittori:</b>	<b>46</b>
<b>Valore dei programmi: (milioni di investimento)</b>	<b>66,5</b>
<b>Numero di interventi:</b>	<b>37</b>

l'individuazione di azioni incisive in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche del territorio.

I tre programmi d'area, attivati in questo percorso, territorialmente comprendono la città, la fascia rivierasca fino alle zone dell'entroterra comprese nell'area delle terre verdiane, infine, a sud, comprendono l'area delle terme fino ai confini con Piacenza. La partecipazione delle amministrazioni e del partenariato economico e sociale è stato molto intenso, oltre che nella fase di definizione delle strategie e di scelta degli interventi pubblici da attuare, anche nella fase di gestione con **14 conferenze** convocate e tenute tra il **2000 e il 2010** alle quali ha partecipato l'unanimità delle amministrazioni e degli enti sottoscrittori. La Regione, quale presidente della Conferenza del Programma ha svolto un lavoro intenso direttamente sul territorio. Il Programma Speciale d'Area **"Azioni a sostegno dell'insediamento dell'Agenzia per la sicurezza alimentare a Parma"** prende le mosse dall'esperienza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) insediata a Parma, offrendo al territorio regionale una opportunità di implementare strategie di sviluppo territoriale legato alla Food valley al turismo congressuale, oltre alla necessità di adeguamento delle dotazioni territoriali e di riqualificazione urbana. Il programma d'area è stato sinergico alla concertazione della contemporanea "Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali" per la provincia di Parma connesse ai fondi strutturali e al Fondo di Coesione.

Su istanza dei territori rivieraschi del parmense e del reggiano e del piacentino si è dato origine ad un programma per l'asse economico, sociale e ambientale rappresentato dal fiume Po denominato **"Po, Fiume d'Europa"** attivato. Il paesaggio e la qualità ambientale, la fruibilità della zone rivierasche del Fiume e la valorizzazione della connessione del Fiume con l'entroterra sono gli obiettivi della strategia per mettere in moto il motore dello sviluppo paesaggistico, ecologico e socio economico. Il paesaggio fluviale padano viene valorizzato con il miglioramento biologico degli habitat golenali e peri fluviali nonché attraverso la riconversione delle attività agricole e di pioppicoltura e nel ripristino ambientale all'esaurimento delle attività estrattive. Le attività economiche possono essere completate con l'implementazione della navigazione commerciale e turistica del Po con miglioramento dell'accessibilità per una più facile fruizione turistica, escursionistica, naturalistica e didattica dell'ambito fluviale, con l'organizzazione dei servizi di ospitalità . Infine la valorizzazione delle



comunicazioni culturali e viabilistiche tra l'entroterra e la riva per la valorizzazione del patrimonio esistente legato alla storia, all'arte, ai giacimenti gastronomici.

Il PdA "**Parco della Salute**" attivato nell'area tra parmense e piacentino è caratterizzato da una bassa infrastrutturazione industriale, da un circuito termale noto a livello nazionale ed europeo, da ricchezze ambientali e culturali che rendono questo territorio un polo di gravitazione turistica. L'economia del Comune di Salsomaggiore è il centro del circuito termale con le terme di Salsomaggiore, di Tabiano, di S.Andrea Bagni e le terme di Becedasco. Tutto il bacino intorno ha una capacità di attrazione turistica completa se si contano le presenze paesaggistiche e storico-culturali: il Parco Fluviale Regionale dello Stirone, la Riserva Geologica e Paleontologica del Piacenziano, il Parco Fluviale Regionale del Taro, ed il Parco dei Boschi di Carrega.

La presenza dei Parchi, di rocche, castelli, borghi di elevato pregio storico-architettonico lungo la via Francigena, Le caratteristiche ambientali e le peculiarità di questo territorio lo qualificano come un comprensorio ecologico-termale, nel quale l'offerta turistico-termale e culturale-naturalistica è il motore dello sviluppo locale.

Il Programma Speciale d'Area "Parco della Salute" ha costituito lo strumento strategico per progettare un sistema integrato di azioni finalizzate ad innalzare il livello qualitativo dell'offerta turistica.

PROGRAMMA 21  
 Agenzia per la sicurezza alimentare a Parma

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Provincia di Parma-Costruzione nuova Stazione ferroviaria a Pontetaro	1	Provincia di Parma-Costruzione nuova Stazione ferroviaria a Pontetaro	Progetto preliminare	1.600.000,00				
2	Comune di Fidenza-Riqualificazione della Piazza della stazione	1	Comune di Fidenza-Riqualificazione della Piazza della stazione	Terminato	800.000,00	800.000,00	593.786,36	100%	74%
3	Comune di Parma-Recupero immobile denominato padiglione Nervi	1	Comune di Parma-Recupero immobile denominato padiglione Nervi	Progetto preliminare	2.050.000,00				
4	Comune di Parma-Sala congressi ipogea nel complesso dell'Auditorium Paganini	1	Comune di Parma-Sala congressi ipogea nel complesso dell'Auditorium Paganini	Progetto esecutivo	2.500.000,00	2.500.000,00	2.389.955,22	100%	96%
5	Comune di Salsomaggiore Terme-Sale convegni all'interno dell'Hotel de Thermes e Teatro nuovo	1	Comune di Salsomaggiore Terme-Sale convegni all'interno dell'Hotel de Thermes e Teatro nuovo	Collaudo	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>					<b>8.800.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>4.833.741,58</b>	<b>59%</b>	<b>94%</b>

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Rete di percorsi ciclo pedonali	5	Comune di Piacenza: Itinerario ciclabile Via Po da Fiume Trebbia a Torrente Nure	Collaudo	235.300,00	231.000,00	207.925,02	98%	90%
		10	Busseto: Percorso ciclabile tra Santa Franca (Bici Parma Po) - Busseto- Roncole Verdi - confine Soragna	Collaudo	350.000,00	338.508,81	335.722,76	97%	99%
		11	Colorno: Riqualficazione argini torrente Parma nel capoluogo e realizzazione pista ciclabile	Collaudo	105.000,00	105.000,00	92.613,71	100%	88%
		12	Fontanellato: Lavori di realizzazione piste ciclabili	Collaudo	45.000,00	45.000,00	44.417,34	100%	99%
		13	Fontanellato: Percorso cicloturistico naturalistico "Castelli della Bassa Parmense"	Collaudo	150.000,00	146.000,00	99.162,41	97%	68%
		14	Mezzani - Pista ciclabile Mezzano Superiore - Casale "Padana Orientale" - PRIMO STRALCIO (secondo vedi n.29)	Collaudo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%
		15	Roccabianca: Percorso ciclabile nell'ambito del progetto delle Terre Verdiane	Collaudo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100%	100%
1	Rete di percorsi ciclo pedonali	16	San Secondo: Percorso ciclabile da San Secondo a Ponte sul Taro nell'ambito del progetto delle Terre Verdiane	Collaudo	105.000,00	96.500,00	93.869,37	92%	97%
		17	Soragna: Percorso ciclabile confine Busseto - Soragna nell'ambito del progetto dei percorsi ciclabili delle Terre Verdiane	Collaudo	50.000,00	49.450,00	44.248,70	99%	89%
		18	Sissa: Percorso ciclabile da Gramignazzo a pista di Trecasali nell'ambito del progetto dei percorsi ciclabili delle Terre Verdiane	Collaudo	105.500,00	105.500,00	96.376,42	100%	91%
		19	Guastalla: potenziamento ostello della gioventù	Collaudo	40.498,00	40.498,00	40.498,00	100%	100%
		22	Boretto Collegamento con pista ciclabile tra la zona Golenale e l'area archeologica delle Terramare in confine di Poviglio	Sostituito					
		23	Boretto: Pista ciclabile interna al paese funzionale al collegamento del centro storico con le aree limitrofe	Sostituito					
1	Rete di percorsi	24	Boretto: Pista ciclabile naturalistica sulla sponda del po di collegamento tra la zona di Gualtieri e la zona di Brescello; la pista si inserisce sul percorso Eurovelo	Collaudo	180.401,00	180.401,00	172.312,86	100%	96%
		25	Luzzara: Pista ciclabile di attraversamento viale po su Crostolina	Sostituito					
		26	Luzzara: Piste ciclo pedonali in golena	Sostituito					
		27	Luzzara: realizzazione cartellonistica, bacheche e punti di ristoro sui percorsi ciclabili della golena	Sostituito					

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
	ciclo pedonali	28	Brescello: riqualificazione ambientale della zona golenale e realizzazione percorsi ciclo pedonali funzionali a garantire la connessione tra i comuni dell'asta del Fiume	Collaudo	208.072,00	208.072,00	200.052,58	100%	96%
		29	Mezzani - Pista ciclabile Mezzano Superiore - Casale "Padana Orientale" - SECONDO STRALCIO	Sostituito					
		30	Comune di Luzzara - Pista ciclabile lungo l'argine maestro	Consegna lavori per esecuzione	115.600,00	115.600,00	92.669,97	100%	80%
1	Rete di percorsi ciclo pedonali	31	Comune di Boretto - Collegamento ciclabile con il Museo del Po	Collaudo	30.000,00	30.000,00	28.534,22	100%	95%
2	Recupero di emergenze architettoniche di pregio - Monticelli	1	Monticelli: Recupero dei locali del Castello Pallavicino Casali da adibire a centro documentazione ambientali del fiume Po	Collaudo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100%	100%
3	Sistemazione e recupero ambientale di aree di interesse naturalistico	1	Colomo: Sistemazione dell'area verde e strutture ricettive in loc. Sacca nell'area golenale del fiume presso l'attracco turistico	Collaudo	75.000,00	68.200,00	65.410,57	91%	96%
		2	Luzzara: Riqualificazione parchi urbani	Collaudo	64.511,00	63.197,56	63.197,56	98%	100%
		3	Luzzara: Recupero ambientale della cava luccio	Sostituito					
		4	Luzzara: recupero ambientale a fini escursionistici di un paleo alveo del torrente crostolo	Sostituito					
4	Realizzazione di infrastrutture nautiche per l'accesso al fiume	1	Mezzani: Realizzazione di un porto turistico fluviale per piccole imbarcazioni da diporto in foce Parma	Collaudo	78.500,00	70.666,21	70.666,21	90%	100%
4	Realizzazione di infrastrutture nautiche per l'accesso al fiume	2	Polesine: realizzazione di un area attrezzata a servizio dell'attracco delle terre verdiane - Stralcio 1	Collaudo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100%	100%
		3	Polesine: realizzazione di un attracco fluviale in curva 38. sistema integrato polesine- zibello	Sostituito					
		4	Luzzara: attracco e darsena.	Collaudo	211.000,00	211.000,00	210.053,49	100%	100%
		5	Polesine: realizzazione di un area attrezzata a servizio dell'attracco delle terre verdiane - Stralcio 2	Consegna lavori per esecuzione	350.000,00	350.000,00	287.415,02	100%	82%
5	Intervento di sostegno alle imprese per iniziative a favore del turismo	1	Intervento di sostegno alle imprese per iniziative a favore del turismo - Province Piacenza, Parma, Reggio Emilia	Realizzazione investimento	643.700,48	643.700,48	395.785,71	100%	61%
6	Intervento di sostegno alle imprese per le attività di agriturismo	1	Piacenza - Intervento di sostegno alle imprese per le attività di agriturismo	Realizzazione investimento	100.000,00	100.000,00	6.459,21	100%	6%
		2	Parma - Intervento di sostegno alle imprese per le attività di agriturismo	Realizzazione investimento	245.000,00	245.000,00	124.921,28	100%	51%

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali					
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %	
7	Intervento di sostegno di percorsi enogastronomici	1	Intervento di sostegno di percorsi enogastronomici	Realizzazione investimento	100.000,00	100.000,00	99.988,48	100%	100%	
8	Interventi di conservazione e riqualificazione naturalistica su	1	Interventi di conservazione e riqualificazione naturalistica su terreni privati	Sostituito						
9	Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	1	Parma - Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	Realizzazione investimento	350.000,00	349.886,15	349.886,15	100%	100%	
		2	Reggio - Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	Realizzazione investimento	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100%	100%	
		3	Piacenza - Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	Realizzazione investimento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100%	100%	
10	Intervento di sostegno per iniziative in ambito culturale	1	Intervento di sostegno per iniziative in ambito culturale	Sostituito						
		2	Comune Roccabianca - Intervento di sostegno per iniziative in ambito culturale - Valorizzazione delle terre di Guareschi in località Fontanelle - P.zza Balestrieri	Collaudo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%	
11	Interventi di sostegno alle imprese della filiera agroalimentare	1	Piacenza - Interventi di sostegno alle imprese della filiera agroalimentare	Bando deserto	80.000,00					
		2	Reggio - Interventi di sostegno alle imprese della filiera agroalimentare	Bando deserto	88.314,00					
12	Rete di piste ciclabili Provincia di Piacenza	1	1° lotto funzionale Itinerario ciclabile Via Po - Tratto Est da Colorno a Castelvetro	Collaudo	230.947,00	230.947,00	184.925,82	100%	80%	
		2	Lotto funzionale parte A-Itinerario ciclabile Via Po - Trattati vari	Collaudo	677.631,98	677.631,98	677.631,98	100%	100%	
		3	Lotto funzionale parte B-Itinerario ciclabile Via Po - Trattati vari	Progetto esecutivo	280.523,70	252.645,74	227.178,90	90%	90%	
		4	Ponte sul fiume Arda di collegamento tra piste ciclabili	Studio di fattibilità	125.597,32					
13	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali sull'asta del fiume PO, Programma di valorizzazione turistica	1	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali I° stralcio	Collaudo	106.244,34	106.244,34	104.640,99	100%	98%	
		2	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali II° stralcio	Collaudo	173.904,94	173.904,94	171.280,56	100%	98%	
		3	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali III° stralcio	Collaudo	73.850,72	73.850,72	72.736,23	100%	98%	
		4	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali IV° stralcio- Passerella	Collaudo	235.000,00	235.000,00	231.453,56	100%	98%	
		5	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali - completamento a carico del comune	Entrata in esercizio	Comune					
		6	Comune di Guastalla - Ciclabile collegamento tra Piazzale I Ragazzi del Po e confine comunale con Luzzara	Collaudo	88.389,00	58.000,00	58.000,00	66%	100%	
13	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali sull'asta del fiume PO, Programma di valorizzazione turistica	7	Comune di Guastalla - Ciclabile collegamento tra Piazzale I Ragazzi del Po con Ponte Baccanello	Progetto esecutivo	106.641,00	106.641,00	106.641,00	100%	100%	
14	Programma di valorizzazione naturalistica dei	1	Gualtieri: illuminazione pista ciclabile Viale Po I° stralcio	Collaudo	32.057,63	32.057,63	32.057,63	100%	100%	
		3	Gualtieri: valorizzazione naturalistica dei percorsi ciclopedonali asta fiume Po II° stralcio	Collaudo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%	100%	
14	Gualtieri: Programma di valorizzazione naturalistica dei percorsi turistici ciclopedonali sull'asta del fiume Po : gli interventi interessano la zona golenale e il confine con il comune di Guastalla	4	Gualtieri: collegamento ciclabile tra Viale Po e zona Lido Guastalla - III° stralcio	Collaudo	85.000,00	85.000,00	82.568,85	100%	97%	
		5	Gualtieri: realizzazione passerella ciclopedonale sul Crostolo IV° stralcio	Entrata in esercizio	Comune					
		6	Gualtieri: valorizzazione naturalistica dei percorsi turistici ciclopedonali V° stralcio	Collaudo	77.133,54	77.133,54	75.232,87	100%	98%	

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Interven to	Titolo intervento	Prog .	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
<b>Totale complessivo</b>					7.004.317,65	6.607.237,10	5.851.535,43	94%	89%

PROGRAMMA 9  
Parco della Salute

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali					
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %	
1	Progetto Terme Berzieri	1	Terme Berzieri	Realizzazione investimento	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	100%	100%	
2	Terme Respighi Tabiano	1	Terme Respighi Tabiano	Entrata in esercizio/funzione opere	285.600,70	285.600,67	285.600,66	100%	100%	
3	Terme S. Andrea	3	Ammodernamento stabilimento delle cure e dell'impianto di mescita	Collaudo	144.607,93	136.245,29	133.420,73	94%	98%	
		5	Interventi di arredo urbano con miglioramento dell'illuminazione pubblica e della sede stradale	Collaudo	228.790,41	228.790,41	228.790,41	100%	100%	
		7	Completamento stabilimento termale S. Andrea Bagni (piscina)	Collaudo	216.911,90	216.911,90	212.833,71	100%	98%	
		8	Miglioramento impianti sportivi San Andrea e adeguamento norme di sicurezza 1° lotto Comune di Medesano	Collaudo	38.217,81	38.217,81	38.217,81	100%	100%	
		9	Manutenzione straordinaria impianti sportivi Varano Marchesi ristrutturazione edificio ad uso bar e sezio tennis 1° stralcio	Conclusione esecuzione lavori						
		10	Manutenzione straordinaria impianti sportivi Varano Marchesi illuminazione campo sportivo	Conclusione esecuzione lavori						
3	Terme S. Andrea	11	Manutenzione straordinaria impianti sportivi Varano Marchesi ristrutturazione edificio ad uso bar e servizi tennis 2° stralcio	Conclusione esecuzione lavori						
		12	Lavorazione di ristrutturazione opere di urbanizzazione primaria centro abitato di Varano Marhesi	Entrata in esercizio						
		13	Viabilità urbana Sant Andrea ristrutturazione opere di urbanizzazione Via Puccini e Via Circonvallazione	Collaudo	208.132,13	208.132,13	208.132,13	100%	100%	
		14	Valorizzazione riqualificazione aree urbane messa dimora alberi di Sant Andrea e capoluogo	Entrata in esercizio						
4	Recupero delle emergenze architettoniche di Castel Arquato	1	Restauro e recupero Rocca viscontea	Collaudo	154.937,07	154.937,07	150.923,95	100%	97%	
		1	Restauro e recupero Palazzo del Podestà	Collaudo	154.937,07	154.937,07	150.923,95	100%	97%	
		1	Riqualificazione vicoli del Borgo medioevale	Collaudo	154.937,07	154.937,07	150.923,94	100%	97%	
5	Creazione di un Consorzio unico di gestione del Parco Fluviale regionale dello Stirone e della Riserva paleontologica del Piacenziano	1	Consorzio di gestione Parco dello Stirone e del Piacenziano	Realizzazione attività						
6	Istituzione dell'area di Monte Moria a Parco provinciale	1	Parco provinciale di Monte Moria	Realizzazione attività						
7	Valorizzazione ambiti naturalistici e frutta antica	1	Ricerca sulla sostenibilità di prodotti eccellenti nei parchi	Consegna/definizione risultati	71.340,39	71.340,39	71.340,39	100%	100%	
		2	Frutta antica	Consegna/definizione risultati	276.304,44	276.285,83	262.702,29	100%	95%	
		3	Fattibilità per il recupero e riuso di edifici	Consegna/definizione risultati	71.340,39	71.340,39	71.340,39	100%	100%	
		4	Indagine Progetto acque	Consegna/definizione risultati	2.252,28	2.252,26	2.252,26	100%	100%	

PROGRAMMA 9  
Parco della Salute

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
		5	Miglioramenti ambientali nelle aree contigue ai parchi	Consegna/definizione risultati	8.811,53	8.811,53	8.811,53	100%	100%
		6	Polo paleontologico: valorizzazione emergenze	Consegna/definizione risultati	5.520,84	5.520,84	5.520,84	100%	100%
		7	Polo paleontologico: congressistica	Consegna/definizione risultati	8.550,78	8.550,78	8.550,78	100%	100%
8	Urbanizzazione Castelnuovo Fogliani	1	Urbanizzazione Castelnuovo Fogliani - Alseno	Collaudo	258.228,40	258.228,45	249.110,25	100%	96%
9	Potenziamento e dotazione di impianti sportivi e ricreativi a Lugagnano Val d'Arda	1	Impianti sportivi e ricreativi a Lugagnano	Collaudo	309.874,10	309.874,14	309.874,14	100%	100%
10	Miglioramento arredo urbano e riqualificazione urbana	1	Riqualificazione urbana a Morfasso	Collaudo	129.114,22	129.114,22	128.284,98	100%	99%
10	Miglioramento arredo urbano e riqualificazione urbana	2	Riqualificazione urbana a Vernasca (Via Roma e Via Marconi, Viale Rimembranze, Piazza A. Moro e Parcheggio in Via Roma)	Collaudo	234.987,89	234.987,89	234.478,79	100%	100%
		3	Riqualificazione urbana a Lugagnano	Collaudo	192.121,97	192.121,97	192.121,97	100%	100%
11	Miglioramento della viabilità stradale	1	Viabilità a Morfasso collegamento con il Parco di Monte Moria "Ca' delle donne" e "Taverne"	Collaudo	142.025,65	142.025,65	140.978,14	100%	99%
		2	Interventi di miglioramento della strada comunale di Lame-S.Ginesio-Trabucchi - (Vernasca)	Collaudo	90.379,96	90.379,96	89.546,07	100%	99%
12	Riqualificazione degli esercizi commerciali	1	Riqualificazione esercizi commerciali	Entrata in esercizio/funzione opere	77.468,53	77.468,53	77.468,53	100%	100%
		2	Riqualificazione esercizi commerciali	Entrata in esercizio/funzione opere	77.468,53	77.468,53	77.468,53	100%	100%
13	Reimpianto dei vigneti	1	Reimpianto dei vigneti dell'Alta Val d'Arda	Entrata in esercizio/funzione opere	258.228,40	258.228,45	228.560,05	100%	89%
14	Sviluppo Agriturismo	1	Sviluppo agriturismo	Entrata in esercizio/funzione opere	103.291,40	103.291,38	82.633,10	100%	80%
15	Miglioramento castagneti da frutto del Parco Provinciale di Monte Moria	1	Miglioramento dei castagneti da frutto	Entrata in esercizio/funzione opere	103.291,40	103.291,38	103.291,38	100%	100%
16	Promozione del marchio territoriale di qualità ambientale	1	Promozione marchio territoriale	Consegna/definizione risultati	Altri Enti				
<b>Totale complessivo</b>					<b>6.073.500,79</b>	<b>6.065.119,59</b>	<b>5.969.929,30</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>





Giunta regionale

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese.  
Relazioni europee e relazioni  
Internazionali

Servizio intese istituzionali e  
Programmi d'area

# Programmi speciali d'area Rapporto 2015

## PIACENZA

Enrico Cocchi

*Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni internazionali*

Silvia Grandi

*Responsabile del Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazioni, testi e grafica*

Giovanni Bergamini

*PO Attuazione delle Intese territoriali e regionali e dei Programmi speciali d'Area  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazione dati Monitoraggio*

Antonella Tonelli

*Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

**Il territorio della provincia di Piacenza** ha articolato la programmazione negoziata di iniziativa locale su quattro programmi d'area: **"Polo Logistico di Piacenza"** **"Azioni Integrate Val Tidone - Val Luretta"** **"Po, Fiume d'Europa"** **"Parco della salute"**



La provincia di Piacenza presenta una collocazione geografica particolare nei confronti delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e fluviali, che le consente di svolgere una funzione di cerniera fra il sistema metropolitano milanese e centro-padano e quello ad industrializzazione molecolare dell'Emilia. Dal 1996 si attivato un processo di concertazione fra attori pubblici e privati per l'elaborazione di linee strategiche di intervento orientate alla qualificazione ed al rafforzamento competitivo delle risorse presenti nell'area, tramite l'individuazione di azioni incisive in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche del territorio.

I quattro programmi d'area attivati in questo percorso territorialmente comprendono la città, la fascia rivierasca fino ai confini e le vallate verso sud e l'area a sud di Piacenza ai confini con Parma.

La partecipazione delle amministrazioni e del partenariato economico e sociale è stato molto intenso, oltre che nella fase di definizione delle strategie e di scelta degli interventi pubblici da attuare, anche nella fase di gestione con **17 conferenze**

<b>Numero Enti sottoscrittori:</b>	<b>59</b>
<b>Valore dei programmi: (milioni di investimento)</b>	<b>845</b>
<b>Numero di interventi:</b>	<b>60</b>

convocate e tenute tra il **2000 e il 2008** alle quali ha partecipato l'unanimità delle amministrazioni e degli enti sottoscrittori. La Regione, quale presidente della Conferenza del Programma ha svolto un lavoro intenso direttamente sul territorio. Il PdA **"Polo Logistico di Piacenza"** ha accompagnato l'arrivo di operatori logistici in grado di cogliere i vantaggi rappresentati dalla possibile integrazione fra i flussi di merci con origine o destinazione provinciale e quelli di transito e ha rappresentato per Piacenza l'occasione per proporsi quale importante nodo strategico interregionale della pianura Padana infrastrutture logistiche e del sistema dei trasporti in un'ottica di area vasta.

Assecondando la vocazione delle Valli piacentine di essere attrattive per il turismo data la vicinanza di aree limitrofe forti, in particolare quella metropolitana milanese, si è approntato il PdA **"Azioni Integrate Val Tidone - Val Luretta"** che contava fra i punti di forza: le produzioni agricole (vino soprattutto) con un notevole potenziale di valorizzazione, le attività turistiche e le attività produttive legate alle imprese medie e piccole e quelle artigiane con specializzazione nei comparti dell'agroalimentare, del metalmeccanico e del tessile ma anche dalla localizzazione del maggior impianto di produzione di energia elettrica della provincia.

Il lungo asse economico, sociale e ambientale rappresentato dal fiume Po e dai comuni rivieraschi è stato l'occasione del PdA **"Po, Fiume d'Europa"** attivato su istanza dei territori insieme ai comuni rivieraschi del parmense e del reggiano. Il paesaggio e la qualità ambientale, la fruibilità della zone rivierasche del Fiume e la valorizzazione della connessione del Fiume con l'entroterra sono gli obiettivi della strategia per mettere in moto il motore dello sviluppo paesaggistico, ecologico e socio economico. Il paesaggio fluviale padano viene valorizzato con il miglioramento biologico degli habitat golenali e peri fluviali nonché attraverso la riconversione delle attività agricole e di pioppicoltura e nel ripristino ambientale all'esaurimento delle attività estrattive. Le attività economiche possono essere completate con l'implementazione della navigazione commerciale e turistica del Po con miglioramento dell'accessibilità per una più facile fruizione turistica, escursionistica, naturalistica e didattica dell'ambito fluviale, con l'organizzazione dei servizi di ospitalità. Infine la valorizzazione delle comunicazioni culturali e viabilistiche tra l'entroterra e la riva per la valorizzazione del patrimonio esistente legato alla storia, all'arte, ai giacimenti gastronomici. Il PdA **"Parco della Salute"** attivato nell'area tra parmense e piacentino è caratterizzato da una bassa infrastrutturazione industriale, da un circuito termale noto a livello

nazionale ed europeo, da ricchezze ambientali e culturali che rendono questo territorio un polo di gravitazione turistica. L'economia del Comune di Salsomaggiore è il centro del circuito termale con le terme di Salsomaggiore, di Tabiano, di S.Andrea Bagni e le terme di Becedasco. Tutto il bacino intorno ha una capacità di attrazione turistica completa se si contano le presenze paesaggistiche e storico-culturali: il Parco Fluviale Regionale dello Stirone, la Riserva Geologica e Paleontologica del Piacenziano, il Parco Fluviale Regionale del Taro, ed il Parco dei Boschi di Carrega.

La presenza dei Parchi, di rocche, castelli, borghi di elevato pregio storico-architettonico lungo la via Francigena, Le caratteristiche ambientali e le peculiarità di questo territorio lo qualificano come un comprensorio ecologico-termale, nel quale l'offerta turistico-termale e culturale-naturalistica è il motore dello sviluppo locale.

Il Programma Speciale d'Area "Parco della Salute" ha costituito lo strumento strategico per progettare un sistema integrato di azioni finalizzate ad innalzare il livello qualitativo dell'offerta turistica.

PROGRAMMA 13  
Polo Logistico di Piacenza

Titolo intervento	Prog	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Piacenza - Attivazione e sostegno dell'istituto per i Trasporti e la Logistica (ITL)	1	Attivazione e sostegno dell'istituto per i trasporti e la Logistica (ITL)	Consegna/definizione risultati	400.000,00	400.000,00	399.700,00	100%	100%
Piacenza - Implementazione di un piano di Marketing territoriale specifico per il settore logistico	1	Implementazione di un piano di Marketing territoriale specifico per il settore logistico	Attività preliminari	Comune				
Piacenza - Supporto alle iniziative di City Logistic e creazione di un Osservatorio dei flussi delle merci	1	Supporto alle iniziative di City Logistic e creazione di un Osservatorio dei flussi delle merci	Attività preliminari	Comune				
Piacenza - Raccordo diretto al casello autostradale Piacenza Sud	1	Raccordo diretto al casello autostradale Piacenza Sud	Definizione attività	Comune				
Piacenza - Raccordo ferroviario con la linea Piacenza-Cremona	1	Raccordo ferroviario con la linea Piacenza-Cremona	Realizzazione attività	Comune				
Piacenza - Realizzazione di un asse di scorrimento nord della città	1	Realizzazione di un asse di scorrimento nord della città - 1° lotto	Collaudo	7.500.000,00	6.361.239,48	6.361.239,48	85%	100%
	2	Realizzazione di un asse di scorrimento nord della città - 2° lotto	Collaudo	1.138.760,52	1.138.760,52	1.138.760,52	100%	100%
Piacenza - Metropolitana leggera per il trasporto persone	1	Metropolitana leggera per il trasporto persone	Definizione attività	Comune				
Piacenza - Parcheggio lungo la Caorsana (Zona Enel)	1	Parcheggio lungo la Caorsana (Zona Enel)	Consegna/definizione risultati	Comune				
Piacenza - Collegamento Caorsana - Via dei Pisoni - Via Conciliazione	1	Collegamento Caorsana - Via dei Pisoni - Via Conciliazione	Definizione attività	Comune				
Piacenza - Ricalibratura colatore riello	1	Ricalibratura colatore riello	Consegna/definizione risultati	Comune				
Piacenza - Spostamento di Elettodotti	1	Spostamento di Elettodotti	Entrata in esercizio	Comune				
Piacenza - Realizzazione di una Piattaforma di sticcaggio e distribuzione delle merci	1	Realizzazione di una Piattaforma di sticcaggio e distribuzione delle merci	Consegna/definizione risultati	Comune				
Promozione della costituzione di un soggetto imprenditoriale	1	Piacenza - Promozione della costituzione di un soggetto imprenditoriale	Consegna/definizione risultati	Comune				
Realizzazione di un Centro Servizi Avanzati per imprese	1	Piacenza - Realizzazione di un Centro Servizi Avanzati per le imprese	Consegna/definizione risultati	Comune				
Piacenza - Innesto sulla Statale n. 9 Emilia	1	Piacenza - Innesto sulla Statale n. 9 Emilia	Consegna/definizione risultati	Comune				
<b>mplessivo</b>				<b>9.038.760,52</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.899.700,00</b>	<b>87%</b>	<b>100%</b>

PROGRAMMA 7  
Azioni Integrate Val Tidone - Val Luretta

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali					
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %	
1	Realizzazione di un Parco Produttivo Vitivinicolo	1	Realizzazione di un Parco Produttivo Agrovinivinicolo-Valorizzazione	Realizzazione attività	Parco					
		2	Realizzazione di un Parco Produttivo Agrovinivinicolo - bando vigneti	Entrata in esercizio/funzione opere	645.571,12	645.571,12	645.571,12	100%	100%	
		3	Realizzazione di un Parco Produttivo Agrovinivinicolo - bando vigneti 2° stralcio	Entrata in esercizio/funzione opere	272.105,42	272.105,42	272.105,42	100%	100%	
		4	Realizzazione di un Parco Produttivo Agrovinivinicolo - bando vigneti 3° stralcio	Entrata in esercizio/funzione opere	373.465,71	373.465,71	93.121,45	100%	25%	
2	Manutenzione straordinaria strada provinciale di Ziano	1	Manutenzione straordinaria strada provinciale di Ziano	Collaudo	258.228,45	258.228,45	257.407,28	100%	100%	
3	Adeguamento impianto di compostaggio	1	Adeguamento impianto di compostaggio	Sostituito						
4	Qualificazione Giardino Botanico di Praticchia	1	Giardino Botanico di Praticchia	Collaudo	154.937,07	154.937,07	154.556,35	100%	100%	
5	Sistemazione delle piazze centrali ed interventi di arredo urbano	1	Agazzano	Collaudo	258.228,45	258.228,45	257.759,82	100%	100%	
		2	Borgonovo Val Tidone	Collaudo	154.937,07	154.937,07	152.396,71	100%	98%	
		3	Nibbiano	Collaudo	129.114,22	129.114,22	129.114,22	100%	100%	
		4	Pianello Val Tidone	Collaudo	206.582,76	206.582,76	206.582,76	100%	100%	
		5	Sarmato	Collaudo	206.582,76	206.582,76	206.530,66	100%	100%	
6	Recupero complesso di Tavernago	1	Complesso di Tavernago	Sospeso	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
7	Recupero Villa Braghieri	1	Recupero Villa Braghieri - Castel San Giovanni	Collaudo	258.228,45	258.228,45	182.900,37	100%	71%	
8	Realizzazione di area per insediamenti produttivi a Castel S.Giovanni	1	costruzione raccordo ferroviario - Castel S.Giovanni	Conclusione esecuzione lavori	1.032.913,80	1.032.913,80	996.223,60	100%	96%	
		2	estensione raccordo ferroviario - Castel S. Giovanni	Conclusione esecuzione lavori	Altri Enti					
9	Connessione tra la S.S. 10 e la S.S. 412 in prossimità di Castel S. Giovanni	1	Connessione tra la S.S.10 e la S.S.412 a Castel S.Giovanni	Entrata in esercizio	Altri Enti					
10	Promozione della qualità nelle piccole e medie imprese	1	Qualità nelle piccole e medie imprese	Entrata in esercizio/funzione opere	Altri Enti					
11	Riutilizzo del vapore della centrale Edison di Sarmato per attività di funghicoltura	1	Riutilizzo del vapore della Centrale Edison di Sarmato	Sospeso	Altri Enti					
12	Azioni trasversali di coordinamento	1	Azioni trasversali di coordinamento	Definizione/presentazione risultati	Altri Enti					
13	Interventi di qualificazione commerciale dei centri storici	1	Qualificazione commerciale dei centri storici - Bando Regione (privati)	Entrata in esercizio/funzione opere	309.874,00	307.164,13	230.746,33	99%	75%	
		2	Interventi di qualificazione commerciale dei centri storici - 2002 bando provincia	Entrata in esercizio/funzione opere	82.763,43	82.763,43	82.763,43	100%	100%	
13	Interventi di qualificazione	3	Interventi di qualificazione commerciale dei centri storici - Bando Regione (Castel S.Giovanni e Borgonovo)	Entrata in esercizio/funzione opere	206.582,76	206.582,76	129.652,19	100%	63%	

PROGRAMMA 7  
Azioni Integrate Val Tidone - Val Luretta

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
14	commerciale dei centri storici	4	Interventi di qualificazione commerciale dei centri storici - nuova assegnazione 2005	Entrata in esercizio/funzione opere	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
15	certificazione ambientale enti locali	1	certificazione Iso 14001 comuni di Agazzano, Piozzano, Gragnano, Gazzola - Provincia Piacenza	Consegna/definizione risultati	Altri Enti	-	-		
<b>Totale complessivo</b>					<b>5.066.572,37</b>	<b>5.063.862,50</b>	<b>4.513.888,61</b>	100%	89%

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Rete di percorsi ciclo pedonali	5	Comune di Piacenza: Itinerario ciclabile Via Po da Fiume Trebbia a Torrente Nure	Collaudo	235.300,00	231.000,00	207.925,02	98%	90%
		10	Busseto: Percorso ciclabile tra Santa Franca (Bici Parma Po) - Busseto - Roncole Verdi - confine Soragna	Collaudo	350.000,00	338.508,81	335.722,76	97%	99%
		11	Colorno: Riqualficazione argini torrente Parma nel capoluogo e realizzazione pista ciclabile	Collaudo	105.000,00	105.000,00	92.613,71	100%	88%
		12	Fontanellato: Lavori di realizzazione piste ciclabili	Collaudo	45.000,00	45.000,00	44.417,34	100%	99%
		13	Fontanellato: Percorso cicloturistico naturalistico "Castelli della Bassa Parmense"	Collaudo	150.000,00	146.000,00	99.162,41	97%	68%
		14	Mezzani - Pista ciclabile Mezzano Superiore - Casale "Padana Orientale" - PRIMO STRALCIO (secondo vedi n.29)	Collaudo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%
		15	Roccabianca: Percorso ciclabile nell'ambito del progetto delle Terre Verdiane	Collaudo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100%	100%
1	Rete di percorsi ciclo pedonali	16	San Secondo: Percorso ciclabile da San Secondo a Ponte sul Taro nell'ambito del progetto delle Terre Verdiane	Collaudo	105.000,00	96.500,00	93.869,37	92%	97%
		17	Soragna: Percorso ciclabile confine Busseto - Soragna nell'ambito del progetto dei percorsi ciclabili delle Terre Verdiane	Collaudo	50.000,00	49.450,00	44.248,70	99%	89%
		18	Sissa: Percorso ciclabile da Gramignazzo a pista di Trecasali nell'ambito del progetto dei percorsi ciclabili delle Terre Verdiane	Collaudo	105.500,00	105.500,00	96.376,42	100%	91%
		19	Guastalla: potenziamento ostello della gioventù	Collaudo	40.498,00	40.498,00	40.498,00	100%	100%
		22	Boretto Collegamento con pista ciclabile tra la zona Golenale e l'area archeologica delle Terramare in confine di Poviglio	Sostituito					
		23	Boretto: Pista ciclabile interna al paese funzionale al collegamento del centro storico con le aree limitrofe	Sostituito					
1	Rete di percorsi	24	Boretto: Pista ciclabile naturalistica sulla sponda del po di collegamento tra la zona di Gualtieri e la zona di Brescello; la pista si inserisce sul percorso Eurovelo	Collaudo	180.401,00	180.401,00	172.312,86	100%	96%
		25	Luzzara: Pista ciclabile di attraversamento viale po su Crostolina	Sostituito					
		26	Luzzara: Piste ciclo pedonali in golena	Sostituito					
		27	Luzzara: realizzazione cartellonistica, bacheche e punti di ristoro sui percorsi ciclabili della golena	Sostituito					



PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
	ciclo pedonali	28	Brescello: riqualificazione ambientale della zona golenale e realizzazione percorsi ciclo pedonali funzionali a garantire la connessione tra i comuni dell'asta del Fiume	Collaudo	208.072,00	208.072,00	200.052,58	100%	96%
		29	Mezzani - Pista ciclabile Mezzano Superiore - Casale "Padana Orientale" - SECONDO STRALCIO	Sostituito					
		30	Comune di Luzzara - Pista ciclabile lungo l'argine maestro	Consegna lavori per esecuzione	115.600,00	115.600,00	92.669,97	100%	80%
1	Rete di percorsi ciclo pedonali	31	Comune di Boretto - Collegamento ciclabile con il Museo del Po	Collaudo	30.000,00	30.000,00	28.534,22	100%	95%
2	Recupero di emergenze architettoniche di pregio - Monticelli	1	Monticelli: Recupero dei locali del Castello Pallavicino Casali da adibire a centro documentazione ambientali del fiume Po	Collaudo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100%	100%
3	Sistemazione e recupero ambientale di aree di interesse naturalistico	1	Colomo: Sistemazione dell'area verde e strutture ricettive in loc. Sacca nell'area golenale del fiume presso l'attracco turistico	Collaudo	75.000,00	68.200,00	65.410,57	91%	96%
		2	Luzzara: Riqualificazione parchi urbani	Collaudo	64.511,00	63.197,56	63.197,56	98%	100%
		3	Luzzara: Recupero ambientale della cava luccio	Sostituito					
		4	Luzzara: recupero ambientale a fini escursionistici di un paleo alveo del torrente crostolo	Sostituito					
4	Realizzazione di infrastrutture nautiche per l'accesso al fiume	1	Mezzani: Realizzazione di un porto turistico fluviale per piccole imbarcazioni da diporto in foce Parma	Collaudo	78.500,00	70.666,21	70.666,21	90%	100%
4	Realizzazione di infrastrutture nautiche per l'accesso al fiume	2	Polesine: realizzazione di un area attrezzata a servizio dell'attracco delle terre verdiane - Stralcio 1	Collaudo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100%	100%
		3	Polesine: realizzazione di un attracco fluviale in curva 38. sistema integrato polesine- zibello	Sostituito					
		4	Luzzara: attracco e darsena.	Collaudo	211.000,00	211.000,00	210.053,49	100%	100%
		5	Polesine: realizzazione di un area attrezzata a servizio dell'attracco delle terre verdiane - Stralcio 2	Consegna lavori per esecuzione	350.000,00	350.000,00	287.415,02	100%	82%
		1	Intervento di sostegno alle imprese per iniziative a favore del turismo - Province Piacenza, Parma, Reggio Emilia	Realizzazione investimento	643.700,48	643.700,48	395.785,71	100%	61%
6	Intervento di sostegno alle imprese per le attività di agriturismo	1	Piacenza - Intervento di sostegno alle imprese per le attività di agriturismo	Realizzazione investimento	100.000,00	100.000,00	6.459,21	100%	6%
		2	Parma - Intervento di sostegno alle imprese per le attività di agriturismo	Realizzazione investimento	245.000,00	245.000,00	124.921,28	100%	51%

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali					
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %	
7	Intervento di sostegno di percorsi enogastronomici	1	Intervento di sostegno di percorsi enogastronomici	Realizzazione investimento	100.000,00	100.000,00	99.988,48	100%	100%	
8	Interventi di conservazione e riqualificazione naturalistica su	1	Interventi di conservazione e riqualificazione naturalistica su terreni privati	Sostituito						
9	Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	1	Parma - Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	Realizzazione investimento	350.000,00	349.886,15	349.886,15	100%	100%	
		2	Reggio - Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	Realizzazione investimento	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100%	100%	
		3	Piacenza - Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	Realizzazione investimento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100%	100%	
10	Intervento di sostegno per iniziative in ambito culturale	1	Intervento di sostegno per iniziative in ambito culturale	Sostituito						
		2	Comune Roccabianca - Intervento di sostegno per iniziative in ambito culturale - Valorizzazione delle terre di Guareschi in località Fontanelle - P.zza Balestrieri	Collaudo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%	
11	Interventi di sostegno alle imprese della filiera agroalimentare	1	Piacenza - Interventi di sostegno alle imprese della filiera agroalimentare	Bando deserto	80.000,00					
		2	Reggio - Interventi di sostegno alle imprese della filiera agroalimentare	Bando deserto	88.314,00					
12	Rete di piste ciclabili Provincia di Piacenza	1	1° lotto funzionale Itinerario ciclabile Via Po - Tratto Est da Colorno a Castelvetro	Collaudo	230.947,00	230.947,00	184.925,82	100%	80%	
		2	Lotto funzionale parte A-Itinerario ciclabile Via Po - Trattori vari	Collaudo	677.631,98	677.631,98	677.631,98	100%	100%	
		3	Lotto funzionale parte B-Itinerario ciclabile Via Po - Trattori vari	Progetto esecutivo	280.523,70	252.645,74	227.178,90	90%	90%	
		4	Ponte sul fiume Arda di collegamento tra piste ciclabili	Studio di fattibilità	125.597,32					
13	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali sull'asta del fiume PO, Programma di valorizzazione turistica	1	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali I° stralcio	Collaudo	106.244,34	106.244,34	104.640,99	100%	98%	
		2	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali II° stralcio	Collaudo	173.904,94	173.904,94	171.280,56	100%	98%	
		3	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali III° stralcio	Collaudo	73.850,72	73.850,72	72.736,23	100%	98%	
		4	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali IV° stralcio- Passerella	Collaudo	235.000,00	235.000,00	231.453,56	100%	98%	
		5	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali - completamento a carico del comune	Entrata in esercizio	Comune					
		6	Comune di Guastalla - Ciclabile collegamento tra Piazzale I Ragazzi del Po e confine comunale con Luzzara	Collaudo	88.389,00	58.000,00	58.000,00	66%	100%	
13	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali sull'asta del fiume PO, Programma di valorizzazione turistica	7	Comune di Guastalla - Ciclabile collegamento tra Piazzale I Ragazzi del Po con Ponte Baccanello	Progetto esecutivo	106.641,00	106.641,00	106.641,00	100%	100%	
14	Programma di valorizzazione naturalistica dei	1	Gualtieri: illuminazione pista ciclabile Viale Po I° stralcio	Collaudo	32.057,63	32.057,63	32.057,63	100%	100%	
		3	Gualtieri: valorizzazione naturalistica dei percorsi ciclopedonali asta fiume Po II° stralcio	Collaudo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%	100%	
14	Gualtieri: Programma di valorizzazione naturalistica dei percorsi turistici ciclopedonali sull'asta del fiume Po : gli interventi interessano la zona golenale e il confine con il comune di Guastalla	4	Gualtieri: collegamento ciclabile tra Viale Po e zona Lido Guastalla - III° stralcio	Collaudo	85.000,00	85.000,00	82.568,85	100%	97%	
		5	Gualtieri: realizzazione passerella ciclopedonale sul Crostolo IV° stralcio	Entrata in esercizio	Comune					
		6	Gualtieri: valorizzazione naturalistica dei percorsi turistici ciclopedonali V° stralcio	Collaudo	77.133,54	77.133,54	75.232,87	100%	98%	

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Interven to	Titolo intervento	Prog .	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
<b>Totale complessivo</b>					7.004.317,65	6.607.237,10	5.851.535,43	94%	89%

PROGRAMMA 9  
Parco della Salute

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali					
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %	
1	Progetto Terme Berzieri	1	Terme Berzieri	Realizzazione investimento	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	100%	100%	
2	Terme Respighi Tabiano	1	Terme Respighi Tabiano	Entrata in esercizio/funzione opere	285.600,70	285.600,67	285.600,66	100%	100%	
3	Terme S. Andrea	3	Ammodernamento stabilimento delle cure e dell'impianto di mescita	Collaudo	144.607,93	136.245,29	133.420,73	94%	98%	
		5	Interventi di arredo urbano con miglioramento dell'illuminazione pubblica e della sede stradale	Collaudo	228.790,41	228.790,41	228.790,41	100%	100%	
		7	Completamento stabilimento termale S. Andrea Bagni (piscina)	Collaudo	216.911,90	216.911,90	212.833,71	100%	98%	
		8	Miglioramento impianti sportivi San Andrea e adeguamento norme di sicurezza 1° lotto Comune di Medesano	Collaudo	38.217,81	38.217,81	38.217,81	100%	100%	
		9	Manutenzione straordinaria impianti sportivi Varano Marchesi ristrutturazione edificio ad uso bar e sevizi tennis 1° stralcio	Conclusione esecuzione lavori						
		10	Manutenzione straordinaria impianti sportivi Varano Marchesi illuminazione campo sportivo	Conclusione esecuzione lavori						
3	Terme S. Andrea	11	Manutenzione straordinaria impianti sportivi Varano Marchesi ristrutturazione edificio ad uso bar e servizi tennis 2° stralcio	Conclusione esecuzione lavori						
		12	Lavorazione di ristrutturazione opere di urbanizzazione primaria centro abitato di Varano Marhesi	Entrata in esercizio						
		13	Viabilità urbana Sant Andrea ristrutturazione opere di urbanizzazione Via Puccini e Via Circonvallazione	Collaudo	208.132,13	208.132,13	208.132,13	100%	100%	
		14	Valorizzazione riqualificazione aree urbane messa dimora alberi di Sant Andrea e capoluogo	Entrata in esercizio						
4	Recupero delle emergenze architettoniche di Castel Arquato	1	Restauro e recupero Rocca viscontea	Collaudo	154.937,07	154.937,07	150.923,95	100%	97%	
		1	Restauro e recupero Palazzo del Podestà	Collaudo	154.937,07	154.937,07	150.923,95	100%	97%	
		1	Riqualificazione vicoli del Borgo medioevale	Collaudo	154.937,07	154.937,07	150.923,94	100%	97%	
5	Creazione di un Consorzio unico di gestione del Parco Fluviale regionale dello Stirone e della Riserva paleontologica del Piacenziano	1	Consorzio di gestione Parco dello Stirone e del Piacenziano	Realizzazione attività						
6	Istituzione dell'area di Monte Moria a Parco provinciale	1	Parco provinciale di Monte Moria	Realizzazione attività						
7	Valorizzazione ambiti naturalistici e frutta antica	1	Ricerca sulla sostenibilità di prodotti eccellenti nei parchi	Consegna/definizione risultati	71.340,39	71.340,39	71.340,39	100%	100%	
		2	Frutta antica	Consegna/definizione risultati	276.304,44	276.285,83	262.702,29	100%	95%	
		3	Fattibilità per il recupero e riuso di edifici	Consegna/definizione risultati	71.340,39	71.340,39	71.340,39	100%	100%	
		4	Indagine Progetto acque	Consegna/definizione risultati	2.252,28	2.252,26	2.252,26	100%	100%	

PROGRAMMA 9  
Parco della Salute

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
		5	Miglioramenti ambientali nelle aree contigue ai parchi	Consegna/definizione risultati	8.811,53	8.811,53	8.811,53	100%	100%
		6	Polo paleontologico: valorizzazione emergenze	Consegna/definizione risultati	5.520,84	5.520,84	5.520,84	100%	100%
		7	Polo paleontologico: congressistica	Consegna/definizione risultati	8.550,78	8.550,78	8.550,78	100%	100%
8	Urbanizzazione Castelnuovo Fogliani	1	Urbanizzazione Castelnuovo Fogliani - Alseno	Collaudo	258.228,40	258.228,45	249.110,25	100%	96%
9	Potenziamento e dotazione di impianti sportivi e ricreativi a Lugagnano Val d'Arda	1	Impianti sportivi e ricreativi a Lugagnano	Collaudo	309.874,10	309.874,14	309.874,14	100%	100%
10	Miglioramento arredo urbano e riqualificazione urbana	1	Riqualificazione urbana a Morfasso	Collaudo	129.114,22	129.114,22	128.284,98	100%	99%
10	Miglioramento arredo urbano e riqualificazione urbana	2	Riqualificazione urbana a Vernasca (Via Roma e Via Marconi, Viale Rimembranze, Piazza A. Moro e Parcheggio in Via Roma)	Collaudo	234.987,89	234.987,89	234.478,79	100%	100%
		3	Riqualificazione urbana a Lugagnano	Collaudo	192.121,97	192.121,97	192.121,97	100%	100%
11	Miglioramento della viabilità stradale	1	Viabilità a Morfasso collegamento con il Parco di Monte Moria "Ca' delle donne" e "Taverne"	Collaudo	142.025,65	142.025,65	140.978,14	100%	99%
		2	Interventi di miglioramento della strada comunale di Lame-S.Ginesio-Trabucchi - (Vernasca)	Collaudo	90.379,96	90.379,96	89.546,07	100%	99%
12	Riqualificazione degli esercizi commerciali	1	Riqualificazione esercizi commerciali	Entrata in esercizio/funzione opere	77.468,53	77.468,53	77.468,53	100%	100%
		2	Riqualificazione esercizi commerciali	Entrata in esercizio/funzione opere	77.468,53	77.468,53	77.468,53	100%	100%
13	Reimpianto dei vigneti	1	Reimpianto dei vigneti dell'Alta Val d'Arda	Entrata in esercizio/funzione opere	258.228,40	258.228,45	228.560,05	100%	89%
14	Sviluppo Agriturismo	1	Sviluppo agriturismo	Entrata in esercizio/funzione opere	103.291,40	103.291,38	82.633,10	100%	80%
15	Miglioramento castagneti da frutto del Parco Provinciale di Monte Moria	1	Miglioramento dei castagneti da frutto	Entrata in esercizio/funzione opere	103.291,40	103.291,38	103.291,38	100%	100%
16	Promozione del marchio territoriale di qualità ambientale	1	Promozione marchio territoriale	Consegna/definizione risultati	Altri Enti				
<b>Totale complessivo</b>					<b>6.073.500,79</b>	<b>6.065.119,59</b>	<b>5.969.929,30</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>



Giunta regionale

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese.  
Relazioni europee e relazioni  
Internazionali

Servizio intese istituzionali e  
Programmi d'area

# Programmi speciali d'area Rapporto 2015

## RAVENNA

Enrico Cocchi

*Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni internazionali*

Silvia Grandi

*Responsabile del Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazioni, testi e grafica*

Giovanni Bergamini

*PO Attuazione delle Intese territoriali e regionali e dei Programmi speciali d'Area  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazione dati Monitoraggio*

Antonella Tonelli

*Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

**Il territorio della provincia di Ravenna** ha articolato la programmazione negoziata di iniziativa locale su due programmi d'area: **Programma speciale d'area "Porto di Ravenna", "Città della Costa"**



L'area di Ravenna ha conosciuto nel dopoguerra uno sviluppo che presenta elementi di diversità e peculiarità rispetto ad altri territori regionali: forte occupazione nel settore agricolo, minore presenza delle piccole e medie imprese, sviluppo della grande industria a partecipazione statale con un forte impatto ambientale sul territorio. Il territorio è stato interessato da profondi mutamenti quali il declino del settore agricolo, il ridimensionamento dell'industria a partecipazione statale, il calo occupazionale nel capoluogo ed in alcune zone del lughese, mentre il faentino si caratterizza per un trend più vicino alle tendenze medie regionali.

Migliore trend ha avuto il settore terziario, in particolare delle attività portuali in termini di merci movimentate e di valore aggiunto e il settore del turismo balneare e culturale.

Dal 1996 si è attivato un processo di concertazione fra attori pubblici e privati per l'elaborazione di linee strategiche di intervento orientate alla qualificazione ed al rafforzamento competitivo delle risorse presenti nell'area, tramite l'individuazione di azioni incisive in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche del territorio.

<b>Numero Enti sottoscrittori:</b>	<b>27</b>
<b>Valore dei programmi: (milioni di investimento)</b>	<b>103</b>
<b>Numero di interventi:</b>	<b>35</b>

Le zone interessate dall'attivazione dei programmi d'area sono state quella dell'area portuale della città capoluogo e le zone costiere a turismo balneare che vanno dall'area del parco del Delta fino a Pinarella.

La partecipazione delle amministrazioni e del partenariato economico e sociale è stato molto intenso, oltre che nella fase di definizione delle strategie e di scelta degli interventi pubblici da attuare, anche nella fase di gestione con **14 Conferenze** convocate e tenute tra il **2000 e il 2011** alle quali ha partecipato l'unanimità delle amministrazioni e degli enti sottoscrittori. La Regione, quale presidente della Conferenza del Programma ha svolto un lavoro intenso direttamente sul territorio.

Il Programma Speciale D'area "**Porto Di Ravenna**" ha attivato gli attori locali privati e pubblici per contribuire a risolvere le problematiche della parte del capoluogo in diverse linee progettuali in grado di rispondere all'obiettivo strategico della riqualificazione dell'area portuale di Ravenna: costruzione di un terminal passeggeri, valorizzazione delle possibilità insediative in aree produttive, Riqualificazione urbana della Darsena di Città, Interventi strutturali su Piailassa baiona - Canale Baccharini, Risanamento bacino idrografico Candiano, Escavo fondali in zona Piombone.

Il programma d'area "**Città della Costa**" si incentra sulla fascia costiera tra Ravenna e Cattolica e si occupa del turismo costiero emiliano-romagnolo che ha mantenuto livelli di performance qualitativa alti, subendo concorrenza e cambiamenti molto rilevanti.

In un conteso di globalizzazione del mercato turistico, la posizione tenuta dal prodotto mare non può sottovalutare gli elementi di fragilità del settore turistico della costa: questione ambientale, traffico e viabilità, disaffezione dei tradizionali bacini turistici del nord-europa, ecc. Lo sviluppo locale turistico della costa va ancorato all'utilizzo della risorsa ambiente e al suo grado di rigenerazione: eccessiva cementificazione di alcune aree alternate a vuoti urbani, situazioni di degrado, eccessivo spreco e mancato riutilizzo della risorsa idrica, ecc. Il turismo balneare necessita di investimenti per migliorare il ricettivo, l'accoglienza e le spiagge; necessita anche di servizi integrativi che arricchiscano la qualità dell'offerta. Perciò, il programma d'area vuole favorire la riprogettazione degli spazi e vuoti urbani che costituiscono un elemento di disorganicità del territorio e l'organizzazione delle spazio urbano per il ricettivo.

Infine il programma d'area si è dato l'obiettivo di raccordare l'area costiera con il suo entroterra, ove sono in corso progetti integrati la cui finalità coincide con quella del Programma d'Area Città della Costa. In particolare nella Provincia di Rimini sono stati coinvolti i comuni più direttamente interessati, i Comuni di Gemmano, Montecolombo,



Montefiore, e Montescudo con la finalità di destagionalizzazione il turismo e programmare una riqualificazione urbana per ottenere un "sistema integrato costa-entroterra collinare".

PROGRAMMA 6  
Area portuale di Ravenna

Intervento	Titolo intervento	Pro. g.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali					
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %	
1	Fondo per l'erogazione di contributi alle attività produttive - Abbattimento dei costi delle aree produttive	1	Abbattimento oneri di urbanizzazione	Entrata in esercizio/funzione opere	Enti Locali					
		2	Urbanizzazione Bassette Sud	Collaudo	1.032.913,80	1.032.913,80	1.002.443,64	100%	97%	
		4	Attivazione Sportello Unico	Consegna/definizione risultati	Enti Locali					
		5	bando contributi per insediamenti produttivi area bassette	Entrata in esercizio/funzione opere	Enti Locali					
		6	Urbanizzazione Bassette ovest	Collaudo	Enti Locali					
		2	Fondo per erogazione di contributi alle attività produttive - incentivazione alle imprese	1	Fondo per erogazione di contributi alle attività produttive - incentivazione alle imprese	Entrata in esercizio/funzione opere	Enti Locali			
3	Marketing territoriale	1	Marketing territoriale	Consegna/definizione risultati	51.645,69	51.645,69	51.645,69	100%	100%	
		2	ERVET - Assistenza al marketing territoriale -	Consegna/definizione risultati	Enti Locali					
4	Terminal Passeggeri - Progettazione esecutiva	1	Progettazione esecutiva	Consegna/definizione risultati	Enti Locali					
5	Terminal passeggeri - Approfondimento dei fondali	1	Approfondimento dei fondali	Collaudo	Enti Locali					
6	Terminal Passeggeri - Adeguamento della viabilità di collegamento e ammodernamento della Via Baiona	1	Adeguamento della Via Baiona	Collaudo	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	100%	100%	
		2	Piano di risanamento area industriale e portuale di ravenna	Collaudo	1.110.382,33	1.110.382,33	1.110.382,33	100%	100%	
		3	Circonvallazione nord tra via Romea nord e via dell'Industrie 4° stralcio manutenzione straordinaria viabilità e fasce verdi area produttiva pubblica bassette	Collaudo	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00	100%	100%	
7	Terminal passeggeri - Realizzazione delle opere di terra e costruzione degli edifici di servizio	1	Opere di terra e di approdo	Collaudo	Enti Locali					
		2	valorizzazione turistica porto corsini, costruzione nuova scuola materna per dismissione immobile da destinare a servizi valorizzazione del terminal	Collaudo	1.950.000,00	1.706.416,67	1.588.757,85	88%	93%	
8	Darsena di città - Edilizia residenziale pubblica	1	Edilizia residenziale pubblica	Consegna chiavi	1.032.913,80	1.032.913,80	903.755,77	100%	87%	
		2	Darsena di città: Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e/o a locazione permanente	Consegna chiavi	2.065.827,58	1.165.487,58	1.165.487,58	56%	100%	
9	Darsena di Città - Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e relative opere di preurbanizzazione.	1	Interventi di bonifica e urbanizzazione - Comparto 23° e II° stralcio	Collaudo	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%	
		2	Arredo urbano Via Tommaso Gulli	Collaudo	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%	
9	Darsena di Città - Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e relative opere di preurbanizzazione, opere di arredo, realizzazioni e recupero banchine	3	Idrovora bidente	Collaudo	516.456,90	516.456,90	420.515,50	100%	81%	
		4	Ristrutturazione Piazzale Aldo Moro	Collaudo	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	100%	100%	
		5	Completamento corso Spadolini - area	Collaudo	142.025,65	142.025,65	142.025,65	100%	100%	
		6	Arredo Via Trieste - Candiano - Lanciani	Collaudo	193.671,34	193.671,34	193.671,34	100%	100%	
		7	Parco Urbano di Teodorico - realizzazione strada collegamento	Collaudo	1.575.193,54	1.575.193,54	1.573.882,84	100%	100%	
		8	Arredo urbano quartiere PEEP di Via Trieste	Collaudo	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%	
		9	Recupero di archeologia industriale (ex Almagià)	Collaudo	154.937,07	154.937,07	154.937,07	100%	100%	
		10	Recupero e trasferimento banchine	Progetto Esecutivo	Enti Locali					
		11	Completamento corso Spadolini: strada e demolizioni	Entrata in esercizio	142.025,65	142.025,65	142.025,65	100%	100%	

PROGRAMMA 6  
Area portuale di Ravenna

Intervento	Titolo intervento	Pro. g.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
		12	Arredi Circonvallazione Piazza d'Armi	Collaudo	261.870,75	261.870,75	261.870,75	100%	100%
		13	Interventi di bonifica e urbanizzazione - Comparto 23 II° stralcio	Entrata in esercizio	Enti Locali				
		14	Comune di Ravenna - Manutenzione straordinaria di tratti stradali afferenti e/o al servizio delle aree ad interesse produttivo del territorio comunale	Collaudo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	100%
9	Darsena di Città - Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e relative opere di preurbanizzazione, opere di arredo, realizzazione e recupero banchine	15	Comune di Ravenna - Riqualficazione urbanistica di Viale Marziale a Lido Adriano	Conclusione esecuzione lavori	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100%	100%
		16	Comune di Ravenna - Percorso pedonale protetto a Borgo Montone	Conclusione esecuzione lavori	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100%	100%
		17	Comune di Ravenna - Riqualficazione urbanistica di Via Rivaverde a Marina di Ravenna	Progetto Esecutivo	352.000,00	352.000,00	352.000,00	100%	100%
		18	Comune di Ravenna - Costruzione di una nuova pista ciclabile lungo le Vie Cavina e Canalazzo	Conclusione esecuzione lavori	635.000,00	635.000,00	635.000,00	100%	100%
		19	Comune di Ravenna - Riqualficazione urbana e percorsi pedonali ciclabili in Via Bassano del Grappa	Consegna lavori per esecuzione	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100%	100%
		20	Comune di Ravenna - Riqualficazione urbanistica ex statale 16, Località Savio - primo stralcio	Consegna lavori per esecuzione	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100%	100%
10	Darsena di Città - Risanamento parti comuni ed alloggi di proprietà IACP nei quartieri ERP di	1	Risanamento alloggi IACP nei quartieri ERP di Via Trieste	Consegna chiavi	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
11	Darsena di Città - Contributo per attività commerciali, artigianali, di servizio e laboratoriali	1	Contributo per attività commerciali, artigianali, di servizio e laboratoriali	Entrata in esercizio/funzione opere	771.043,05	771.043,05	771.043,05	100%	100%
12	Risezionamento canali e ricostruzione dossi e barene nella Piallassa Baiona (II° stralcio) - Canale Baccarini	1	Risezionamento canali e ricostruzione dossi e barene - passerella pedonale-ciclabile sul Lamone	Consegna lavori per esecuzione	463.681,50	463.681,50	171.798,96	100%	37%
13	Risanamento fognario e depurativo del sistema Porto - Canale Candiano in destra canale	1	Risanamento fognario e depurativo del bacino di Candiano	Collaudo	644.909,42	644.909,42	525.601,14	100%	81%
		2	Risanamento bacino idrografico Candiano e Piallasse, fognature e depurazione area portuale 1° e 2° stralcio	Entrata in esercizio	542.941,46	542.941,46	488.647,32	100%	90%
14	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei fondali del Canale Piombone	1	Manutenzione straordinaria dei fondali del Canale Piombone	Entrata in esercizio	Provincia				
15	Approfondimento dei fondali del Canale Piombone fino a 10,50 metri, realizzazione delle opere di banchina e dei terrapieni	1	Approfondimento dei fondali del Canale Piombone	Consegna lavori per esecuzione	3.821.781,05	3.821.781,05	1.615.143,37	100%	42%
<b>Totale complessivo</b>					<b>29.076.104,23</b>	<b>27.932.180,90</b>	<b>24.885.519,15</b>	<b>96%</b>	<b>89%</b>

PROGRAMMA 1 e 2  
Città della Costa  
Fiera di Rimini

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Cattolica	1	Bus Terminal	1.549.370,70	1.549.370,70	1.239.496,56	100%	80%
2	Misano Adriatico	1	Riqualificazione urbana della costa	1.807.599,15	1.807.599,15	1.807.599,15	100%	100%
3	Riccione	1	Palazzo dei Congressi	2.582.284,50	2.582.284,50	2.309.482,72	100%	89%
4	Rimini	1	Riqualificazione area circostante stazione e dei viali di collegamento Parco di Marina centro	2.582.284,50	2.582.284,50	2.507.997,68	100%	97%
5	Misano Adriatico Parco del Motore	1	Parco tematico del Motore - 1° stralcio - Realizzazione strada di accesso e parcheggio al nuovo ingresso dell'autodromo di Santamonica;	671.393,97	671.393,97	671.393,97	100%	100%
6	Cesenatico - Porto Leonardesco - vena Mazzarini	2	"Vena Mazzarini" modificata nell'Azione Progett. "Costruzione ponte apribile via Anita Garibaldi"	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
		3	PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 2° stralcio	495.161,71	495.161,71	495.161,71	100%	100%
		4	PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 3° stralcio	516.729,56	516.729,56	516.729,56	100%	100%
		5	PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 4° stralcio	511.337,60	511.337,60	511.337,60	100%	100%
6	Cesenatico - Porto Leonardesco - vena Mazzarini	6	COSTRUZIONE MUSEO DELLA MARINERIA - SEZIONE A TERRA	1.347.990,15	1.347.990,15	1.123.432,03	100%	83%
		7	SISTEMAZIONE FACCIATA EX CASA DI RIPOSO VIA ARMELLINI	67.399,51	67.399,51	67.399,51	100%	100%
		8	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PESCHERIA COMUNALE	143.785,62	143.785,62	143.785,62	100%	100%
		9	SISTEMAZIONE FACCIATA BIBLIOTECA COMUNALE	16.337,25	16.337,25	16.337,25	100%	100%
		10	Cesenatico -PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 1° stralcio				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cervia	1	Interventi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile nell'area Bassona	1.678.484,92	1.678.484,92	1.678.484,92	100%	100%
8	Riqualificazione delle zone a mare dei comuni di Savignano sul Rubicone, S.Mauro Pascoli e Gatteo	1	Gatteo - Sistemazione giardini pubblici Don Guanella	180.759,91	180.759,91	180.759,91	100%	100%
		2	Gatteo - Realizzazione di Piazza e arredo in area Lanerossi	193.671,34	193.671,34	193.149,14	100%	100%
		4	Savignano sul Rubicone - Sistemazione sbocco a mare scolo matrice	206.582,76	206.582,76	206.582,76	100%	100%
Riqualificazione		5	Savignano sul Rubicone - Realizzazione parco golenale in sponda Gatteo	102.348,74	102.348,74	102.348,74	100%	100%
		6	Savignano sul Rubicone - Ponte ciclo pedonale in foce Rubicone	380.000,00	380.000,00	325.792,65	100%	86%
		7	Savignano sul Rubicone - Parco golenale in sponda Savignano	66.106,48	66.106,48	66.106,48	100%	100%

PROGRAMMA 1 e 2  
Città della Costa  
Fiera di Rimini

				Risorse regionali				
Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
8	delle zone a mare dei comuni di Savignano sul Rubicone, S.Mauro Pascoli e Gatteo	8	Savignano sul Rubicone - Viabilità alternativa in comune S. Mauro	387.910,80	387.910,80	367.411,70	100%	95%
		9	Savignano sul Rubicone - Opere di restauro ponte viabile del ponte romano	169.654,02	169.654,02	166.414,13	100%	98%
		10	San Mauro Pascoli - Realizzazione Parco Benelli	387.342,67	387.342,67	383.123,57	100%	99%
		11	San Mauro Pascoli - Sistemazione Via Marina a monte ferrovia	206.582,76	206.582,76	203.797,00	100%	99%
		12	Savignano - Riquilificazione dell'alveo del fiume Rubicone - Tratto urbano	198.033,62	198.033,62	150.535,86	100%	76%
9	San Mauro Pascoli	1	Riquilificazione area Villa Torlonia	516.456,90	516.456,90	509.959,17	100%	99%
10	Bellaria, Igea Marina, San Mauro Pascoli (accordo aggiuntivo)	1	Riquilificazione dell'asta fluviale del fiume Uso	774.685,35	774.685,35	774.685,35	100%	100%
11	Cattolica (accordo aggiuntivo)	1	Piano del porto - arredo urbano	671.393,87	671.393,97	671.393,97	100%	100%
12	Cervia (accordo aggiuntivo)	1	Riquilificazione area del porto	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	100%	100%
13	Cesenatico (accordo aggiuntivo)	1	Area ex Holiday sport	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
14	Gatteo (accordo aggiuntivo)	1	Recupero del Castello Malatestiano	180.759,91	180.759,91	179.342,19	100%	99%
15	Gemmano-Montecolombo-Montefiore Conca-Montescudo (accordo)	1	Progetto integrato valle Conca	106.131,89	106.131,89	106.123,94	100%	100%
16	Gemmano (accordo aggiuntivo)	1	Recupero e qualificazione del Castello	300.887,79	300.887,79	287.971,50	100%	96%
		2	Foresteria per turisti	62.904,45	62.904,45	56.831,72	100%	90%
		3	Recupero ex chiesa di San Michele - sala polivalente modificato in "Creazione di un centro di medicina naturale-beauty farm nell'area adiacente all'ex Chiesa del Farneto"	150.443,89	150.443,89	149.894,28	100%	100%
16	Gemmano (accordo aggiuntivo)	4	Fabbricato nella riserva naturale orientata di Onferno	164.130,00	164.130,00	164.130,00	100%	100%
17	Montecolombo (accordo aggiuntivo)	1	Riquilificazione della piazza	139.495,01	139.495,01	139.495,01	100%	100%
		2	Riquilificazione del centro giovanile	136.757,79	136.757,79	136.714,36	100%	100%
		3	Lavatoio di Taverna	32.846,66	32.846,66	32.846,66	100%	100%
		4	Lavatoio di Montecolombo	30.109,44	30.109,44	29.778,10	100%	99%
17	Montecolombo (accordo aggiuntivo)	5	Recupero del Castello di San Savino	101.225,55	101.225,55	100.007,04	100%	99%
		6	Recupero del Castello di Montecolombo	109.437,22	109.437,22	109.408,24	100%	100%
		7	Riquilificazione di via Bologna e Firenze	93.013,89	93.013,89	93.013,89	100%	100%
18	Montefiore Conca (accordo aggiuntivo)	1	Completamento dell'arredo urbano	139.495,01	139.495,01	139.477,97	100%	100%
		2	Riquilificazione di via Riva	196.976,66	196.976,66	196.976,66	100%	100%
		3	Spazi ricreativi attrezzati	95.751,11	95.751,11	93.518,84	100%	98%
		4	Piazzetta del "Teatro"	66.209,77	66.209,77	64.690,26	100%	98%
19	Montescudo (accordo aggiuntivo)	1	Castello di Albereto	314.573,90	314.573,90	314.573,90	100%	100%
		2	Riquilificazione del centro storico del capoluogo	341.946,11	341.946,11	341.946,11	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>				<b>23.240.612,01</b>	<b>23.240.612,11</b>	<b>22.193.266,98</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>

PROGRAMMA 1 e 2  
Città della Costa  
Fiera di Rimini

				Risorse regionali				
Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Fiera di Rimini	1	Fiera di Rimini	10.845.594,88	10.845.594,88	10.845.594,87	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>				<b>10.845.594,88</b>	<b>10.845.594,88</b>	<b>10.845.594,87</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Giunta regionale

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese.  
Relazioni europee e relazioni  
Internazionali

Servizio intese istituzionali e  
Programmi d'area

## **Programmi speciali d'area Rapporto 2015**

### **REGGIO EMILIA**

Enrico Cocchi

*Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni internazionali*

Silvia Grandi

*Responsabile del Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazioni, testi e grafica*

Giovanni Bergamini

*PO Attuazione delle Intese territoriali e regionali e dei Programmi speciali d'Area  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazione dati Monitoraggio*

Antonella Tonelli

*Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

**Il territorio della provincia di Reggio Emilia** ha articolato la programmazione negoziata di iniziativa locale su tre programmi d'area: **“Riqualficazione Urbana di Reggio Emilia”** **“Area del distretto ceramico”** **“Po, Fiume d'Europa”**

La provincia di Reggio Emilia è un'area a forte concentrazione di popolazione e di grande immigrazione con un industria manifatturiera particolarmente forte nella meccanica, l'agro-alimentare, il tessile, la maglieria, il ceramico, chimico e degli elettrodomestici. Importante è l'agricoltura intensiva e l'allevamento suino-bovino per la produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. La densità abitativa e i forti cambiamenti della popolazione hanno reso indispensabile energici investimenti in edilizia produttiva e abitativa e in infrastrutture di trasporto. Senza dimenticare la protezione dell'ambiente e la tutela della salute.

Dal 1996 si è attivato un processo di concertazione fra attori pubblici e privati per l'elaborazione di linee strategiche di intervento orientate alla qualificazione ed al rafforzamento competitivo delle risorse presenti nell'area, tramite l'individuazione di azioni incisive in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche del territorio.

I tre programmi d'area, attivati in questo percorso, territorialmente comprendono la città, la fascia rivierasca, infine, a sud, comprendono l'area delle ceramiche ai confini con Modena.

La partecipazione delle amministrazioni e del partenariato economico e sociale è stato molto intenso, oltre che nella fase di definizione delle strategie e di scelta degli interventi pubblici da attuare, anche nella fase di gestione con **13 Conferenze** convocate e tenute tra il **2000 e il 2010** alle quali ha partecipato l'unanimità delle amministrazioni e degli enti sottoscrittori. La Regione, quale presidente della Conferenza del Programma ha svolto un lavoro intenso direttamente sul territorio.

Il programma **“Riqualficazione Urbana di Reggio Emilia”** è stato attivato a fronte dei numerosi cambiamenti imposti dalla crescita economica e demografica che ha lasciato l'area urbana con un sistema viabilistico sottodimensionato e da ridisegnare, con un'offerta di funzioni urbane da ridisegnare e con aree dismesse di grandi fabbriche da

<b>Numero Enti sottoscrittori:</b>	<b>46</b>
<b>Valore dei programmi: (milioni di investimento)</b>	<b>354</b>
<b>Numero di interventi:</b>	<b>73</b>



riutilizzare. Il modificarsi delle "situazioni a contorno", ha alterato la funzionalità dell'ambiente urbano squilibrandolo a tal punto da diventare il principale ostacolo al progetto di sviluppo sostenibile dell'area dei capoluogo. L'obiettivo strategico della riqualificazione urbana di Reggio Emilia all'interno del programma e del connesso PRU cinque linee progettuali capaci di rimodellare alcuni quartieri in grado di rispondere alle esigenze esposte in precedenza. Dette linee progettuali sono state riproposte nella negoziazione delle Intese DUP per il coordinamento delle politiche territoriali.

Su istanza del sistema locale del Distretto ceramico è stato attivato il Programma d'Area "**Area del distretto ceramico**" per portare a termine un piano di ricuciture e di interventi complementari, in vista del miglioramento della competitività e della crescita della qualità della vita del proprio ambiente, connotato da grande complessità e da numerose iniziative programmatiche settoriali. Un piano di sostegno e di supporto ad altre e diverse azioni, soprattutto di tipo infrastrutturale, già ampiamente programmate, con azioni favorevoli allo sviluppo sostenibile, e interventi di mitigazione d'impatto dello sviluppo produttivo accelerato. Per esempio il programma si occupa di delocalizzazione e del recupero delle aree industriali, nonché della riqualificazione urbana dei tessuti e dei centri storici liberati dalla pressione produttiva con recupero del patrimonio storico. Inoltre si occupa della salvaguardia dell'ambiente e della qualità dei cicli produttivi del distretto nonché della valorizzazione e del ripristino dei connotati ambientali inclusi quelli delle aree di cava a fine concessione. Ricucire i tessuti al fine di attenuare la fragilità degli strumenti e dei servizi di supporto all'inserimento professionale e sociale di lavoratori, extracomunitari e non, impegnati in processi di mobilità favorendo l'accessibilità e la dotazione di abitazioni. Infine il piano si occupa di creare un tavolo sulle infrastrutture logistiche per accordare gli operatori privati in processi di innovazione. Il valore aggiunto del Programma d'Area, mediante interventi complementari e di adeguamento ad opere già oggetto di programmazione, è quello di monitorare lo sviluppo degli interventi programmati, accompagnandoli con uno strumento di concertazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale.

Lungo l'asse del Po vi sono paesaggi e risorse ambientali di pregio, Corti rinascimentali al corso del Po, c'è Brescello che è nota per aver ospitato i film di don Camillo e Peppone e c'è Boretto che vanta uno dei porti più attrezzati per la navigazione fluviale. Per questo il territorio reggiano ha appoggiato l'istanza dei territori rivieraschi per dare origine ad un programma per l'asse economico, sociale e ambientale rappresentato dal

fiume Po denominato **“Po, Fiume d'Europa”** attivato. Il paesaggio e la qualità ambientale, la fruibilità della zone rivierasche del Fiume. Il paesaggio fluviale padano viene valorizzato con il miglioramento biologico degli habitat golenali e peri fluviali nonché attraverso la riconversione delle attività agricole e di pioppicoltura e nel ripristino ambientale all'esaurimento delle attività estrattive. Le attività economiche possono essere completate con l'implementazione della navigazione commerciale e turistica del Po con miglioramento dell'accessibilità per una più facile fruizione turistica, escursionistica, naturalistica e didattica dell'ambito fluviale, con l'organizzazione dei servizi di ospitalità . Infine la valorizzazione delle comunicazioni culturali e viabilistiche tra l'entroterra e la riva per la valorizzazione del patrimonio esistente legato alla storia, all'arte, ai giacimenti gastronomici.

PROGRAMMA 8  
Riqualficazione urbana di Reggio Emilia

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali					
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %	
1	Parcheggi, viabilità e stazione autocorriere	1	Viabilità di accesso al CIM	Entrata in esercizio	Comune					
		3	Stazione delle autocorriere	Conclusione esecuzione lavori	Comune					
		5	Parcheggio sotterraneo sotto il piazzale della stazione	Aggiudicazione appalto	Comune					
		6	Sottopassi ferroviari di V.le Ramazzini e di Via del Chionso, Il stralcio dell'Azione Progett. Riqualficazione di Via Roma e del sottopassaggio ferroviario S. Croce, I stralcio	Collaudo						
		7	Riqualficazione di Via Roma e del sottopassaggio ferroviario S. Croce" I stralcio	Collaudo	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	100%	100%	
					774.685,35	774.685,35	774.685,35	100%	100%	
2	Area ex Gallinari	1	Opere di urbanizzazione e residenza	Sostituito						
3	Ex Fonderia Lombardini - 1° stralcio	1	Realizzazione di un centro di danza	Collaudo	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%	
4	Risanamento Palasport- Parcheggi e sottopasso di via Romano	1	Parcheggi e sottopasso di via Romano	Collaudo	2.892.158,63	2.892.158,63	2.892.158,63	100%	100%	
5	Bosco Urbano	1	Sistemazione area	Collaudo	413.165,52	413.165,32	413.165,32	100%	100%	
6	Palazzo Rocca Saporiti	1	Ristrutturazione del Palazzo Rocca Saporiti	Collaudo	1.187.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87	100%	100%	
7	Quartiere stranieri	1	Edilizia residenziale sovvenzionata	Consegna chiavi	2.272.410,36	2.272.410,36	2.272.410,36	100%	100%	
		2	Edilizia in locazione a termine	Consegna chiavi	454.482,07	454.482,07	454.482,07	100%	100%	
		3	Edilizia a favore dei terremotati	Consegna chiavi	4.904.791,17	4.904.791,17	4.904.791,17	100%	100%	
		4	Urbanizzazioni, commercio, attrezzature	Consegna chiavi	774.685,35	774.685,35	774.685,35	100%	100%	
		5	Edilizia residenziale pubblica	Consegna chiavi	1.732.196,44	1.732.196,44	1.732.196,44	100%	100%	
8	Ex Area Locatelli	1	Recupero a Centro internazionale dell'infanzia dei fabbricati dell'area ex Locatelli, I stralcio	Collaudo	2.478.993,12	2.478.993,12	2.478.993,12	100%	100%	
9	Quartiere Compagnoni Fenulli	1	Edilizia sovvenzionata	Consegna chiavi	2.541.484,40	2.541.484,40	2.033.187,52	100%	80%	
		2	Urbanizzazioni	Consegna chiavi	516.456,90	516.456,90	413.165,52	100%	80%	
		3	Opere di urbanizzazione per i II - III - IV - stralcio Compagnoni Fenulli	Esecuzione lavori	464.811,21	464.811,21	185.924,48	100%	40%	
10	Edilizia sovvenzionata per studenti e giovani coppie (Ex Stazione Gardenia)	1	Edilizia sovvenzionata su immobili pubblici (Galleria Parmeggiani)	Esecuzione lavori	833.738,31	833.738,31	666.990,64	100%	80%	
		2	Edilizia sovvenzionata su immobili privati	Esecuzione lavori	528.494,66	528.494,66	5.043,22	100%	1%	
		3	Edilizia residenziale - Locazione permanente - Acquisto di alloggi	Attività preliminari	2.139.344,81	1.530.728,68	1.530.728,68	72%	100%	
11	Quartiere Mascagni 4° stralcio	1	Edilizia sovvenzionata per studenti (Mascagni)	Consegna chiavi	911.546,43	911.546,43	911.546,43	100%	100%	
12	Centro ricreativo il Giglio	1	Centro ricreativo il Giglio	Realizzazione investimento	Comune					
13	Area via del Chionso sede CRI	1	Area via del Chionso sede CRI	Entrata in esercizio/funzione opere	Comune					
14	Centro golfistico Matilde di Canossa	1	Centro golfistico Matilde di Canossa	Entrata in esercizio/funzione opere	Comune					

PROGRAMMA 8  
Riqualficazione urbana di Reggio Emilia

Interven to	Titolo intervento	Prog .	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
15	Centro ippico Gorganza	1	Centro ippico Gorganza	Entrata in esercizio/funzione opere	Comune				
16	Area presso nuovo Casello "Le porte di Reggio"	1	"Le porte di Reggio"	Entrata in esercizio/funzione opere	Comune				
17	Cantine Riunite	1	Cantine Riunite	Entrata in esercizio/funzione opere	Comune				
18	Area le Fontanelle	1	Area le Fontanelle	Realizzazione investimento	Comune				
19	IBR via dei Gonzaga	1	IBR via dei Gonzaga	Dati non immessi	Comune				
20	Intervento centro piscine	1	Intervento centro piscine	Entrata in esercizio/funzione opere	Comune				
21	Nuovo Palasport	1	Nuovo Palasport	Realizzazione investimento	Comune				
<b>Totale complessivo</b>					<b>27.887.123,20</b>	<b>27.278.506,87</b>	<b>25.697.832,77</b>	98%	94%

PROGRAMMA 10  
Area del Distretto Ceramico

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Interventi sui fiumi-Formigine	1	Oasi del Colombarone (Secchia)	Collaudo	313.900,26	313.900,26	313.900,26	100%	100%
		2	Consolidamento ambientale del Fiume Tiepido - Formigine	Collaudo	125.088,10	125.088,10	125.088,10	100%	100%
2	Interventi su Torrente Tiepido - Maranello	1	Realizzazione percorso ambientale e consolidamento area di riequilibrio ecologico lungo torrente tiepido - Maranello	Collaudo	484.953,03	480.305,00	480.305,00	99%	100%
3	Riqualificazione area perfluviale Secchia - Sassuolo	1	Pista ciclabile centro di Sassuolo con fiume Secchia	Collaudo	206.582,76	206.582,76	206.568,43	100%	100%
		2	Rinaturalizzazione ex discarica Pista	Studio di fattibilità	273.387,91				
		3	Lago Amici	Collaudo	398.006,06	396.980,97	396.980,97	100%	100%
4	Recupero ambientale sull'Alto Tresinaro risanamento idrico e collettamento fognario - Baiso	1	Recupero ambientale sull'alto Tresinaro	Collaudo	129.114,22	128.513,88	128.513,88	100%	100%
5	Percorso ciclo pedonale di collegamento del polo sportivo - ricreativo di Villalunga con le frazioni di S. Antonio, Veggia, Villallunga - Casalgrande	1	Percorso ciclo pedonale di collegamento del polo sportivo - ricreativo di Villalunga	Collaudo	309.874,14	309.874,14	309.873,19	100%	100%
6	Comune di Castellarano	1	Progetto di recupero sponda sinistra del fiume Secchia in Comune di Castellarano	Collaudo	154.937,07	154.937,07	154.937,07	100%	100%
		2	Realizzazione del sistema di piste ciclabili del Secchia	Collaudo	301.610,83	301.610,83	301.610,49	100%	100%
7	Comune di Scandiano	1	Percorsi pedonali e ciclabili Parco Tresinaro, Arceto - Scandiano	Collaudo	223.625,84	223.280,15	211.278,42	100%	95%
		2	Bonifica dell'area BISMAR	Entrata in esercizio					
8	Recupero edilizio del Castello di Levizzano - Castelvetro	1	Recupero edilizio del Castello di Levizzano	Collaudo	413.165,52	413.165,52	413.165,52	100%	100%
9	Comparto centro urbano Riqualificazione Piazza Ciro Menotti e Interventi di arredo urbano - Fiorano	1	Comparto centro urbano - Fiorano	Collaudo	516.456,89	516.456,89	516.456,89	100%	100%
10	Rocca Calcagnini (Castello) - Formigine	1	Rocca Calcagnini (Castello)	Collaudo	258.228,45	258.228,45	258.228,45	100%	100%
11	Maranello Centro Urbano	1	Maranello Centro Urbano 2° straccio	Collaudo	97.816,46	97.816,46	97.816,46	100%	100%
		2	Maranello Centro Urbano del capoluogo	Collaudo	120.537,08	120.537,08	120.537,08	100%	100%
		3	Maranello Centro Urbano - utilizzo economie	Collaudo	427.217,59	427.217,59	413.040,64	100%	97%
12	Sassuolo Centro Storico (PRU)	1	Sassuolo - Recupero Via Menotti	Sostituito					
		2	Sassuolo - Recupero Piazza Garibaldi	Collaudo	367.918,30	367.918,30	367.918,30	100%	100%
		3	Sassuolo - Completamento sede municipale	Collaudo	768.286,70	768.286,88	768.286,88	100%	100%
13	Comune di Baiso	1	Riqualificazione urbana di Piazza del Mercato	Collaudo	51.645,69	51.645,69	51.145,08	100%	99%
		2	Recupero edilizio di casa Toschi	Collaudo	129.114,22	129.114,22	129.114,22	100%	100%
14	Comune di Casalgrande	1	Programma di riqualificazione urbana, ambito centrale di Boglioni	Collaudo	309.874,14	309.874,14	309.874,14	100%	100%
		2	Riqualificazione area ex Miriam ambito Baglioni	Collaudo	Altri Enti				

PROGRAMMA 10  
Area del Distretto Ceramico

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
	Casalgrande	3	Riqualificazione area Braglia ambito di Casalgrande Alto	Consegna lavori per esecuzione					
		4	Riqualificazione urbana di Piazza Martiri della Libertà	Collaudo	516.456,90	516.456,90	499.226,60	100%	97%
15	Recupero edilizio del Comune di Castellarano	1	Recupero edilizio della Rocchetta	Collaudo	68.172,31	68.172,31	68.172,31	100%	100%
		2	Recupero edilizio casa Maffei	Collaudo	361.519,83	361.519,83	361.519,83	100%	100%
16	Rubiera - Area di riqualificazione della via Emilia, intervento di sistemazione del complesso delle piazze (del Popolo, XXIV maggio, Gramsci) rifunionalizzazione	1	Interventi sistemazione del complesso piazze	Collaudo					
					1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	100%	100%
17	Piano integrato di recupero Via Copnca- centro storico. Arredo urbano e pavimentazione - Scandiano	1	Piano integrato di recupero via Concia - arredo urbano (Piazza della Libertà e Corso Vallisneri)	Collaudo					
		2	Piano integrato di recupero via Concia -arredo urbano e pavimentazione (Piazza della Libertà) 1° lotto	Collaudo	Altri Enti				
		3	Piano integrato di recupero Via Concia - Centro storico. Arredo urbano e pavimentazione (Piazza della Libertà) 2° lotto	Collaudo	Altri Enti				
					1.003.992,21	1.003.992,21	987.360,73	100%	98%
18	Ex ceramica San Giovanni a Viano capoluogo, demolizioni, nuovo edificio scolastico, urbanizzazioni - Viano	1	Ex ceramica San Giovanni a Viano capoluogo	Conclusione esecuzione lavori					
					415.231,35	415.231,35	332.185,08	100%	80%
19	Comune di Formigine	1	Qualificazione viabilità urbana di Magreta ( v. Don Franchini )	Collaudo					
		2	Arredo Urbano via Giardini	Collaudo					
					542.279,74	542.279,74	542.279,74	100%	100%
					346.026,12	346.026,12	346.026,12	100%	100%
20	Nuova strada loc. Muraglione, completamento strada interna di quartiere per ridurre gli accessi sulla SS - Baiso	1	Nuova strada loc. Muraglione	Consegna lavori per esecuzione					
					165.731,85	86.713,94	36.699,75	52%	42%
21	Villaggio Macina, area produttiva, - Casalgrande	1	Villaggio Macina: area produttiva,	Collaudo	Altri Enti				
22	Grandi infrastrutture comprese nell'articolo dell'Accordo e realizzate con fonti	1	Grandi infrastrutture realizzate con fonti finanziarie diverse dal programma d'area	Realizzazione attività	Altri Enti				
		2	Altre opere private cointeressate legate alle opere pubbliche eseguite	Entrata in esercizio/funzione opere	Altri Enti				
23	Transit point	1	Transit point	Sospeso	Altri Enti				
24	Comune di Rubiera Società per la Casa, Acquisizione alloggi	1	Società per la Casa, Acquisizione alloggi	Consegna chiavi					
					83.666,02	83.000,00	83.000,00	99%	100%
25	Comune di Casalgrande - Società per la Casa, Acquisizione alloggi	1	Società per la Casa, Acquisizione alloggi	Consegna chiavi					
					83.666,02	83.666,00	83.666,00	100%	100%
26	Comune di Castellarano - Società per la Casa, Acquisizione alloggi	1	Società per la Casa, Acquisizione alloggi	Consegna/definizione risultati					
					84.182,47	84.182,47	84.182,47	100%	100%

PROGRAMMA 10  
Area del Distretto Ceramico

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
27	Comune di Scandiano - Società per la Casa, Acquisizione alloggi	1	Società per la Casa, Acquisizione alloggi	Consegna chiavi	84.182,47	74.504,18	74.504,18	89%	100%
28	Lavoro, formazione, mobilità - Provincia di Modena	1	Mobilità: Azione a	Conclusione dell'attività formativa	671.393,97	671.393,97	671.393,97	100%	100%
		2	Lavoro: Azione c1	Conclusione dell'attività formativa	Altri Enti				
		3	Lavoro: Azione c2	Conclusione dell'attività formativa	103.291,38	103.291,38	103.291,38	100%	100%
		4	Lavoro: Azione c3	Conclusione dell'attività formativa	103.291,38	103.291,38	103.291,38	100%	100%
		5	Formazione: Azione d1	Conclusione dell'attività formativa	51.645,69	51.645,69	51.645,69	100%	100%
		6	Formazione: Azione d2	Conclusione dell'attività formativa	206.582,76	206.582,76	206.582,76	100%	100%
		7	Formazione: Azione e1 ed e2	Conclusione dell'attività formativa	1.428.519,78	1.428.519,78	1.428.519,78	100%	100%
		8	Formazione: Azione e3	Conclusione dell'attività formativa	415.231,35	415.231,35	415.231,35	100%	100%
		9	Lavoro: Azione f	Conclusione dell'attività formativa	103.291,38	103.291,38	103.291,38	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>					<b>14.252.610,04</b>	<b>13.883.240,92</b>	<b>13.689.623,77</b>	<b>97%</b>	<b>99%</b>

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Rete di percorsi ciclo pedonali	5	Comune di Piacenza: Itinerario ciclabile Via Po da Fiume Trebbia a Torrente Nure	Collaudo	235.300,00	231.000,00	207.925,02	98%	90%
		10	Busseto: Percorso ciclabile tra Santa Franca (Bici Parma Po) - Busseto - Roncole Verdi - confine Soragna	Collaudo	350.000,00	338.508,81	335.722,76	97%	99%
		11	Colomo: Riqualficazione argini torrente Parma nel capoluogo e realizzazione pista ciclabile	Collaudo	105.000,00	105.000,00	92.613,71	100%	88%
		12	Fontanellato: Lavori di realizzazione piste ciclabili	Collaudo	45.000,00	45.000,00	44.417,34	100%	99%
		13	Fontanellato: Percorso cicloturistico naturalistico "Castelli della Bassa Parmense"	Collaudo	150.000,00	146.000,00	99.162,41	97%	68%
		14	Mezzani - Pista ciclabile Mezzano Superiore - Casale "Padana Orientale" - PRIMO STRALCIO (secondo vedi n.29)	Collaudo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%
		15	Roccabianca: Percorso ciclabile nell'ambito del progetto delle Terre Verdiane	Collaudo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100%	100%
1	Rete di percorsi ciclo pedonali	16	San Secondo: Percorso ciclabile da San Secondo a Ponte sul Taro nell'ambito del progetto delle Terre Verdiane	Collaudo	105.000,00	96.500,00	93.869,37	92%	97%
		17	Soragna: Percorso ciclabile confine Busseto - Soragna nell'ambito del progetto dei percorsi ciclabili delle Terre Verdiane	Collaudo	50.000,00	49.450,00	44.248,70	99%	89%
		18	Sissa: Percorso ciclabile da Gramignazzo a pista di Trecasali nell'ambito del progetto dei percorsi ciclabili delle Terre Verdiane	Collaudo	105.500,00	105.500,00	96.376,42	100%	91%
		19	Guastalla: potenziamento ostello della gioventù	Collaudo	40.498,00	40.498,00	40.498,00	100%	100%
		22	Boretto Collegamento con pista ciclabile tra la zona Golenale e l'area archeologica delle Terramare in confine di Poviglio	Sostituito					
		23	Boretto: Pista ciclabile interna al paese funzionale al collegamento del centro storico con le aree limitrofe	Sostituito					
1	Rete di percorsi	24	Boretto: Pista ciclabile naturalistica sulla sponda del po di collegamento tra la zona di Gualtieri e la zona di Brescello; la pista si inserisce sul percorso Eurovelo	Collaudo	180.401,00	180.401,00	172.312,86	100%	96%
		25	Luzzara: Pista ciclabile di attraversamento viale po su Crostolina	Sostituito					
		26	Luzzara: Piste ciclo pedonali in golena	Sostituito					
		27	Luzzara: realizzazione cartellonistica, bacheche e punti di ristoro sui percorsi ciclabili della golena	Sostituito					



PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
	ciclo pedonali	28	Brescello: riqualificazione ambientale della zona golenale e realizzazione percorsi ciclo pedonali funzionali a garantire la connessione tra i comuni dell'asta del Fiume	Collaudo	208.072,00	208.072,00	200.052,58	100%	96%
		29	Mezzani - Pista ciclabile Mezzano Superiore - Casale "Padana Orientale" - SECONDO STRALCIO	Sostituito					
		30	Comune di Luzzara - Pista ciclabile lungo l'argine maestro	Consegna lavori per esecuzione	115.600,00	115.600,00	92.669,97	100%	80%
1	Rete di percorsi ciclo pedonali	31	Comune di Boretto - Collegamento ciclabile con il Museo del Po	Collaudo	30.000,00	30.000,00	28.534,22	100%	95%
2	Recupero di emergenze architettoniche di pregio - Monticelli	1	Monticelli: Recupero dei locali del Castello Pallavicino Casali da adibire a centro documentazione ambientali del fiume Po	Collaudo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100%	100%
3	Sistemazione e recupero ambientale di aree di interesse naturalistico	1	Colomo: Sistemazione dell'area verde e strutture ricettive in loc. Sacca nell'area golenale del fiume presso l'attracco turistico	Collaudo	75.000,00	68.200,00	65.410,57	91%	96%
		2	Luzzara: Riqualificazione parchi urbani	Collaudo	64.511,00	63.197,56	63.197,56	98%	100%
		3	Luzzara: Recupero ambientale della cava luccio	Sostituito					
		4	Luzzara: recupero ambientale a fini escursionistici di un paleo alveo del torrente crostolo	Sostituito					
4	Realizzazione di infrastrutture nautiche per l'accesso al fiume	1	Mezzani: Realizzazione di un porto turistico fluviale per piccole imbarcazioni da diporto in foce Parma	Collaudo	78.500,00	70.666,21	70.666,21	90%	100%
4	Realizzazione di infrastrutture nautiche per l'accesso al fiume	2	Polesine: realizzazione di un area attrezzata a servizio dell'attracco delle terre verdiane - Stralcio 1	Collaudo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100%	100%
		3	Polesine: realizzazione di un attracco fluviale in curva 38. sistema integrato polesine- zibello	Sostituito					
		4	Luzzara: attracco e darsena.	Collaudo	211.000,00	211.000,00	210.053,49	100%	100%
		5	Polesine: realizzazione di un area attrezzata a servizio dell'attracco delle terre verdiane - Stralcio 2	Consegna lavori per esecuzione	350.000,00	350.000,00	287.415,02	100%	82%
		1	Intervento di sostegno alle imprese per iniziative a favore del turismo - Province Piacenza, Parma, Reggio Emilia	Realizzazione investimento	643.700,48	643.700,48	395.785,71	100%	61%
6	Intervento di sostegno alle imprese per le attività di agriturismo	1	Piacenza - Intervento di sostegno alle imprese per le attività di agriturismo	Realizzazione investimento	100.000,00	100.000,00	6.459,21	100%	6%
		2	Parma - Intervento di sostegno alle imprese per le attività di agriturismo	Realizzazione investimento	245.000,00	245.000,00	124.921,28	100%	51%

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali					
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %	
7	Intervento di sostegno di percorsi enogastronomici	1	Intervento di sostegno di percorsi enogastronomici	Realizzazione investimento	100.000,00	100.000,00	99.988,48	100%	100%	
8	Interventi di conservazione e riqualificazione naturalistica su	1	Interventi di conservazione e riqualificazione naturalistica su terreni privati	Sostituito						
9	Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	1	Parma - Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	Realizzazione investimento	350.000,00	349.886,15	349.886,15	100%	100%	
		2	Reggio - Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	Realizzazione investimento	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100%	100%	
		3	Piacenza - Intervento di sostegno alle imprese commerciali ai fine di promuovere i centri storici	Realizzazione investimento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100%	100%	
10	Intervento di sostegno per iniziative in ambito culturale	1	Intervento di sostegno per iniziative in ambito culturale	Sostituito						
		2	Comune Roccabianca - Intervento di sostegno per iniziative in ambito culturale - Valorizzazione delle terre di Guareschi in località Fontanelle - P.zza Balestrieri	Collaudo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%	
11	Interventi di sostegno alle imprese della filiera agroalimentare	1	Piacenza - Interventi di sostegno alle imprese della filiera agroalimentare	Bando deserto	80.000,00					
		2	Reggio - Interventi di sostegno alle imprese della filiera agroalimentare	Bando deserto	88.314,00					
12	Rete di piste ciclabili Provincia di Piacenza	1	1° lotto funzionale Itinerario ciclabile Via Po - Tratto Est da Colorno a Castelvetro	Collaudo	230.947,00	230.947,00	184.925,82	100%	80%	
		2	Lotto funzionale parte A-Itinerario ciclabile Via Po - TrattI vari	Collaudo	677.631,98	677.631,98	677.631,98	100%	100%	
		3	Lotto funzionale parte B-Itinerario ciclabile Via Po - TrattI vari	Progetto esecutivo	280.523,70	252.645,74	227.178,90	90%	90%	
		4	Ponte sul fiume Arda di collegamento tra piste ciclabili	Studio di fattibilità	125.597,32					
13	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali sull'asta del fiume PO, Programma di valorizzazione turistica	1	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali I° stralcio	Collaudo	106.244,34	106.244,34	104.640,99	100%	98%	
		2	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali II° stralcio	Collaudo	173.904,94	173.904,94	171.280,56	100%	98%	
		3	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali III° stralcio	Collaudo	73.850,72	73.850,72	72.736,23	100%	98%	
		4	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali IV° stralcio- Passerella	Collaudo	235.000,00	235.000,00	231.453,56	100%	98%	
		5	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali - completamento a carico del comune	Entrata in esercizio	Comune					
		6	Comune di Guastalla - Ciclabile collegamento tra Piazzale I Ragazzi del Po e confine comunale con Luzzara	Collaudo	88.389,00	58.000,00	58.000,00	66%	100%	
13	Guastalla: Percorsi turistici ciclopedonali sull'asta del fiume PO, Programma di valorizzazione turistica	7	Comune di Guastalla - Ciclabile collegamento tra Piazzale I Ragazzi del Po con Ponte Baccanello	Progetto esecutivo	106.641,00	106.641,00	106.641,00	100%	100%	
14	Programma di valorizzazione naturalistica dei	1	Gualtieri: illuminazione pista ciclabile Viale Po I° stralcio	Collaudo	32.057,63	32.057,63	32.057,63	100%	100%	
		3	Gualtieri: valorizzazione naturalistica dei percorsi ciclopedonali asta fiume Po II° stralcio	Collaudo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%	100%	
14	Gualtieri: Programma di valorizzazione naturalistica dei percorsi turistici ciclopedonali sull'asta del fiume Po : gli interventi interessano la zona golenale e il confine con il comune di Guastalla	4	Gualtieri: collegamento ciclabile tra Viale Po e zona Lido Guastalla - III° stralcio	Collaudo	85.000,00	85.000,00	82.568,85	100%	97%	
		5	Gualtieri: realizzazione passerella ciclopedonale sul Crostolo IV° stralcio	Entrata in esercizio	Comune					
		6	Gualtieri: valorizzazione naturalistica dei percorsi turistici ciclopedonali V° stralcio	Collaudo	77.133,54	77.133,54	75.232,87	100%	98%	

PROGRAMMA 17  
Po' Fiume d'Europa

Interven to	Titolo intervento	Prog .	Sintesi	Avanzamento lavori	Risorse regionali				
					Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
<b>Totale complessivo</b>					7.004.317,65	6.607.237,10	5.851.535,43	94%	89%



Giunta regionale

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese.  
Relazioni europee e relazioni  
Internazionali

Servizio intese istituzionali e  
Programmi d'area

# Programmi speciali d'area Rapporto 2015

## RIMINI

Enrico Cocchi

*Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni internazionali*

Silvia Grandi

*Responsabile del Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazioni, testi e grafica*

Giovanni Bergamini

*PO Attuazione delle Intese territoriali e regionali e dei Programmi speciali d'Area  
Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

*Elaborazione dati Monitoraggio*

Antonella Tonelli

*Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'Area*

**Il territorio della provincia di Rimini** ha articolato la programmazione negoziata di iniziativa locale su i programmi d'area: **"Città della Costa"**



Il territorio della provincia di Rimini è connotato per l'economia e l'indotto legato alle spiagge e l'attrattiva che offre ai turisti italiani e stranieri, con una cultura dell'ospitalità e un offerta continuamente rinnovata con creatività e idee nuove. inoltre Rimini è anche sede di una fortissima industria congressuale e fieristica: il Palacongressi che è il più grande d'Italia (9000 posti a sedere), e il nuovo quartiere fieristico.

Dal 1996 si è attivato un processo di concertazione fra attori pubblici e privati per l'elaborazione di linee strategiche di intervento orientate alla qualificazione ed al rafforzamento competitivo delle risorse presenti nell'area, tramite l'individuazione di azioni incisive in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche del territorio.

Le zone interessate dall'attivazione del programma d'area sono state quella delle zone costiere a turismo balneare e delle zone montane dei Comuni di Gemmano, Montecolombo, Montefiore, e Montescudo.

La partecipazione delle amministrazioni e del partenariato economico e sociale è stato molto intenso, oltre che nella fase di definizione delle strategie e di scelta degli interventi pubblici da attuare, anche nella fase di gestione con **6 Conferenze** convocate e tenute tra il **2000 e il 2011** alle quali ha partecipato l'unanimità delle

<b>Numero Enti sottoscrittori:</b>	<b>20</b>
<b>Valore dei programmi: (milioni di investimento)</b>	<b>67</b>
<b>Numero di interventi:</b>	<b>20</b>

amministrazioni e degli enti sottoscrittori. La Regione, quale presidente della Conferenza del Programma ha svolto un lavoro intenso direttamente sul territorio. Il programma d'area "**Città della Costa**" si incentra sulla fascia costiera tra Ravenna e Cattolica e si occupa del turismo costiero emiliano-romagnolo che ha mantenuto livelli di performance qualitativa alti, subendo concorrenza e cambiamenti molto rilevanti. In un conteso di globalizzazione del mercato turistico, la posizione tenuta dal prodotto mare non può sottovalutare gli elementi di fragilità del settore turistico della costa: questione ambientale, traffico e viabilità, disaffezione dei tradizionali bacini turistici del nord-europa, ecc. Lo sviluppo locale turistico della costa va ancorato all'utilizzo della risorsa ambiente e al suo grado di rigenerazione: eccessiva cementificazione di alcune aree alternate a vuoti urbani, situazioni di degrado, eccessivo spreco e mancato riutilizzo della risorsa idrica, ecc. Il turismo balneare necessita di investimenti per migliorare il ricettivo, l'accoglienza e le spiagge; necessita anche di servizi integrativi che arricchiscano la qualità dell'offerta. Perciò, il programma d'area vuole favorire la riprogettazione degli spazi e vuoti urbani che costituiscono un elemento di disorganicità del territorio e l'organizzazione dello spazio urbano per il ricettivo. Infine il programma d'area si è dato l'obiettivo di raccordare l'area costiera con il suo entroterra, ove sono in corso progetti integrati la cui finalità coincide con quella del Programma d'Area Città della Costa. In particolare nella Provincia di Rimini sono stati coinvolti i comuni più direttamente interessati, i Comuni di Gemmano, Montecolombo, Montefiore, e Montescudo con la finalità di destagionalizzare il turismo e programmare una riqualificazione urbana per ottenere un "sistema integrato costa-entroterra collinare".

PROGRAMMA 1 e 2  
Città della Costa  
Fiera di Rimini

Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Risorse regionali				
				Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Cattolica	1	Bus Terminal	1.549.370,70	1.549.370,70	1.239.496,56	100%	80%
2	Misano Adriatico	1	Riqualificazione urbana della costa	1.807.599,15	1.807.599,15	1.807.599,15	100%	100%
3	Riccione	1	Palazzo dei Congressi	2.582.284,50	2.582.284,50	2.309.482,72	100%	89%
4	Rimini	1	Riqualificazione area circostante stazione e dei viali di collegamento Parco di Marina centro	2.582.284,50	2.582.284,50	2.507.997,68	100%	97%
5	Misano Adriatico Parco del Motore	1	Parco tematico del Motore - 1° stralcio - Realizzazione strada di accesso e parcheggio al nuovo ingresso dell'autodromo di Santamonica;	671.393,97	671.393,97	671.393,97	100%	100%
6	Cesenatico - Porto Leonardesco - vena Mazzarini	2	"Vena Mazzarini" modificata nell'Azione Progett. "Costruzione ponte apribile via Anita Garibaldi"	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
		3	PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 2° stralcio	495.161,71	495.161,71	495.161,71	100%	100%
		4	PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 3° stralcio	516.729,56	516.729,56	516.729,56	100%	100%
		5	PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 4° stralcio	511.337,60	511.337,60	511.337,60	100%	100%
6	Cesenatico - Porto Leonardesco - vena Mazzarini	6	COSTRUZIONE MUSEO DELLA MARINERIA - SEZIONE A TERRA	1.347.990,15	1.347.990,15	1.123.432,03	100%	83%
		7	SISTEMAZIONE FACCIATA EX CASA DI RIPOSO VIA ARMELLINI	67.399,51	67.399,51	67.399,51	100%	100%
		8	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PESCHERIA COMUNALE	143.785,62	143.785,62	143.785,62	100%	100%
		9	SISTEMAZIONE FACCIATA BIBLIOTECA COMUNALE	16.337,25	16.337,25	16.337,25	100%	100%
		10	Cesenatico -PAVIMENTAZIONE DEL PORTO CANALE 1° stralcio				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cervia	1	Interventi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile nell'area Bassona	1.678.484,92	1.678.484,92	1.678.484,92	100%	100%
8	Riqualificazione delle zone a mare dei comuni di Savignano sul Rubicone, S.Mauro Pascoli e Gatteo	1	Gatteo - Sistemazione giardini pubblici Don Guanella	180.759,91	180.759,91	180.759,91	100%	100%
		2	Gatteo - Realizzazione di Piazza e arredo in area Lanerossi	193.671,34	193.671,34	193.149,14	100%	100%
		4	Savignano sul Rubicone - Sistemazione sbocco a mare scolo matrice	206.582,76	206.582,76	206.582,76	100%	100%
Riqualificazione		5	Savignano sul Rubicone - Realizzazione parco golenale in sponda Gatteo	102.348,74	102.348,74	102.348,74	100%	100%
		6	Savignano sul Rubicone - Ponte ciclo pedonale in foce Rubicone	380.000,00	380.000,00	325.792,65	100%	86%
		7	Savignano sul Rubicone - Parco golenale in sponda Savignano	66.106,48	66.106,48	66.106,48	100%	100%

PROGRAMMA 1 e 2  
Città della Costa  
Fiera di Rimini

				Risorse regionali				
Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
8	delle zone a mare dei comuni di Savignano sul Rubicone, S.Mauro Pascoli e Gatteo	8	Savignano sul Rubicone - Viabilità alternativa in comune S. Mauro	387.910,80	387.910,80	367.411,70	100%	95%
		9	Savignano sul Rubicone - Opere di restauro ponte viabile del ponte romano	169.654,02	169.654,02	166.414,13	100%	98%
		10	San Mauro Pascoli - Realizzazione Parco Benelli	387.342,67	387.342,67	383.123,57	100%	99%
		11	San Mauro Pascoli - Sistemazione Via Marina a monte ferrovia	206.582,76	206.582,76	203.797,00	100%	99%
		12	Savignano - Riquilificazione dell'alveo del fiume Rubicone - Tratto urbano	198.033,62	198.033,62	150.535,86	100%	76%
9	San Mauro Pascoli	1	Riquilificazione area Villa Torlonia	516.456,90	516.456,90	509.959,17	100%	99%
10	Bellaria, Igea Marina, San Mauro Pascoli (accordo aggiuntivo)	1	Riquilificazione dell'asta fluviale del fiume Uso	774.685,35	774.685,35	774.685,35	100%	100%
11	Cattolica (accordo aggiuntivo)	1	Piano del porto - arredo urbano	671.393,87	671.393,97	671.393,97	100%	100%
12	Cervia (accordo aggiuntivo)	1	Riquilificazione area del porto	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	100%	100%
13	Cesenatico (accordo aggiuntivo)	1	Area ex Holiday sport	516.456,90	516.456,90	516.456,90	100%	100%
14	Gatteo (accordo aggiuntivo)	1	Recupero del Castello Malatestiano	180.759,91	180.759,91	179.342,19	100%	99%
15	Gemmano-Montecolombo-Montefiore Conca-Montescudo (accordo)	1	Progetto integrato valle Conca	106.131,89	106.131,89	106.123,94	100%	100%
16	Gemmano (accordo aggiuntivo)	1	Recupero e qualificazione del Castello	300.887,79	300.887,79	287.971,50	100%	96%
		2	Foresteria per turisti	62.904,45	62.904,45	56.831,72	100%	90%
		3	Recupero ex chiesa di San Michele - sala polivalente modificato in "Creazione di un centro di medicina naturale-beauty farm nell'area adiacente all'ex Chiesa del Farneto"	150.443,89	150.443,89	149.894,28	100%	100%
16	Gemmano (accordo aggiuntivo)	4	Fabbricato nella riserva naturale orientata di Onferno	164.130,00	164.130,00	164.130,00	100%	100%
17	Montecolombo (accordo aggiuntivo)	1	Riquilificazione della piazza	139.495,01	139.495,01	139.495,01	100%	100%
		2	Riquilificazione del centro giovanile	136.757,79	136.757,79	136.714,36	100%	100%
		3	Lavatoio di Taverna	32.846,66	32.846,66	32.846,66	100%	100%
		4	Lavatoio di Montecolombo	30.109,44	30.109,44	29.778,10	100%	99%
17	Montecolombo (accordo aggiuntivo)	5	Recupero del Castello di San Savino	101.225,55	101.225,55	100.007,04	100%	99%
		6	Recupero del Castello di Montecolombo	109.437,22	109.437,22	109.408,24	100%	100%
		7	Riquilificazione di via Bologna e Firenze	93.013,89	93.013,89	93.013,89	100%	100%
18	Montefiore Conca (accordo aggiuntivo)	1	Completamento dell'arredo urbano	139.495,01	139.495,01	139.477,97	100%	100%
		2	Riquilificazione di via Riva	196.976,66	196.976,66	196.976,66	100%	100%
		3	Spazi ricreativi attrezzati	95.751,11	95.751,11	93.518,84	100%	98%
		4	Piazzetta del "Teatro"	66.209,77	66.209,77	64.690,26	100%	98%
19	Montescudo (accordo aggiuntivo)	1	Castello di Albereto	314.573,90	314.573,90	314.573,90	100%	100%
		2	Riquilificazione del centro storico del capoluogo	341.946,11	341.946,11	341.946,11	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>				<b>23.240.612,01</b>	<b>23.240.612,11</b>	<b>22.193.266,98</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>



PROGRAMMA 1 e 2  
Città della Costa  
Fiera di Rimini

				Risorse regionali				
Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
Intervento	Titolo intervento	Prog.	Sintesi	Programmato	Impegnato	Erogato	I/P %	E/I %
1	Fiera di Rimini	1	Fiera di Rimini	10.845.594,88	10.845.594,88	10.845.594,87	100%	100%
<b>Totale complessivo</b>				<b>10.845.594,88</b>	<b>10.845.594,88</b>	<b>10.845.594,87</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>